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Rozdeial 1
Wazar
UMOWA

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
WSPOLFINANSOWANTA ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOINOSCT — PROGRAMU
OPERACYINEGO INFRASTRUKTURA 1 SRODOWISKO 2014-2020

ZHWAE W AR oo nse cxemnns s snmmmmn e B vovsrsismmsmnims s nsnns seserisenss OIIQHZN

Migjskim Przedsighiorsiwem Infrastruktary KOS-EKO™ Spélka z o.0. z siedzibg w Kodeicrzynie,
ul. Strzelecka 30A, 83-400 Koscierzyna, wpisana do rejestrn przedsigbioredw Krajowego Rejestru
Sadowego Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdansku pod numerem KRS 00000444359, o
numerze NIP 5910004173, o kapitale zakladowym w wysokosel 28.071.000,00 zlotych

FCPreZCNIUWATY N IZe7:
Roberta Fennig - Prezesa Zarzadu

- dalej zwanym ., Zamawiajgeym”

W . oo oponsmi o IIRRANLS ¢ - v v v inmwiniininiia

reprezentowansg/vm przez

Fwane w dalszef czgsel umowy Wykonawey

[tqcznie Wykonawea | Zamawiajgey okreslani sq mianem Stron],

Lwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Ofertg Wykonawey na wykonanie Robot okreslonych Jako;
LAM-T/2020 . Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Koscierzynle w zakresie gospodarki
osadowef” oraz usunigeie w nich wszelkich wad, zlozona w dniu ............. w o ramach
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z zasady
konkurencyjnodei, o kidre] mowa w Rozdziale 111 . Regulaminu udselania zamawien dla zadan
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objetveh projektem pt. .Rozbudowa oczyszezalni sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki
osadowej”, realizowanym przez Micjskie Przedsigbiorstwo Infrastruktury . KOS-EKO™ Sp. z 0.0.
z siedziba w Kosdcierzynie i wspdifinansowanym ze Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnege Infrastrukiura i Srodowisko 2014-2020 (Dzialanie 2.3 Gospodarka
wodno-sciekowa w aglomeracjach), do kidrych nie stosuje si¢ przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznyeh, zatwierdzonego Zarzadzeniem nr 26/2019 2 dnia 29.11.2019 1. Dyrektora
Miejskiego Preedsichiorstwa Infrastruktury JKOS-EKO” Sp. z .o, w Kondcierzynie, nagywanego
dalej zamiennic .Regulaminem”. Wymicniony wyzej regulamin jest dostgpny na stronie
internetowej Zamawiajacegn.

Niniejszym ustala sig, co nasigpuje:
Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakic przypisano im w
Kontrakcle wymicnionym ponize].

Nastepujgee dokumenty beda uwazane, odezytywane i interpretowane juko integralna czest
ninigjszegn Konlrakiu:

niniejszy Akl Umowy,

Oferta wraz 2 Dokumentami Oferlowymi,
Tabela Conowa Elementow;

Warunki Kontraktu { Rozdeiat 2);

STWZ dla Wykonawcow,

Dokumentacja Projektowa, przy ceym projekt wykonawcezy, jako nadrzedny w  zakresie
saprojektowanych rozwigzan, w tym materialow i urzadzen, z uweglednieniem warunkow
rdwnowaznoscl dopuszezonych postanowieniami STWZ,

STWIORE;

Hierarchia waznosci dokumentéw w zakresie lit. (f) oraz (g) zgodnie z pkt 3.7 SIWZ.

3. W ramach wynagrodzenia wynikajacego z ninigjszeao Kontraktu Wykonawea zobowigzuje sic
wykonaé Roboty, w tym lakze dajace sie wyinterpretowad 7 jego tresci oraz usunac w nich
wszelkie wady w pelngj zgodnodei z postanowieniami Kontraktu.

4, Wrykonawea zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu Kontrakiu z zachowaniem najwyzsze
starannodci przy uwzglednieniu zawodowego charakteru dziafalnodei, zgodnie z warunkami
Zamawiajaeego, zasadami wspolezesne] wiedzy technicznej oraz obowigzujgeymi w ym 7akresie
prcpisami,

5. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania i ukoficzenia Robot oraz wsunigeia w nich wad przez
Wykonawee, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaplaci Wykonawcy Ceng
Kontraktows, stanowiaca wynagrodzenie ryczaltowe.

6. Zatwierdzona Kwota Kontraktows wynosi (wlacznie z VATY ..o oo |[PLNJ

(alawmiles o st s i sia i T T PN Tr o 1 o Al

w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT w wysokosci 23%, G, oo [PLN]

T P U S SO P e e e o e e PR [PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT W¥N0SL s, [PLN]

CEROWILIES L. liiirieeeritese oLyt siud i ddbad v s b sm it shasa s bkt e kb h s emam e wbr sV e |PLN]
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Zatwierdzona Kwola Kontraktowa obejmuje maksymalng i niepreckraczalng ceng netto jakg
Zamawiajacy moze zaplacié Wykonawey oraz VAT, Cena la moze zostal zmieniona wylgcenie
na podstawie odpowiednich postanowien Kontraktu.

Pelne kossty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowege kierowanego za granicg
Rzeczpospolitej Polskie) na rachunek Wykonawey w innym panstwie, obcigzg Wykonaweg.

Zaplala  bedrie  dokonywana w PLN  na  rachunek  bankowy — Wykonawey:
S S S e g (mazwa banku, petny numer Konta).
Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Kontrakiu.
Faktury beda wystawiane w PLN. Plainosé VAT bedzie dokonywana w PLN. Wykonawea bedzie
oddzielnie wystawial faktury na Roboty bedace wydatkami kwalifikowanymi oraz oddeielnic na
Robaty nie bedace wydatkami kwalilikowanymi.

W przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw ustawy o podatku od towarow 1 ustug oraz
podatku akeyzowym, automatyczne] zmianic ulega Zatwierdzona Kwola Kontraktowa
odpowiednio do obowigeujgeej stawki podatku w dacie powstania obowigzku podatkowego.

Za dzien zaplaty uwazany bedzic dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Kontraki 7ostal sporzadzony w pieciu jednobrzmigeych cezemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawey, cztery egzemplarze dla Zamawiajgeego. Na dowod tego Strony
podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wehodzi w zycie z
dniem podpisania przez oslatnia ¢ Stron,

ZAMAWIAIACY: WYKONAWCA:

Padpisano i opatrzono pleczecia Podpisano i opatrzono pieczgciy
{data i podpis osoby/osob upowazniongj/ych/  /data i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych/
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METRYKA WARUNKOW KONTRAKTU:

1} Tekst oznaczony w dokumencie czeionky csarng oraz niebiesky (tytuly podrozdziatow) slanowi
ogdlne warunki kontrakiowe dla budowy we. FIDIC.

2) Tekst oznaczony w dokumencic czeionky czerwong oznacza warunki  szezegdlne po
wprowadzeniu zmian i uzupelnien w stosunku do warunkéw ogdinych.

3) Czarny tekst przekreslony jest nie ohowiazujacy i sg to zapisy warunkow ogalnyeh nic majacych
zustosowania przy realizacji ninicjszegn Projekiu.

4) Zalgernik nr 1 do Warunkow Kontraktu oraz zatgezniki ne 11 2 do Aktu Umowy czcionky czarmg
(tekst czarny) stanowia dokumenty opracowane przez Jamawidjacego wykoraystaniem
formularzy FIDIC.
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Rozdzial 2

WARUNKI KONTRAKTU

1. Roboty bedace przedmiotem ninigjszego Kontraktu bedy wykonane zeodnie z WARUNIKAMI
KONTRAKTOWYMT DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgeego, picrwsze wydanic w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowa TFederacje Inzynieréw Konsultantdw (Federation  Inlernatinnale  des
Ingenicurs-Conseils - FITHC),

P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Sewajcaria, czwarle wydanie angiclsko-polskie niczmienione
2008, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierdw Doradeow i Rzcezoznawcow
ul. Trebacka 4. lok.427-429

IV p., budynck KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.; +48 022 826 16 72

tel/fax.; +48 (122 826 56 49

e-mail; biurgi@sidir.pl

3 Na Warunki Kontraktu skladaja sie Warunki Ogdlne Kontraktu i Warunki Szcregilne
stanowigee tekst jednolity, kidre stanowia wyagj wymienione warunki kontrakiowe dla budowy
dla robét inzyniervjno-budowlanyeh projektowanyeh przez Zamawiajgcego.

3. Uwaza sie, sc Wykonawca zaznajomil sig 7z wymieniong wersj Warnnkdéw Kontrakiu
stanowigcych tekst jednolity, Na dowdd (ego osoby uprawnionc do podpisania Kontrakiu w imieniu
Zamawiajgeego | Wykonawcey w dniu podpisania Aktu Umowy podpisuja tres¢ Warnnkow Kontrakiu
i parafujg kazda strong tego dokumentu.

Spis tresci '

Zalgeznik nr 10 do SIWZ - WZOR i RN RA AR S i R A g an xS E

1. POSTANOWIENIA OGOLNE......ccoveumerrmanannanns R R s R, |

1 3Ly =TT PP PSP O TP P RIS P SRCIE R ER LIS 15

s Y Kontrakt 15

1.1.2. Strony i vsoby 17

LE3. Daty, proby, okresy 1 ukoficzenia 18
1.1.4.  Picnigdze i planogei 19

115, Roboty i Dostawy 20

1.1.6. Inne definicje 21
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POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Definicje

W Warunkach Kontraktowych (,.nmmﬁ?_c Warunki' }k’cere—ebeimujﬂ—%&egé%ﬁs Waf&nlri—aﬂz—nir&iejwa
OpélneWarenki, nastepujace stowa i wyrazenia bgdy mialy znaczenie ustalone ponizej. Stowa
okreslajgee osoby lub strony obejmuijy tak#e spélki i inne osoby prawne z wyjatkiem przypadkdw., kiedy
z konleksiu wynika co innego.

| 3 £ i
1111

1.1.1.2
1.1.13

11.1.4

1115

Kontrakit

MWW%%%MWiM%
Zatwierdzajary s

Kontrakt" oznacza Umows, na kiorg skladajg sie dokumenty wymienione w Akcie Umowy,
aznacza lak7e umowe w rozumieniu Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskie] w
szezepilnodel w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z 29 stycznia 2004
t. Prawo zamdwien publicznych (t. Dz L. 2017, poz. 15749).

LAkt Umowy" oznacza akt umowe, do ktorego odnosi sig klauzula 1.6 fAkt Umowy]
—lztsr—édiwwfdm-aey—em&m |is{—ktﬂ-F}‘lH—Z&Hiﬁ%—tﬁj—:;_{.¥ fu%—zaﬁa&d&a—ﬂfew—#ﬁ&me—z

LList Zatwierdzajacy” - nie ma zasiosowania w ninigjszych Warunkach. Gideickolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okredlenie "List Zatwicrdzajgcy” nalezy je zastapic
okresleniemn "Akt Umowy" i wszelkic odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznaczad bedg
Akt Umowy wedlug klanzuli 1.6 4kt Umowy] Warunkdw Kontraktowych

Oferta’oznacza dokument—tak—zatitulowany, prredloseny—prees Wykonavweg—obejmujgey
pedﬁysaﬁq—e#eﬁe%kemwwna—keb&ty

nOferta" oznacza Formularz Oferty 1 wseysikic inne dokumenty, kidre Wykonawea dostaresyl
wraz 7z Bormularzem Oferty. Gdziekolwick w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Oferlowe” nalezy je zastapi¢ okredleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do
"Dokumentéw Oferlowych” w ninigjszych Warunkach oznaczaé bedg odnicsicnie do "Oferty”.

adatlis i . Eilcaeii i Liie Tiol T il
Roboty:

~Specyfikacja" oznacza dokument zatytulowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych”, takze jake STWIORB", wlaczona do Kontraklu, zwierajaca
opis Robdt zgodnie z Rozpor /a}d/[‘,ﬁlﬂﬂl Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku (i)
Dz, U. 7 2013 poz. 1129) w sprawic szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji pr ajektowe].
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowegn.
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1.1.1.6 ,Rysunki" oznacva dokument zatylulowany "Dokumentacja projeklowa”, wlgczona do
Kontraktu, zwierajgca opis przedmiolu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, zgodmic #
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury # dnia 2 wrzesnia 2004 roku (4. Dz U, z 2013 poz.
1129) w sprawic szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projeklowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdl budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego
dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwaolenia na budows, sklada sie w szezegdlnosci z:

1) projekiu budawlanego w zakresic uwzgledniajgcym specy fikg robot budowlanych: o ktdrym
mowa zgodnic 7z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dw. U, z 2002 1. poz. 462 2 pdin. zm.);

2) projektdw wykonawczych w zakresie, o kidrym mowa w § 5;
3} preedmiaru robol w zakresie, o klorym mowa w &6O;

4) informacii dotyczqee] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w preypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisiw.

Zgodnie z Rozporzydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wreesnia 2004 roku (1.5 Bz U,
2013 r. poz. 1129) w sprawie szezegolowego zakresu i formy dokumentac)i projektowej,
specylikacii technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-usytkowegzo,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r w sprawie informacii

dotyceace] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

{De. Uz 2003 1. or 120, poz. 1126)—Wykasy'oznaczajy dokumenty—tale zatylulowane;

1.1.1.7 . Wykazy" oznaczajg wypelnione dokumenty, w lym réwniez Zeslawienie kosztow,
dostarczone przes Wykonawce wraz z Oferta | wlgczone do Kontraktu.

1.1.1.8 .Dokumenty Ofertowe” oznaczaja Oferty i wszystkie inne dokumenty ktore Wykonawca
dostarczyl wraz z ta Oferta, wlaczone do Kontraktu. Gdzickolwick w Warunkach Kontraktu
wyslepuje okreslenie .Dokumenty Ofertowe™ nalezy je zastapi¢ okresleniem LOferta” | wazelkle
odnicsienia do ,Dokumentéw  Ofertowych” w  ninigjszych Warunkach ornaczac bedg
odniesienie do . Oferty™.

1.1.19 ,Zalgcznik do Oferty” oznacza wypclniony formularz tak zatytulowany, dotaczony do Oferly i
stanowigey jej czgsé.

1.1.1.10 ,Przedmiar Robat" oraz  Wykaz Prac Dnidwkowych" ozmacrajg dokumenty o lukich nazwach
ohjcte Wykazami.

11111 Zmiana do Kontraktu (Ancks do Umowy) oznacza dokument tak zalylulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraklu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnic z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolite] Polskiej, w szezegdlnoscl » przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny orax zgodnie z
postanowieniami Warunkdw Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawee. Zmiany lakic muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewaznoscl w tormie pisemne].
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1.1.1.12 ,Dziennik Budowy™ — oznacza dziennik o takim lylule prowadzony prres Wykonaweg na

Terenic Budowy zgodnic 2 wymaganiami arl. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig. iz poprzez Dziennik Budowy nie bgdzie prowadzona korespondencja stron, w
srezegdlnosci nie beds uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybic Klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawcy], ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z 13
klauzula, jak réwniez powiadomienia o podwykonawcach.

[zicnnik Budowy jest dostepny na karde zadanie dla Zamawiajgeego oraz innych osab
wymicnionych w Prawic Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przes wlasciwie umocowane asoby nie
reprezentujace  Zamawiajgcego, Wykonawey ani Inzyniera bedq natychmiast zglaszane
Inzynicrowl przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie ¢ polskim Prawem Budowlanym oraz » Kontrakiem,

1.1.1.13 .Projekt” — przedsigwziecie w rozumieniu arl. 2 pkt 18 ustawy wdroreniowe], »mierzajgee do

1.1.2.
1.3.2:1
1.1.2.2

1.1.2.3

1325

1124

h b 5

1126

osiagniceia zatozonego celu okreslonego wskaznikami, ¢ okreslonym poczatkiem 1 koneem
realizacji, zoloszone do objecia albo objete wspsifinansowaniem UE jednego =z fimduszy
strukturalnych albo Funduszu Spajnosci w ramach programu operacyjnega.

Strony i osoby
LStrona" oznacza Zamawiajacego lub Wykonawes wedlug wymagan kontekstu.

JFamawiajacy" oznacza osobe wymieniong w Zalaczniku nr 1 do warunkdw kontraktu jako
zamawiajacy oraz jej prawnych nastgpeow

W polskim Prawie budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwy .. Inwestor”.

Wykonawea" oznacza osobe, wymicniong w Ofercie, zatwierdzongj przez Zamawiajacego,
jako wykonawca oraz jej prawnych nastgpeow.

LKonsorcjum" poprzez ,Konsorcjum" rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty wspolnie
ubiegajgee sie o udzielenie zaméwicnia publicznego i wspdlnie realizujgce Kontrakl, kidre laczy
umowa konsorcjum regulujaca stosunki wewnetrzne migdzy tymi podmiotami oraz zasady
drialania wobec Zamawiajacego w »wiazku z realizacjy Kontraktu.

oHInzynier"- Iniynier rezydent” oznacza osobg wysnaczong przes Zamawiajgeego i
wymicniona w Zatgezniku Nr 1 do Warunkdéw Kontrakiu do pelnienia [unkeji Inzyniera dla
pulrzch Kontraktu, lub inng osobg wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem
Wykonawey na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzynieral.

nizynier kontraktu” jest jednostky bedyeq zespolem specjalistow, ktora sklada sig najczesciej »
inzynicra-rezydenta, inspektordw nadeoru  inwestorskiego oraz - innych specjalistow,  w
zaleznodel od specyliki projektu.

~Przedstawiciel Wykonawey'" oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawee w Kontrakeie lub
wyznaczong przez Wykonaweg zgodnie z klauzuly 4.3 [Przedstawiciel Wukonawey], dziatajaca
w imieniv Wykonawcey,

Personcl Zamawiajacego” oznacza Inzynicra, jego asysientow do kiérych ndnosi sie klawsula
3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez Iniynieral, caty kadre oraz innych pracownikdw,
robotnikow i osoby zatrudnione przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, oraz wszelkie inne osoby o
ktdrych Inzynier lub Zamawiajgey powiadomia Wykonawce, ze maja byé trakiowanc jako
Personel Zamawiajgeego.
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1.1.27 ,Personel Wykonawey" uznacza Przedstawicicla Wykonawey, oraz caly personcl zatrudniony
przez Wykonawee na Terenic Budowy, ktory moze sklada¢ sig » kadry, robotnikdw, oraz innych
pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy, a lakie wszelkie inne osoby
pomagajace Wykonawey w wykonywaniu Robot.

1.1.2.8 Podwrkenawea' ornacsaTtazdg- asebe—wymieniong—w—lcontrakeie—juko—podwykonavweaub
leardetm el osibe
oPodwykonawea' oznacza podmiot, ktdry zawarl umowg w mysl definicii Umowy o
podwykonawstwo, Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do |, Podwykonawcey" nalezy
przez to rozumied takze dalszego Podwykonaweg.

1.1.29 sKomisjaRezjemeza" osnecza-esebelub trry-esebytak nuswanewIcontraketeub-iang osebe
1.1.2.10 ,FIDIC" oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, miedzynarodows federacjg
insvnierdow-konsultantiw,

1.1.2.11 ,Umowa o podwykonawstwe" oznacsa umowg w formic pisemnej o charakierze odplatnym,
kiarej przedmiotem sa ustugi, dostawy Tub roboty budowlane dla wykonania Rabol Kontraktu,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacege Wykonawcea, a Podwykonawea lub micdzy
Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami.

1.1.2.12 ,,Komisja Odbioru" oznacza zespdl osdb powotany przez Zamawiajgeego dla celdw Odbiory
kofcowegn i Odbioru ostalecsnego. Prace Komisji bedg prowadzone przy udzale Inzyniera i
Wykonawcy.

1.1.3. Daty, proby, okresy i ukoiczenia
1.1.3.1 ,Data Odnicsienia" oznacza date, lermin skladania Ofert, 1. ..o
1.1.3.2 ,Data Rozpoczgeia” oznacza date, wyznaczong na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Robat],

1.1.3.3 ,,Czas na Ukoficzenic" ozmacra czas, liczony od Daty Rozpoczgeia, przeznaczony na ukofczenie
Robot (wykonanie tobdt) lub, zaleznie od przypadku, ich Odeinka na mocy klavzuli 8.2 [/Czas
na Ukoticzenie], ustalony w Zalgczniku nr 1 do Warunkdw Kontraktu, wraz zc wszelkimi
przediuzeniami na mocy klawzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukosiczenie]. Dala ukoficzenia
robét zoslanic ustalona w wydanym przez Zamawiajacego Swiadeclwie Przejecia Robdt.

1.1.3.4 ,Proby Koiicowe" oznaczajg proby, wyspecytikowane w Kontrakeie lub uzgndnions micdzy
Stronami, lub polecone do wykonania jako Zmiana, kidre sg wykonywane zgodnie z rozdziatem
9 [Préby Koncowe] przed przejeciem przez Zamawiajacego Robot lub Odcinka, zale#nie od
preypadku.

1135 . Swindectwo Przejecia" oznacza swiadectwo, wystawione na mocy rozdzialu 10 [Przefecie
przez Zamawidgigeego]

1.1.3.6 ,Proby Eksploatacyjne” osnaczaja proby, jesli sa wymaganc i wyspecylikowane w
Kontrakeie, wykonywane zgodnie z postanowicniami Szczegdlnych Warunkdw Kontraktowyeh
po przejeciu przez Zamawiajgeego Robot lub Odeinka, zaleznie od preypadiu,

1.1.37 ,Okres Zglaszania Wad"" oznacza okres zglaszania wad w Robotach lub Odcinku, zalernie od
preypadku, zgodnic z Klauzulg 11.1 [Dokosiczenie zaleglych prac i uswwanie wad/f, ustalony w
Zalaczniku nr 1 do Warunkéw Kontraktu, w Okresie Gwarancji lub Okresie Rekojmi wraz z

Projekt pn. ,, Rozhudowa oczyszezalni Sctekow w Koscierzynie w zakresic gospadarki osadowef”
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1.1.3.8

1139

1.1.3.10

1.1.3.11

11312 ,

L1313

1.1.3.14

1.1.4.
1141

1142

1.1.4.3

1144

1.1.4.5

1146

1.1.4.7

ewentualnymi przediuzeniami na mocy klauzuli 11.3 [Przedivzenic Okresu Zglaszania Wad)),
liczony od daty z jaka Roboty lub Odecinek zostaly ukonczone. jak poswiadczono zgodnie z
klauzulg 10.1 [Przefecie Robar | Odeinkdw].

,,Swiadcctwu Wykonania" oznacra dwiadeclwo, wystawione na mocy Kawzuhi 11.9
[Swiadectwo Wykonania].

dziei" oznacza dzien kalendarzowy, a .rok" ozmacza 365 dni, miesigc oznacza micsiac
kalendarzowy,

Okres Gwarancji” oznacza okres na zglaszanic wad w Robotach oraz ustuge serwisu
owarancyjnego, ustalony w Zalaczniku nr 1 do Warunkow Kentrakiu, zgodnie z Klau;uh 112
[Gwarancja Jakogcl] wraz # ewentualnymi preediuzeniami wedtug Klanzuli 11.3 [Preediuzenie
Okresu Felaszania Wad], liczony od daty, z jaka Roboty zostaly ukonczone, j-:lk poswiadczono
zoodnie # Klauzuly 10.1 [Przejecie Robét i Odeinkiow/. Pr ogedura zglaszania 1 usuwania wad
oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z treseig Karty Gwarancyjng

+Okres rckojmi" oznacza okres ustalony zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony
od daty z jaka Roboty zostaly ukenczone, jak poswiadezona zgodnie 2 Klauzulg 10.1 {Przejpcie
Robdt | Odeinkdw], w ktdrym Zamawiajacy korzysta ze swoich uprawnien na mocy preepisomw
Prawa Polskiego,

Odhior koficowy" oznacza czynnogcl wykonywane przez Komisje adbiory preed wydaniem
bwmnh,:,ma Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, polwicrdzone spisanicm Protokotu
Odbioru koncowego.

oDdbiér ostateezny” oznacza czynnofci wykonywane przez Fomisje odbiorowa przed
wydaniem Swiadectwa Wykunania zgodnie z warunkami Kontrakiu, potwierdzone spisaniem
Protokotu Odbiora Ostatecznego

LGwarancja jakosei" oznacza gwaranciy jakg udzieli Wykonawea na warunkach opisanych w
dokumencie Karta Gwarancyjna", zgodnie » Prawem Polskim.

Pieniadze i platnosci
MWWM&—HWM&WMWW
salezag do zaplat—zavwrkonanie-warkedezenie Rob&terazusuniecie wazelldehwad:

~ klauzula ninicjsza nie ma zaslosowania.

,,Cena Kontraktowa" oznacza ceng okredlona w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktoway 1 abejmuje
wseelkie korekty dokonane w sposib precwidziany Kontrakiem

LKoszt" oznacza wszelkic uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcee na Terenie
Budowy lub poza nim, whcznic z narzutami i innymi obeigzemami, lecz z wylaczeniem zysku.

aKofcowe Swiadectwo Platnodei” oznacza swiadectwo platnodel wystawiong na mocy
Llauzu]_[ 14.13 [Wystawienie Kofcowego Swiadectwa Platnogei]

Przejéciowe Swiadectwo Platnodei” — oznacza $wiadectwo platnosci wydane na mocy
rozdzialu 14 [Cena Kontraktowa i Zapfaia], inne niz Koncowe Swiadectwo Platnosei.

Rozliczenie Koficowe' oznacza rozliczenie okreslone w klawauli 1411 [Wniosek o Koncowe
Swiadeciwo Platnosci).

”WWWW%%MMMFW
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1.14.8
1149

1.14.10

1152

11532

1.1.5.4

1.1.55

1156
1.1.5.7

1.1.5.8

1.1.59

»Waluta Miejscowa' oznacza walutg Kraju
] § Iy

Swiadectwo Platnoci” oznacza $wiadectwo patnodei wystawione na mocy rozdsalu 14
[Cena Kontraktowa | Zaplataf

Heweti—Tymerasowa —oZRAczE kwote—jedli—jest—okrestena—w—Kontrakete—ake—lowola
LrFFHEEEE A pmme&q—%epiauemmqe%ebek&b—da%&z&m&—bw&d&eﬂ—mm
}ub—&&h}g—na—nweaqdﬁﬂiﬂh%ﬁ—{-}éﬁw;—ﬁwma#ﬁ%ej—

Kwota Zatreymana'lozaacza zakumulowenasumeJowot ratemymanveh prees Zamaviajgeege
aa—macy—klansah 143 Hinioselk- —Preeficiowe SwiadectweDlatnoteil wyplacangna-woey
kebarruhi- 140 ipplat-FovatZatrmmanei— klauzula ninigjszn nic ma zastosowunia,

oRozliczenie" oznacza rozliczenie, skladane przez Wykonawee jako czedd  wniosku,
wystawioncgo na mocy rozdziatu 14 [Cena Kontraklowa i Zaplata).

Roboty i Dostawy

.Sprzet Wykonawey" oznacza wszclkie aparaty, maszyny, narzedza i inne przedmioty
potrzebne dla wykonania i ukoncsenia Robét oraz usunigeia wszelkich wad. Sprzet W vkonawey
nie obejmuje jednak Robot Tymezasowych, Sprzgtu Zamawiajacego, Urzgdsed, Materialow i
innych przedmiotdw, stanowigcych Roboty Stale lub do nich przeznaczony ch.

LDostawy" oznaczajs Sprzet Wykonawey, Malerialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub
ka#de 7 nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robot

~Materialy" oznaczaja przedmioly wszelkiego rodzaju, ktdre Wykonawea ma dostarcey¢ na
mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzed, przeznaczone do utworzenia lub tworzjee cFgat
Robat Statveh, wlacznie z materiatami nie wymagajacymi montazu.

»Roboty Stale” vznaczaja roboty stale, kidre Wykonawea ma wykonac na mocy Kontraktu,

wUrzadzenia" oznaczajy aparaty, maszyny. oraz srodki transporlu, precznaczone do utworzenia
lub tworrace czesé Robot Stalych.

Odcinek" oznacza czesé Robot, wymieniong w Tabeli Cenowej Elementow.

.Roboty Tymcrasowe" eznaczajy—wszelkie—roboty—tymezasowe—kazdego—radzaji,—posa
Spreotem—Wykonawey—petrzebae o Terenie Budowy-dla- —wykenaria-ukonereniaRobdt-oraz
HHeetE-wad:
W szczegdlnosel przez Roboty Tymezasowe rozumie sig wszelkic roboty tymezasowe, materiaty
i urzgdzenia zardwno przewidziane, jak i nic przewidziane w Dokumentacji Projektowe) oraz
STWIORB. a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukofczenia Robdl oraz usunigeia
wad, w szezegdlnodc takie jak rozZpuory, podpory, scigei technologiczne, zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przelaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymezasowe wykopy
i zasypy, tymezasowe przejazdy 1 objazdy, zabezpicczenie Terenu  budowy, obiekly
sakwaterowania pracownikéw, prace preygotowawcze, zagospodarowanie lereou budowy,
uirzymanie zaplecza, odwodnienie wykopdw itp,

~Roboty" oznaczaja Roboty Stale oraz Roboty Tymezasowe, lub kiorckolwiek z nich wedhug
potrzeb,

Prace towarzyszace™ — prace i ushigi niezbedne do wykonania robit podstawowych, nie
zaliczone  do robdt  lymezasowych, w  lym  geodezyjne wylyczenie 1 imwenlaryzacia
powYykonawcza, badunic geatechniczne, wykonanie dokumentacji priyjeklowe]

Projekt pn. ., Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Kodclerzynie w zakresie gaspodarki osadowe]”

str. 20



Fundus : i
Elropejskie ecpospouta Ui Suees [
Infrastrukoura | Srodowsko - D Strubtiralne | imwentyryine

uszezegdlowiajgeej/uzupelniajacej (rysunkéw) na zakresy robot lub uslug objetych umowg.
rysunkéw uszezegdtowiajgcych. dokumentacji na roboly tymczasowe, dokumentacii projeklowe]
powykonawezej, dokumentacji rozruchu technologicznego i prab koneowyeh, Wykonanie
wnioskéw o wydanic decyzji lub opinii do organdw administracji, opracowanie instrukcii
cksploatacii i weytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie i innych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania wykonanych obicktow, a w preypadku rozbudowy lub
modernizacji — [unkcjonowania calego akladu, opracowanic Operatu kolaudacyinega itp.

1.1.5.10 Roboty bedace wydatkami kwalifikowanymi - koszl [ub wydatek poniesiony w zwigzku 2
realizacjg projeklu w ramach Programu Operacyjnego, kidre spelniajg kryteria refundacii,
rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umowa o dofinansowanic.

1.1.5.11 Roboty nie bedgee wydatkami kwalifikowanymi (wydalek nickwalifikowany) — koszt lub
wydatek, kiore nie sa wydatkiem kwalifikowanym.

1.1.6. Innc definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawey" oznaczaja  obliczenia, programy komputcrowe 1 inne
oprogramowanie, rysunki, dokumentacje projekiowa, podreezniki, modele, oraz inne dokumenty
o charakterze technicenym, dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu, w lym
dokumentacja projektowa powykonaweza (kserokopia projektu budowlancgo lub projekl
wykonawczy z nanicsionymi zmianami wprowadzonymi W trakcie tealizacii robal) eesz
cestawione w Operat Kolaudacyjny, wniosek o pozwolenie na uzylkowanie obiektdw
budowlanych wraz # 7algeznikami i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji - pozwolenia
na uzvikowanie, wniosck o pozwolenie odpadowe wodpopriwrea-zieut Seickdw-de-adbiornika
wraz, 7 zalgeznikami i usyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia wadhoprawness
odpadowego (o ile zajdzie koniecznosc).

1.1.62 M%@MWH%—H&&M@%&Q&W
LKraj" omacza Rzeczpospolily Polskq, na terylorium kidrej majduje sig Teren Budowy,
gdzie maja byé wykonywane Roboty Stale.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawinjacego” oznacza aparaly, maszyny i narzedzia, udostepnione zgodnic zc
Speeyfikacjy prees Zamawiajgeego do uzytku Wykonawey dla wykonania Robét, ale bez
Urzadzen wykonanych ale nie przejetych jeszcze przer Zamawiajgcego.

1.1.6.4 Sita Wyzsza" jest zdcliniowana w rozdziale 19 [Sila Wyzszal,

1,1.6.5 =Prawe’ ornpesa—wezelkie krajowetub-stanowe pravea—ustavwy—Statuty—2arzadzenin—i—inne
s mﬂ#pﬂﬂﬁ{ﬁ#—l—l‘&g F £ % } H}ﬂfﬁ“ﬂ% H FFEEZ"’I H 5 : : ;

Prawo" oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, vkredlane dalej jako Prawo
Polskie, w tym w szezegOlnodei ustawe Prawo budowlane oraz ustawe prawo zamdwied
publicznych.

1.1.6.6 .Zabezpicczenie Wykonania" oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia, jesli jest wiges]
niz jedno, obipte klauzula 4.2 [Zabezpicczenie Wykonania] uvznacza ~Labezpiecsenie
nalezytego wykonania Umowy",

1.1.6.7 ,Teren Budowy" oznacza przestrzenie, w kiérych majg byé wykonane Roboty State i
tymezasowe i do kidrych majg by¢ dostarezone Urzgdzenia i Materiaty, oraz wszelkie innc
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przestrzenie, ktore zostang wyspecylikowane w Konlrakcie jako lworzace czgsé Terenu
Budowy.

1.1.6.8 ,Nieprzewidywalne" oznaczu nic dajace sig w racjonalny sposdb preewidzied precz
doéwiadezonego Wykonawee preed dniem zlozenia Oferty.

1169 . Zmiana" oznacza kazda zmiang w Robotach, polecona lub zatwicrdzong jako zmiana ma
mocy rozdziatu 13 [Zmiany § kovekty],

1.1.6.10 ..Zmiana do Kontraktu" oznacza dokument zatytulowany, w tym rownics Aneks do Umowy,
wprowadzajacy do postanowief Konirakiu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdey Stronami
sgodnie z Prawem Polskim, w szezegolnosci z przepisami uslawy Prawo ramowien
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22 [Klauzide koncowe], Zmiana
do Koniraktu wechodzi w 2zycie wylaeznie po jej podpisaniv przez Zamawiajacego i
Wykonawee,

1.1.6.11 ,Protokdl koniecznodei"” - dokument przygolowany przez Wykonawee, zalwierdzony precz
Insyniera zawierajacy uzasadnienie dla Zmian wynikajacyveh » zapisow Klaozuli 13 1 Klauzuli
12. 7alacznikiem do Protokotu koniccznosci jest Protokdl negocjacii.

1.1.6.12 . Protokdl negocjacji” - dokumenl preygotowany przes Inzyniera rawierajgcy usgodnione
Wykonawea ceny jednostkowe lub Koszty dla Zmian w oparciu o klauzule 12.3 i/lub okres
Przediuzenia Czasu na Ukonezenie zgodnie # klauzulg 8.4

1.1.6.13 ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 (L]. Dz L.2020.695 z pdin. zm.)
wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami. regulujaca dzialalnosé obejmujgeg projekiowanie.
budowe, utrzymanic | rozbiorki ohiektdw budowlanych oraz okreslajgey 7asady dziatania
organéw administracii publiczncj w tych dziedzinach.

1.1.6.14 ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzagdzenicm Minisira
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej # dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawic
szezenGloweszo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2018.1935 2 posn. Zm.),

1.1.6.15 ,.Pozwolenie na Budowe" ﬂ%ﬁ&&a—dﬁuyﬁ&ﬂéﬁ%&i&mm‘yjﬂﬂ—z%!ui&e&wﬁﬂ%ﬁ—i
Oznacza decyzje administracyjng, w lym decyzjg ralwierdzajgea projekt budowlany i
pozwalajaca na rozpoczecic | prowadzenie robot budowlanych.

1.1.6.16 ,Dziennik Budowy" oznacza urzgdowy dokument preehicgu robdl budowlanych oraz
sdarzeft i okolicsnodei zachodzgeych w toku wykonywania Robét, zgadnie # Rozporzadzeniem
Minisira Infrastrukiury = dnia 26 crerwea 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. £ 2018.963 wraz z péZniejszymi zmianami),

1.1.6.17 "Operat Kolaudacyjny" oznacza rbidr dokumentdw budowy preygotowanych  przez
Wykonawce, w szezegdlnosei dokumentacje projeklows powykonawczg z naniesionymi
zmignami  dokonanymi w  toku wykonywania robot  oras geodezyjnymi - pomiarami
powykonawczymi zgodnie z arl. 3 pki. 14) Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawn Budowlane
(j. . Dz.1.2020.695 z pdzn. zm), dokumenty potwicrdzajace, ze whudowane materialy zostaly
wprowadzone do cbrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badaf, pomiarow i
prob potwierdzajgeych jakos¢ wykonanych Robot, Protokoly odbioru, prob, sprawdzen,
uruchomier, rtosruchu  mechanicznego, technologicznego, prob koncowych,  odbiordw
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1.16.18

1.1.6.19

1.1.6.20

Llgdl

technicznych, Instrukeje uzytkowania i eksploatacji, bhp i p-poz.

.Dokumentacja projektowa’ oznacza dokument wigczony do kontrakiu, swierajgey opis
Robat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2 doia 2 wrzesnia 2004 roku (L.
Dz. U. 2013 r. poz. 1129 7 pdzn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac]i
projektowej, specyfikacji lechnicznych wykonania 1 udbioru  robdt  budowlanych  oraz
programu [unkcjonalno-uzytkowego.

.Rada Budowy" oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w
ferminach okreslonyeh w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryiikowania Raporlu o
postepie prac i Robdt oraz omdwienia problemdw zwiazanych 2 realizacja prac 1 Robdt
ohjetych Konlrakiem.

«Regulamin procedur udziclania zamowien” —  Regulamin udzielania zamdwien dla zadan
objelych projektem pt. . Rozbudowa oczyszczalni Scickow w Kodcierzynie w zakresie
gospodarki osadowej”, realizowanym przez Migjskic Przedsighiorstwo Infrastrukiury JKOS-
EKO" Sp. z 0.0, z siedzibg w Koeierzynie i wspotfinansowanym ze srodkdw Funduszu
Spajnodel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiske 2014-2020
(Dziatanic 2.3 Gospodarka wodno-écickowa w aglomeracjach), da ktarych nie stosuje sig
przepisow ustawy Prawe zamowien publiczaych, zatwierdzonego Zarzadzeniem nr 26/2019 z
dnia 29.11.2019 r. Dyrektora Miejskicgo Przedsigbiorstwa Infrastruktury JKOS-EKO™ Sp. =
o.0. w Kodcierzynie, nazywanego dalej zamiennie ,Regulaminem”. Wymieniony wyzej
regulamin jest dosteprny na stronie internetowe] Zamawiajgeego.

~Kosztorys ofertowy” — vpracowanie wykonane przez Wykonawee, slanowigee wyceng
przedmioty  zaméwienia, obejmujgcego  zakres zamdwienia wynikajacy z  projekiow
budowlanyeh i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdl oraz
STWZ wraz 7 odpowiedziami na zapytania wykonawcedw, Udostepniony przedmiar robidl
stanowi material pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

Zamawiajacy wymaga, aby kosztorys szczegolowy. sporzadzic metoda  kalkulacii
szezegdlowe). opartej na Srodowiskowych Metodach Kossorysowama Robdt Budowlanych —
ngdlne zusady i wzorce koszlorysowania (wydanie z grudnia 2001 r.).

Cena jednostkowa w danej pozycji i wartodé tej pozyeji w kosziorysic szezegtlowym musi
obejmowaé wszystkie koszly niezbgdne do wykonania robot w wymagancj jakosci 1w
oferowanym terminie, wlaczajac w 1o koszty bezpusrednie, koszty ogdlne budowy, roboty
tymezasowe 1 prace towarzyszace, ogdlne koszty prowadzenia dzialalnedel gospodarcacy,
kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkic inne koszly, oplaty i nalesnoel zwigzane Z
wykonywaniem robidt, odpowiedrialnoscia  materialng 1 zobowigzaniami  Wykonawcy
wymienionymi lub wynikajgeymi z dokumentacji, warunkdw umowy oraz przepisow
dotyezacych wykonywania robdl budowlanych,

Kosztorys szczegidlowy pelni funkeje informacyina i kontrolng oraz bedzie wykorzystany
miedsy innymi:

a) do wykonania harmonogramu rzeczowo — [inansowego,

Prajekt pn. ., Rozbudowa oczyszezalni Sciekow w Kodciersymie w zakreste gospodarki osadowe] ™
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b) jako polwicrdzenie (uzasudnicnic) ceny oferlowey oraz odewiercicdlenie wartosel rohot
abjetych dokumentacja projektowa.

c} jako dokument Zrodlowy do wyceny robdt zamiennych i zaniechanych,

d} do okreslania stanu zaawansowania robdf, wyrazonego rZeczowo i wartosclowo, w
przypadku przerwania rob, zanicchania wykonywania czgsei robot lub odstapienia od
UMWY,

e) jako dokument kontrolny, umezliwiajgey $ledeenic. kontrolg 1 wery fikowanie przebicgu
realizacii w pordwnaniu do zaloien projektu, w celu oceny efekiow w toku realizacji oraz
wyliczenia kosztdw i rozliczenia Projekiu.

1.2 Interpretacja
7 wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Kontrakeie:
(a) stowa, wskazujgce na jeden rodzaj, obejmujg wszystkic rodzaje gramatyczne;
(b) stowa, wskazujace na liczbg pojedynczg. obejmujq takze liczbe mnoga 1 odwrotnie;

{c) postanowicnia obejmujace stowa uzgodnic”, ,uzgodniony” 1 uzgodnienie” wymagaja
dokumentu pisemnego; oraz

(d) .pisemne" lub ,na pismie" oznacza vapis reczny, maszynowy, druk lub zapis elektroniczny
wraz z powstatym zapisem trwatym,

Pastanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk" wymagsjy, aby ten zysk
wynosil jedna dwudziesta (5%) tego Kosziu,

Stowa na marginesie i inne nagléwki nie beda brane pod uwage przy interprelacji niniegjszych
warunkow,

1.3 Prezeplyw informacji

Gdzickolwick niniejsze Warunki zawierajy postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzeh, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomicri i zadai, to powinny by¢ one:

() WWW&W&M!&WH%M@M
W%Mmmmmwmﬁwam
ustalonyeh-wZalaezniku-do-Oferty: na pismic, dostarczone osobiscic (za pokw Hlowaniem),
wyslane pocztg lub kuriercm, badz przestane 7a pomocy pocsly elektroniczne] w formie
wskazanej przez Inzyniera

(b)dostarczone, wyslane lub przekazane na adres ustalony w Zataczniku do Oferty dla
przekazywania komunikatow odbiorcy, z wyjatkiem:

a. jezeli odbiorea powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty winny byé od czasu
otrzymania powiadomicnia dostarczane na nowy adres; otz

b, jezeli odbiorca, sadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia sgody nie podal inncgo
adresu, to odpowied? moze by¢ wystana na adres z ktdrego nadano zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody i ustalenia nie moga byé w nicracjonalny sposob
wstrzymywane lub opdZniane, Jedli jakied swiadeclwo zostanie wydane jednej Stromic, to
poswiadezajacy winien wystaé kopie drugiej Stronie. Jedli powiadomienic dla jedne] Strony jest
wyslane przez druga Strone lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do Inzyniera lub drugiej
Strony, zaleznie od przypadku.
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Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nic 53
uwazane za komunikaty w rozumicnin ninigjszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk

WW%MWW{A&WQW@%

M;Hwﬂmﬁkﬂmek&ﬁa—nm%wa—nﬂﬂ il m—essdae 10
nachedra-bedric werstawezvku wymiesionym wZalperniku-do-Olerty-jakejezrlowiodgey-

Jemvle dlaporosuriewania—sie—powisien—bye—wy mienteny—s—Zalgezniln—doOfertv—Jezelinie
wymientono—lam—takiege—jezvkateJjeaddemdla porezmmiewania—sie—bedziejervk—wIddrym
zapisanyjest Kontrakitubjegewicksrenergsd:

a)  Prawem whasciwym dla niniejszego Kontraktu jest prawo polskie
b} jezykiem Koniraktu jest jezyk polski,

¢)  jesykiem porozumicwania sig jest jezyk polski.

1.5 Pierwszeistwo dokumentdw

Dokumenty stanowigee Kontrakt nalezy traktowaé jako wrajemnie wyjasniajace sig. W—eels

interprelaciplemvazeastwo beda-mialy- dokumenty—znajdujaee. stewarzel na nastepuigeetHsele:
taAdet-Umovwy

{ebV Olerta

(e} Szezepdine- Warnnld Kontralkin

(e} ninieisze Oedlne Wassnli Kontrakiy

th-Speeyfikaeta

{h} Workazy Hane dokumenty—stanewiee-explei-contrakiu:

MH&%&Q—HH&&%@%&&W%&E&H&%%W%W Irsyrter
Héﬁ&rw—wm—ﬁkmaeﬂwfbeényeh%ﬁﬁnwﬁ%%éﬁﬁykﬂmeﬁmmwﬂ&m

W celu interprelacji, picrwszenstwo beda mialy dokumenly 7godne z kolgjnoscia wy nikajges 2 Aktu
Umowy, Ewentualne smiany do Konlrakin (dokumentow sktadajacyeh sig na Kontrakt) beda
interpretowane  wedlug okreslong] wyiej zasady kolgjinogei  dokumenldw, majge na uwadze
dolument, ktdrego zmiana dotyczy.

Jezeli zostana znalezione dwuznacznogei lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami. to Inzynier w
uzgodnieniu z Zamawiajacym udzieli w tym zakresie niezbgdnych wy jasnien lub wyda Wykonawey
konieczne polecenia.

1.6 Akt Umowy
lezeli Strony—nieuzsodniy ineezel—te-sporrqdza—eneipedpives At Hmewy nie-pddnielniz w28

dnin-od-dria—w o - Wykenawea otrsyma st Zatwierdzajgey—Adet-Hmowy—bedzie—oparty-—na
%ﬁ%@%&%ﬁ%ﬂﬁmmwm
abeiazenpreevwidzianyeh prawema2ywdazan
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Kontrakt wehodzi w zycie z dniem podpisania przes ostatnig ze Stron Umowy, pod warunkiem, Ze
wymagane zabezpieczenie nalesytego wykonania Kontraktu zostafo preyigte bez zastrzezen przez
Zamawiajacego zgodnie z klauzuly 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

Na dziefi podpisania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgeemu:

1y Odwiadezenie Kierownika Budowy stwierdzajaee sporzadzenie planu
bezpicczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz  przy] ecie obowigzku kierowania budowa
{robotami  budowlanymi), a takie  vadwiadczenie, o ktorym MOWwa

woarl, 12 ust. 7 Prawa Budowlanegn

2y Oéwiadezenia kierownikow robit branzowych,

31 Aklualne za$wiadczenia o przynaleznosci Kierownika Budowy i kierownikdw robot
branzowych do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

43 Najpdznie] na 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawea dostarery Zamawigjgeemu
szczegttowy kosztorys oferlowy.

5y Poswiadczong sa zgodno$é » oryginalem polise potwierdzajgey cawarcie umowy
ubezpieczenia,

1.7 Cesje

Zadna 7ze Stron nie dokona cesji calodel ani zadnej czesei Kontraktu ani korzysei # Kontraktu lub
udziatu w zysku z niego. Jednakze kazda ze Stron moze:

(a)dokonaé cesji jukichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnveh |ub wymagalnych w
preyszlodci z tytulu Kontraktu jako zaplalg wynagrodzenia podwykonawcow oraz

(b)dokonaé cesji jakichkolwiek swoich wicrzytelnosei juz wymagalnych lub wymagalnych w
preyszlodei jako zabespicczenie na rzece banku lub instylucji finansowe), za uprzednig zgody
drugici Strony, udzielong wedlug wylgeznego uznania tej drugiej Strony

W przypadku Wykonawedw ubiegajacych si wspdlnie o udeiclenie zamowienia, wniosek o
wyrazenic zgody na przelew jakiejkolwiek wicrzytelnosel wynikajgeej z Umowy musza podpisad
tacznie wazyscy Wykonawcy.

1.8  Prrechowywanie i dostarczanie dokumentdw

Specyfikacje i Rysunki beda przechowywane i pozostang pod opicka i dozorem Famawiajgcego.
Jezeli w Kontrakcie nie ustalona inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa cgzemplarze Kontraktu i jeden
epzemplarz wszelkich nastgpnych Rysunkow, Wykonawca moze na wlasny koszt urzyskad dalsze
kopie.

Razem # udostepnieniem Terenu Budowy preez Zamawiajgeego zgodnie z Klausulg 2.1 [Prawe
dostepu do Terenu Budewy], Wykonawea otrzyma wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia
Robdl wymagane Prawem Budowlanym pod warunkiem spefnienia wymogu klawzuli 1.6 Akt
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Umowy]. Wykonawea bgdzie prowadzil na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg
4.25 [Dziennik Bucdowy].

Wszelkie Dokumenty Wykonawey beda przechowywane i pozostang pod opiekg 1 dozorem
Wykonawey jezeli i dopoki nie zoslang przejgte przer Jamawiajacego. Jereh—wIContrakeie—le
Ihielzenaaey, Wykonawea dostarczy Zamawiajgeemu Dokumenty Wykonawcy
w 3 egz. (1 orvginal + 2 kopie) w wersji papierowej oraz 2 kpl. na noéniku CD/DVD. w wersji
edytowalnej (rysunki w formacic *.dwg, tekst w formacie ¥.docx, obliczenia i tabele w formacie
¢ xlsx) 1 nicedytowalnej w formacic PDT. Wnioski o pozwolenia odpadowe i pozwolenia na
urvtkowanie zlosy w 2 egz. (1 oryginal + | kopia) # kompletem wymaganych zalacznikow do
podpisu, celem wystapienia w imieniv Zamawiajacego o wydanie decyzji.

Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy kopig Kontraktu, dokumenty wymienione w
Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcey, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaly otrzymane na mocy
Kontraktu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy biad lub wadg natury technicznej w dokumencie sporzadzonym w celu
wykonywania Robdt, to ma ona obowigzek niezwlocznie powiadomic drugy Strone o takim biedzie
lub wadzic.

1.9 Opdénicnie Rysunkéw lub instrukeji

Wykonawcea powiadomi Inzyniera jezeli pojawi sig mozliwos¢ opéénicnia lub przerwania Robdl »
powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukeji w racjonalnic
okredlonym czasie. Powiadomienie winno obejmowaé szezegdly koniecznych rysunkow  lub
instrukeji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegoly o charakterze i
wielkosci opdznienia lub przerwy, ktore przypuszczalnie nastapia w razic opdZnienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszezerbku przez opoznicnie czy tez poniesic Koszt w wyniku uchybienia
Inzyniera, ktéry dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdZnieniem w
stosunku do uzasadnioncgo zadania Wykonawey, to Wykonawea winien wystapic¢ do Inzyniera «
odpowicdnim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawey] bedzie
on uprawniony do

(2) przedtuzenia czasu z powodu takiego opdinienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenic Czasu na
Ukonezenie] jesli ukonczenic Robdt jest lub bedric opdZnione; oraz
(b)zaplaty za taki Koszt phas-umiarkewany-zysk, kiore nalezy wlaczyc do Ceny Kontrakiowej
Po otrzymaniu takiege wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 {Ustalenial dla
uzgodnienia lub podjecia ustalefi w tych sprawach.
Jednakze Wykonawca nie bgdzic uprawniony do zadnego przediuzenia crasu, pokrycia Kosztu ani
zysku jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera bylo spowodowane przez jakikolwiek
blad lub opéénicnie ze strony Wykonawcy, wigcznie 7 bledem lub opoznionym dostarczeniem
jakiegokolwick Dokumentu Wykonawey.
1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawey przez Zamawiajacego

Miedzy Stronami, Wykonawea zachowa prawa autorskie i inne prawa do wlasnosel intelekiualnej 1
do Dokumentéw Wykonawey oraz innej dokumentacji projcktowej sporzgdzonej przez Wykonaweg
lub dla niego.

Bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca podpisujgc Kontraki udzielil Zamawiajgcemu nieogranicroneg] w
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czasie, prsenoszalnej, niewylacznej bezplatng] licencji na kopiowanie, uzywanie i ujawnianie
Dokumentéw Wykonawcey, wigeznic z dokonywaniem w nich zmian i ich uzywaniem.

Taka licencja;

(a)bedzie trwala przez caly fakiyezny lub, jezeli jest dzszy, o przez zamierzony okres trwalosci
ndnodnych credei Robdt

(byupowazni kazda osobg prawnie posiadajgey odnosng czesc Robdt do kopiowania, uzywania i
wjawniania Dokumentow  Wykonawcy dla celéw ukonceenia, uzylkowania, konserwacji,
dokonywania zmian, regulacji, napraw oraz rozbidrki Robot; oriaz

(c)w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy mialy postac programow komputerowych i innego
oprogramowania, upowazni do ich uzywania na kazdym kompulcrze na Terenic Budowy 1 innych
miejscach zaznaczonych w Kontrakcie, wljcznic z zastgpowaniem komputerdw dostarczonych
przez Wykonaweg.

Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projekiowe, sporzadzone przez Wykonaweg lub dla niego
nie beda mogly by¢ bez zgody Wykonawey uzywane, kopiowane ani ujawniane osobom trzecim
preez Zamawiajgeego, ani w jego imicniu, dla innych celow niz zostaly wymienione w niniejszcj
klauzuli.

1.11 Uzywanie Dokumentéw Zamawiajacego przez Wykonaweg

Miedzy Stronami, Zamawiajgcy zachowa prawa autorskic i inne prawa do wlasnosei intelektualne] do
Specylikacji, Rysunkdw i innych dokumentéw sporzadzonych przez Zamawiajacego, lub dla niego.
Maewidi] Pk ) s i _wievad--uryskiwad-inf ; : | : 5
potrrebKentrakiv: Dokumenty te nie beda bez zgody Zamawiajgcego kopiowane, usywane ani
przekazywane przes Wykonaweg stronom trzecim z wyjatkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb
Konirakiu.

1.12 Poufne szezegoly

Wykonawea ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob uzasadniony
moze zazadaé w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu preez Wykonawcee.

Wykonawea i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowe] przez caly okres
ohowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczenin.

Strony beds uwazaé szezegdly Kontraktu za poufne w takam zakresie, w jukim dozwala Prawo Kraju.

Wykonawea nie bedzie publikowal lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych szezegdlow

Rabot w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub adziekolwiek indziej, bez uprzednie]

rondy Zamawiajacego,

1.13 Przestrzeganic Prawa

W trakcie realizacii Kontrakiv Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacych praw. Jezeli w

Szczepdlnych Warunkach nie ustalono inaczej, W

(a) Zamawiajacy uzyskal lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne zezwolenia
na Roboly Stale, oraz karde inne zezwolenia opisane w Specyfikac)i jako uzyskanc lub
uzyskiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zabezpicczy Wykonawee od  wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie lub powetuje ich skutki; natomiasl

(b)Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaplaci podatki, cla i oplaty, oraz uzyska wszclkie
zezwolenia, licencje 1 zalwicrdzenia wymagane przez prawo w odniesicniu do wykonania 1
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ukoniczenia Robst oraz usuwania wad. Wykonawea ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybied w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybien koszty.

1.14 Solidarna odpowicdzialnosé

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowicdnim prawem konsorcjum lub inny
zwigzek bez osobowosci prawnej zlozony z dwaéch lub wigeej osdb; to:

(a)osoby te winny byé solidamie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontrakiu; oraz

(h)asoby te winny powiadomié Zamawiajacego o osobie lidera, ktory bgdzie mial prawo
podejmowania zobowiazan w imieniv Wykonawcey oraz kazdej 7 tych oséb; oraz

() Wykonawca nie zmicni skladu ani statusu prawnego bez uprzednicj zgody Zamawisjacego.

2. Zamawiajgcy
2.1 Prawo dostgpu do terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawey prawo dostgpu i whadania wszystkimi czesciami Terenu Budawy
w ezasic 7 dni od dnia podpisania umowy lub w czasic ustalonym w Zatgezniku do Oferty, To prawo
dostepu i wladania nie musi by¢ wylaczne dla Wykonawcey. Jezeli na mocy Kontraktu wymaga sie od
Zamawiajacego aby preekazal Wykonawcey jakikolwick fundament, konstrukcje, urzadzenic lub
srodki dostepu, to Zamawiajacy dokona tego w czasie i w sposob ustalony w Specylikacii,
Zamawiajgcy moze jednak wstrzymaé przekazanie takiego prawa lub wiadania do chwili otrzymania
Zaberpicczenia Wykonania.

lezeli ten czas nie jest ustalony w Zalaczniku do Oferty, to Zamawiajaey przekaze Wykonawcy
prawo i wladanie Terenem Budowy w takim czasic, w jakim moze byé to wymagane dla
umozliwicnia Wykonawey drialania zgodnego z programem przedlozonym na moey klaueuli 8.3
[ Program]

Jezeli Wykonawca dorna uszezerbku przez opoinienic czy tez poniesic Koszt w wyniku
niedopetnienia przez Zamawiajgcego przekazania prawa lub wiadania Terenem Budowy w
odpowiednim czasie, to Wykonawca powiadomi o lym Inzyniera i bedsie uprawniony na mocy
Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey] do:

() wydtuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzente Czasu na
Ukonezenie], jezell ukonczenie jest lub zostanie opéinione: oraz

(b)zaplaty za taki Koszt phas-amiarkewany-#ysk, kiory nalezy wiaezy¢ do Ceny Koniraktowe.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Tniynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]

dla uzgodnienia i podjgcia ustalen w tych sprawach.

Wykonawea nic bedzie jednak uprawniony do zadnego preedluzenia czasu, pokrycia Kosztu ani

zysku jezeli oraz w zakresie w jakim uchybienie Zamawiajgcego bylo spowodowane przez

jakikolwiek btad lub opézZnienie ze strony Wykonawey, wlacznie z bledem lub opdinionym

dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumeniu Wykonawcy.

2.2  Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Zamawiajacy na zadanie Wykonawey winien udzielié mu pomocy w zakresie, w jakim jest w stanie Lo
uczynic dla:
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(a) uzyskania przez Wykonawce egzemplarzy Prawa, obowigrujacego w Kraju, majacego znaczenic
dla Kontraktu, ale nic latwego do uzyskania, oraz

(b} poparcia wnioskéw Wykonawcey o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez prawo
Kraju:

(c) ktorych uzyskanic przez Wykonawce jest wymagane na mocy klavzulil.13 [Preestrzeganie
Prawa],

() na dostawe dobr, wlacznie z odprawami celnymi: oraz
(¢} naeksport Sprzetu Wykonawey, gdy zostanie on usunigty z Terenu Budowy.
2.3 Personel Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zapewnicnie. ze Personel Famawlajacego oraz inni
wykonawey Zamawiajgcego na Terenie Budowy:

{a) beda wspoldrialali z Wykonawcey zgodnie z klauzulg 4.6 [Wapdipraca): oraz

(b) podejma dziatania podobne do tych, jakich wymaga si¢ od Wykonawcy na mocy paragratow (a),
(b) i () Klauzuli 4.8 [Procedury Bezpleczenstwal oraz Klauzuli 4.158 [Ochrona srodowiskal

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

W clagu 28 45 dni po olreymaniu wezwania od Wykonawey Zamawiajacy przediozy odpowiednie
dowody, #e przygotowania finansowe zostaly dokonane 1 sg ulrzymywane tak, aby umozliwic
Zamawiajgcemu zaplacenic Ceny Kontraktowej aktualnej w danym ceasic zgodnie z Rovdzialem 14
[Cena Kontraktowa i zaplata]. Jezeli Zamawiajaey zamierza dokonad istotnych zmian w ustalonych
sasadach finansowania. to winien on powiadomié o tym Wykonaweg w sposdb dostatecznie
szczegdttowy,

2.5 Roszezenia Zamawiajacego

Zamawiajacy Tub Inzynier winni powiadomi¢ Wykonawceg jezeli Zamawiajacy uzna, ze preysiuguje
mu roszezenie o przediuzenic Okresu Zgtaszania wad lub roszezenie o zaplate czy to na podstawie
ktdrejkolwick klauzuli ninicjszych Warunkdw czy na innej podstawic zwigzane] z ninicjszym
Kontrakiem. Takie powiadomicnie powinno zawieraé szezegdly. Powiadomienie nie jest potrzebne
dla platnodei naleznych na mocy klauzul 4.19 [Elekirycznosé, woda i gaz] oraz 4,20 [Spreet
Zamawiajgeego 1 przedmioty udostgpniane bezplatie] Tub dla innych ushug, swiadezonych na
zadanie Wykonawcy.

Powiadomicnic nalezy przekazac tak szybko jak tylko jest to mozliwe po tym, gdy Zamawiajacy
dowiedzial sic o okolicznosei dajacej podstawe do tego roszezenia. Powiadomienie odnoszace si¢ do
przediuzenia Okresu Zghaszania Wad nalezy przekazac preed uplywem tego okresu.

Szezegoly roszezenia winny wskazywaé na klauzulg Kontraktu lub inng podstawe do roszezenia, a
takze zawieraé uzasadnienie kwoly zaplaty czy tez przedtuicnia Okresu Zglaszania Wad, do kidrych
Zamawiajacy uznaje sie za uprawnioncgo w zwigzku z Kontraktem. InZynicr winien w lakim
przypadku postapié¢ zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] aby uzgodnié lub ustalié nalezng (i) kwolg do
zaplaty Zamawiajgcemu przes Wykonaweg czy tez (ii) przedluzenie Okresu Zglaszania Wad na
mocy z klauzuli 11.3 [Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad].

Malezna kwata moze byé potracona z Ceny Kontraktowej | Swiadeclw Platnodci. Zamawiajacy
bedzie uprawniony tylko do potracer lub odjgeia z kwol podwiadczonych w Swiadectwie Platnodel,
lub do zgloszenia roszezenia do Wykonawcey zgodnie z ninicjsza klauzula.

Projekt pn. ,, Rozbudowa oczyszezalni sciekdw w Kodelerzynie w zakresie gospodarki osadowef ™

str, 30



3,

Fundusze

i Unia Europejska
Eurﬂpejf'kle Ezf::apuSpuhta Furopejskie Funduile
infrastraiur | Srodowesko - o Struktursine | irwEnlycyine

Inzyvnoier
3.1 Obowigzki i uprawienia Inkyniera

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, kiéry bgdzie sprawowal obowigzki przypisane mu w Kontrakele.
Personel Inzyniera bedzie obejmowal odpowiednio kwalifikowanych inzynierdw 1 innych
fachowcdw, zdolnych do wypelniania takich obowigzkow,

In#ynier nie bedzic mial uprawnien do korygowania Kontraktu,

Inzynier moze korzystac z uprawniefi przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznic z niego
wynikajacych. Jereli wymaga si¢, aby Inzynier uzyskal zgodg Famawiajacego przed wykonaniem
pewnej czynnosed, (o taki wymog winien by¢ ustalony w Szezegolnych Warunkach.

Zamawiajgey zobowiazuje sig nie nakladac dalszych ograniczen na uprawnienia Insyniera z
wyjatkiem przypadkdw, uzgodnionych z Wykonawcs.

Jezeli jednak Inzynier wykona czynnodé, wymagajacq zgody Zamawigjaccgo, to na potrzeby
niniejszego Kontraktu prayjmuje sig, ze Zamawiajgey takie] zgody udsiclil.

Z wyjatkami, dla ktérych w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

(a) edziekolwiek Inzynier pelni obowigzki lub korvysta z uprawnien wymienionych lub wynikajacych
z Kontrakiu, tam uwaia sie, ze dziata on w imieniu Zamawiajgeego,

(b)Inzynier nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowiazku, zobowigzania
ani odpowiedzialnosei objetej Kontraklem; oraz

(c)wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, Swiadectwa, zoody, badania. inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania Inzyniera, wlgcznie z brakiem
sprzeciwa, nie zwalniaja Wykonawey 2 zadnej odpowiedzialnosei ponoszonej przez niego na
mocy Kontraktu, wlacznie z odpowiedzialnodcia za bledy, pominiecis, rozbieznosci i
niedopelnienia.

3.2 Pelnomocnictwa wydane przez Iniyniera

Inzynier moze niekiedy scedowad obowigzki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotaé lakic cesje czy tez pelnomocnictwa, Takimi asyslentami mogg byé inzynier-rezydent czy tek
niezalesni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen czy les Materialow.
Cesje, udziclenie i odwolanie pelnomocnictwa winny by¢ wydawane na pigmie i nie wejda w Zycie
zanim jego kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnia inaczej, 1o
Inzynier nie bedzie mogt jednak przekazaé uprawnienia do podejmowania ustaleil na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenia].

Asystentami winny byé osoby odpowiednio wykwalifikowane, kompelenine do wykonywania tych
obowiazkow i korzystania » uprawnien. oraz biegle w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i
Jezyk] dla komunikowania sig.

Kazdy asystent, ktdremu powierzono obowigzki lub udziclono pelnomocnictwa, winien bye
upowazniony do  wydawania Wykonawcy polecen wylacznie w  rakresie, okreslonym w
pelnomocniciwie. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, swiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, Zadania, proby, lub podobne dzialania asystenta dokonanc zgodnie
z pelnomocnictwem beda mialy taki sam skutek, jak gdyby byly dokonane przez Inzyniera. Przy tym
jednak:

Projekt pn. ,, Rozhudowa vezyszezalni sciekdw w Kodclerzynie w zakresie gospodarkt osadowef "

str. 31



Fu z . 4 .
i raecpospotita U Evropeisa
Infrastrakieda i Srodowisko - Ol5Ka Strukiusalne i inwesbyoyme

(a) brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, Urzadzenia lub Materialow nie bedzie uznawany za
satwierdzenie i # tegn powodu nic ograniczy prawa Inzyniera do odrzucenia danej roboly,
Urzadzenia lub Materiatow;

(b}jezell Wykonawea kwestionuje jakiekolwick ustalenia lub polecenia asystenta, to moze on
przediozy¢ sprawe Inzynicrowi, ktéry niezwlocznie potwierdzi, uchyli lub zmicni takie ustalenic lub
polecenie,

3.3 Polecenia Inzyniera

W dowolnym czasie Inzynier moze wydaé¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
Rysunki, konieczne do wykonania Robot oraz usunigeia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem.
Wykonawea bedzie przyjmowal polecenia wylacznie od Inzyniera lub, zaleznie od przypadlu od jego
upowaznionego asystenta, kiéry uzyskal odpowiednie pelnomocnictwo na mocy niniejsze] klauzuli.
Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to ma zastosowanie rozdziat 13 [Zmiany 1 korekty].

We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawea zastosuje sig do polecen wydanych prace
Inzyniera lub jego upowasnionego asystenta, Jesli to tylko mozliwe, to le polecenia winny hyé
wydawane na pidmie. Jezeli Inzynier lub jego upowazniony asystent:

(a) wyda polecenic ustne,

(b)otrzyma pisemne potwierdzenic polecenia od Wykonawey, lub w jego imieniu, w ciggu dwoch dni
rohnczych po wydaniu polecenia, oraz

(c)nie odpowic przez wydanic pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciggu dwéch dni
raboczych po otrzymaniu (akicgo potwierdzenia,

fo takie potwierdzenie bedzie stanowilo pisemne potwierdzenie polecenia Inzynicra lub jego
upowaznionego asystenta, zaleznie od preypadku.

3.4 Zmiana Iniyniera

Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawceg z wyprzedzeniem nie mnigjszym niz 42 dni o
yamiarze zmiany Inzyniera, podajge przy tym nazwg, adres i doswiadezenic proponowanego nastgpey
Inzynicra. Zamawinigey—aie—zamieni Ansvniesana-esobe—prezechv—kiore—Wykenawen—glosi—de
Zamawitlacepe uzasndaione pisemne zastrresenio-zawierajgee-adpewiediiesrezegoly:

3.5 Ustalenia

Gdrickolwiek w ninicjszyech Warunkach przewidziano, Z¢ Inzynier powinien postgpic rzgodnie z
niniejsza klauzula 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakicjs sprawy, fam Inzvnier winien
przekonsultowaé z kazdg Strong w celu osiggnigeia porozumicnia. Jezeli porozumienie nie zostanie
osiggnicte, to Inzynicr dokona obiekiywnych ustalen zgodnie z Kontrakiem, biorge pod uwage
wszyslkic stosowne okolicenodel.

Inzynier powiadomi obic Strony o kazdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz » uzasadnieniem. Kaxda
ze stron zastosuje sie do takiego porozumienia lub ustalenia jesli i dopdki nie zostanie ano Zmienione
na mocy rozdzialu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz].

3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowad w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udzialem Wykonawey i
Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robol oraz améwienia problemdw zwigzanych z
realizacja Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zorganizuje w czasie nzgodnionym z Wykonaweg 1
Zamawiajacym. Z kazde] Rady Budowy Inkynier sporzadei protokol. ktory zostanie uzgodniony z
preedstawicielami Siron.
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lesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajyey lub Wykonawea bedzie mogl w yimagac zwolania
dodatkowej narady, w celu omdwicnia problemdw zwigzanych # realizacjg K oniraktu, informujge o
lym z co najmniej 3 dniowym wyprecdzeniem.

Wrykonawca
4,1 Oeblne zobowigrania Wykonawey

W granicach okreslonych w Kontrakeie Wykonawca zaprojektuje (gdy zajdeic laka koniecrmosé),
wykona i wykonczy Roboty zgodnie z Kontrakiem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszclkie
wady w Robotach. Wykanawea niezwlocznie powiadomi [nzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o
kazdym bledzie, pominieciu. wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktorg otrzymal
zgodnie z klauzula 1.8 [Preechowywanie i dostarczanie dokumentiw] czy w Specyfikacjach, jaka
wykryje poderzas analizowania dokumentéw stanowigeych Kontrakt lub poderas wykonywania
Robiot.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urzgdzenia 1 Dokumenty Wykonawey, oraz caly
Personel Wykonawey, Dostawy, materialy zuzywalne i inne przedmioty i ustugi, zaréwno o
charakterze tymeczasowym jak statym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykoficzenia i
usuwania wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnosé, stabilnosé i bezpicczenstwo wszystkich
operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjgtkiem pozycji, wymienionych
jako wylaczone, Wykonawea (i) bgdzic odpowiedzialny 7za wszystkie Dokumenty Wykonawey,
Roboly Tymezasowe, oraz takie projekly kazdej czesci skladowej Urzgdeen | Materiatdw jakie beda
wymagane aby ta czgéé byla zgodna z Kontraktem, (i} poza tym nic bedzie odpowiedzialny «#a
projekl ani specyfikacje Robét Statych,

Na kazde zadanie Inzyniera/Zamawiajgcego, Wykonawca przedlozy szezegoly organizacji i metod,
ktére zamicrza stosowaé dla wykonywania Robot. Do raz ustalonych organizacii 1 metod nie bedy
wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomicnia Inzyniera,

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojekiowac jakakolwiek czgic Robat Stalvch, a w
Warunkach Szczegdlnych nic postanowiono inaczej, to:

(a) Wykonawca przediosy Inzynierowi Dokumentacje Wykonawey dla danej czedfei sgodnie z
procedury ustalong w Kontrakcie,

(b) ta Dokumentacja Wykonawcy begdzie zgodna ze Specyfikacja | Rysunkami, bedzie sporzadzona
w jezyku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawe i jezpk] dla porozumiewania si¢ i bedzie zawicrala
dodatkowe informacje wymagane preez Inzyniera w cclu ich dodania do Rysunkdw dla
koordynacji projekldw sporzadzanych przez kazdg ze Stron;

(c) Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dana czesé oraz za 1o, 2e po ukonczeniu Robdl bedzie
ona odpowiadala celowi do ktérego jest przcwidziana i wymicniona w Kontrakcie: oraz

(d) przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy  Inzymerowi dokumentacig
powykonawcza, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnic ze Specyfikacja i dostalecznie
szczegolowe aby umozliwié Zamawiajgcermu obstugg, konserwacjg, rozbicranie, ponowne
skladania, regulacje 1 naprawy danej czesci Robot. Taka czgsé nie bedzie uznana za gotows dla
przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przgjmowanie Robot i Odcinkow| dopoki te dokumenty 1
instrukeje nie zostang dostarczone Inzynierowi.
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[nne zobowiazania Wykonawey:

1. Oéwiaderenic Kierownika Budowy stwierdzajace sporsadzenie planu bezpicczefistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi). a takze
zaswiadczenie, o ktdrym mowa w arl. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego:

2. Dodalkowe zezwolenia - w ferminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczgcia,
Wykonawea powinien zlozyé do Inzyniera lisle zczwoled wymaganych do rozpoczecia i
ukonczenia robdt zgodnie ze szezegdtowym Programem,

3. Przesirzeganic wymagan wynikajacych z zezwolen - Wykonawca bedzie prrestrzegaé wymagan
zawarlych w zezwoleniach i powinien umozliwic wystawiajgcym je imstytucjom inspekeje i
zbadanie przcbiegu Robdt. Ponadio, powinien umozliwié im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udzial wlasciwych instytucii w tych testach nie zwalania Wykonawey z
jakigjkolwiek odpowiedzialnosel w ramach Kontraktu.

4. Crynnogei na Terenie budowy,

Dzialania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drog, wodociggow lub innych medidw
uzytecznosel publieznej lub pracujaeych na terenie obiekiu nic beda rozpoczynane bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera, Wykonawea bgdzie informawal Inzynicra na pismie nie
pd#niej niz 7 dni preed zamierzonym rozpocreciem tego typu prac tak, by umozliwié Tnzynierowi
sorganizowanie odpowiedniego nadzoru i drodkéw bezpiecsefistwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robét, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowl propozycje sposobu
wykonania Robot oraz okresli czas potrzebny na ich wykonanie, a takze dostarczy wykaz
wazniejszego sprretu, ktéry on lub Podwykonawea zamierza uzyé (np. koparki, cigzardwki, dewigi
itp.). Wykonawea wykona, na wlasny kosel, prace utrzymaniowe na czynnych. ogdlnodostgpnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz zorganizuje stanowiska
cryszezenia opon samochodéw wyjezdzajgeych # budowy na drogg publiczng,

5. Przechowywanic Dokumentéw na Budowic. Wykonawea bedzic przechowywal preez caly czas,
co najmniej jedng kopie Kontraktu orar dokumentdw budowy powstalych wo trakeie realizacii,
zgodnie z klavzulg 1.8 [Przechowywanie { dosiurczanie dokumeniow],

Wspomniane dokumenty powinny by¢ preez caly czas dosigpne do wglgdu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajacego, a takze dla przedstawicieli organdw nadzoru i kontroli (Nadzor
Budowlany, Panstwowa Tnspekcja Pracy, itp.) zgodnie z klawzulg 21, jak tez dla innych asab
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny »a biezgce
uakiualnianie dokumentdw skladajacych sie na Kontrakt.

6. Zrozumienie zakresu prac. Wykonawea bedzic odpowiedzialny za uwazne precstudiowanie
dokumentéw niniejszego Kontraktu w celu zrosumienia zakresu prac, takze po to byl w pelni
swiadomy warunkdw kontraktowych @ wynikajacych z nich nastgpstw.

7. Wykonawca w odpowicdniej formie powiadomi na pismie Inzyniera o Jakichkalwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, kidre mogg byé wymagane w wwiazkn z
wykonywaniem Robdt lub z innych powoddw zgodnie z Konirakiem. Wykomawcea przediozy te
Rysunki Inzynierowi do akeeptaci, lacznie z towarzyszacq dokumentacja i Specyfikacjami, a takze
prabki i/lub modele.

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sig do:

(a) zapewnienia obecnodci kierownika budowy i Kerownikdw robdt na leremic  realizacjl
zaméwienia przez caly czas wykonywania robét budowlano - montazowych, preez minimum 8
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godzin dziennic we wszystkie dni robocse, przy czym obecnosé Kierownikow robol wymagana
jest w okresie wykonywania robil dancj braniy,

(b)wykonania projekiu zagospodarowania lerenu budowy i organizaciji ruchu oraz oxnakowanie
terenu budowy,

(c)wykonania zaplecza budowy socjalno- technicznego 1 magazynowego z doprowadzeniem
medidw, wygrodzeniem i o$wietleniem terenu, drogami ymezasowymi 1 dozorem,

(dydemontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementdw zagospodarowania terent,
kolidujacych z prowadzonymi robotami orar napraw istnigjgeego uzbrojenia terenu 1 obicktdw
uszkodzonych w trukcic realizacil,

(¢) odeworzenia nawicrechni drogowych, a takic naprawy uszkodzonych drag dojazdowych, a
tak#e terendw zielonyeh z przywrdceniem ich do stanu plerwolnego,

([) odtworzenia uszkodzonych lub usunigtych w irakeic wykonywania rabat punktow i znakdw
gendezyinych,

() utrzymanie czystosel biergee) drig dojazdowych do budowy,

(h)zapewnicnia state] obsfugi prodezyjnej przez uprawnione sluzby geedezyjne obejmujgcej
wylvezenie oraz biezgea inwentaryzacje powykonaweza, a takze pomiary sprawdzajgee, »
wykonaniem dokumentacji obowiarujacej w tym zakresie,

(1) zapewnicnic obslugl i nadzoru robét wskazanych w wydanych warunkach technicznyeh i
decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym projektem.

(j) wykonania robét tymezasowych i prac towarzyszygeych, umozliwiajgeyeh wykonanie robdl
podstawowyeh i spelniajyeych warunki techniczne i wydanych decyzji gwarantujgeych
uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

(kywykonania dokumentacji efatyzacji i rozmieszezenia sprzetu | oznakowania ppoz nd
realizowane obickty z uzgodnieniem racczoznawcey p.poz.,

(1) dostawy i montazu sprzetu i oznakowania p.poz, w realizowanych obiektach. oraz wylkonania
instrukeji popoz. wraz ze schemalem ewakuacji dla wszysikich obiektdw » uwzglednieniem
zmian wynikajacych z projeklu,

{m) Wykonywanie i przekasywanie  InZynierowi dokumentacji [olograficznej z
wykonywanych robot budowlanyeh w odstgpach miesigeznych, w tornue zdjed cyfrowyeh.
Zdjecia musza by¢ szezeedlowo opisane i preckazane Inzynierowi na nosniku CD/DVD.

(n) Wykonania dokumentacji rozruchu technologicznego i prob koficowyeh, W dokumentacji wjaé
i dostarczyé niezbedne wyposazenie bhp (uzgodnione z Zamawiajgeym).

(0) Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wazelkie preepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego i bezpieczehstwa pracy i p.poz. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyezaeych
ochrany srodowiska, bezpieczeistwa pracy i p.po2, ponosi Wykonawea
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4.2 Zabezpicczenie Wykonania

Wokonawea-aa-wlasny kosstuzyskaZabezpiecrenie-Wikenania-w-wysokobewalnach- skderech
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(b} nie#aplaceniaZamawintgeemtpezez- Wy vhonmveslovaty uzgodnionei = Wkonaweyjukonalezna
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spory i-arbitrezlw-ciagu-42-dripo-takim vzgodnienin-tab-ustaleniy;
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rosrerefs

SwindectwaRokenanis

Zahezpieczenie nalezviego wykonania umowy sluzy pokrycin roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalesviego wykonania umowy, roszezen z rekojmi, w tym roszezen Zamawiajgeego z Klauzuli |1
|Odpowicdzialnosé za Wady] oraz z tytutu Gwarancji Jakosel.

Zahczpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokosé rabezpieczenia okreslona jest w
pkt. 16.1 STWZ,

Zabespicczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawey w jednej lub kilku formach
przewidzianvch w pkt. 16.3. STWZ.

Do zaberpicczenia stosuje sie zapisy pkt. 16 SIWY.,

Zamawiajacy zastrzega, #¢ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
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ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absoluiny, o jest zobowigzywat Gwaranta
nieadwolalnie i hezwarunkowo do wyplacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie
wskazujace na nicwykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosei wniesionego
zabezpieczenia., Tresé gwarancji nie mose zawierad zadnych postanowien  ograniczajacych
pwarancje. l'ermin obowiazywania gwarancji bedzie nie krotszy, niz Czas na Ukonezenie 1 Okres
Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé Zamawiajgcemu #lozenie zadania wyplaty z gwarancji
ax do ostatniego dnia jej obowiazywania,

Gwarancja musi rowniez zawieraé klavzule o

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani vzupeinienic lub jakakolwick modytikacja
Warunkow Kontraktu lub Robot, kidre majg zostaé wykonane zgodnie z Kontrakiem, lub w
jakichkolwick dokumentach stanowiacych Kontrakt, jukic moga zostac sporzadzone migdzy
Zamawiajycym (Beneficjentem), Wykonawea, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z
adpowiedzialnodei wynikajacej z gwarangji.

(i) rezygnacji Gwaranta z koniecznofci zawiadamiania o takie] zmianie. uzupetnieniu lub
modyfikacji oraz ueyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) tresci: . Wszelkie spory dotyczqece gwarangji podlegaja rozslzyaniceiu zgodnie z prawem
Rzeczypospolite] Polskie i podlegajg kompelencii sadu powszechnego wlasciwego dla siedsiby
Zamawiajgcego.”

7. dokumentow zatyeronych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienic do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy rabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdeu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bylo ono preechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew picnigdzy — na rachunck Wykonawey.

Wykonawca utrzyma zahezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawea wykona i ukofczy Roboty oras
usunic wszelkie wady. W razie przediuzenia Crasu na Ukofczenie, Okresu Zglaszania Wad
Wykonawca odpowiednio przedluzy termin obowiazywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja date wygadnigcia, a Wykonawea nie zdola uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wypgasniecia, (o
Wykonawea przediuzy odpowiednio okres wainosei Zabezpieczenia Wykonania az do czasu,
kiedy Roboty zostang ukonczone 1 wszystkie wady usunigle

Zamawiajacy zwroci 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminic 30 dni od wydania
Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Zaberpicezenie Wykonania w innej formie, niz pienigina. podlega salwicrdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wnicsieniem, po uzyskaniu opinii Inzyniera Kontrakin. Wykonawca
zobowiazany jest projekt lakicgo zabezpieczenmia w wersji edytowalnej preestaé w formie
elektroniczne] do Zamawiajacego i do Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgey dokonuje akeeplacii
lub nanosi uwagi w terminie 7 dni po otrzymaniu opinii Inzyniera Konirakiu. W razie takie)
koniecsnofel, procedure powyssya powtarza sie.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyplaty przystugujgeych na podstawic Kontraktu lub
preepiséw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosc lub czedel kwoty 2
Zahuzpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymad, w razie:
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(a) nie przediuzenia przez Wykonaweg waznosci Zabezpieczenla na co najmnigj 28 dni
naprzad przed koncem waznosci aklualnego Zabezpicesenia,

(b) nie zaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonaweg kwoty vzgodnionej #7 Wykonaweg jaka
nalezna lub ustalonej na moey klauzuli 2.5 |Roszezenia Zamawiajgeego] lub rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstapienia przez Zamawigjgeego od Kontraklu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstgpienic od
Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szezegdlnosei Zamawiajgey moze 7atrzymac kwaote
7abezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.3 Prredstawiciel Wykonawey

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Przedstawiciel Wykonawcy jest wymicniony z nazwiska w
Kontrakeie, Wykonawea preedstawi Inzynierowi przed Data Rozpocrgeia do zatwierdzenia nazwisko
i szezeg®owe dane o osobie, ktdrg zamierza wyznaczyc na Prredstawiciela Wykonawey. Jezeli
zatwierdzenie zostanie wstrzymane lub uchylone po wydaniu, lub jesli wyzaczona osoba nie
podejmie dzialania jako Przedstawiciel Wykonawey, to Wykonawca przediozy Inzynierowi ofertg
nastepnego odpowiedniego kandydata na to stanowisko.

Bez uprzednicj zgody Inzyniera Wykonawca nie odwola wyznaczonego Przedstawicicla Wykonawoy
ani nie wyznaczy jego nastgpey,

Przedstawicicl Wykonawey podwicei caly swoj cras kierowaniu wypelnieniem Kontraktu przez
Wykonaweg. Jezeli Przedstawicicl Wykonawey ma by¢ czasowo nicobecny na Terenic Budowy w
trakeie wykonywania Robél, to po uprzednim powiadomieniu Inzynicra i za jego rgods nalezy
wyznaczyé odpowiedniego zastepee.

Przedstawicicl Wykonawey bedzie w imieniu Wykonawcey przyjmowal polecenia na moey klauzuli
3.3 [Polecenia Inzynieral.

Przedstawicicl Wykonawcy moze przekazaé swoje uprawnienia i funkeje innej kompeteninej osobie i
moze w kazdej chwili odwolaé takic upowaznienie. Wszelkie upowaznienia lub adwotania nie wejda
w zycie zamim Inzynier nie otrzyma uprzedniego powiadomienia, podpisancgo przez Przedstawiciela
Wykonawey, zawierajgcego naswisko osoby oraz zakres uprawnien i funkeji, ktdrg mu sie powierza
lub z ktérej go sie odwoluje,

Przedstawiciel Wykonawcy 1 wszystkie wyznaczone przez niege osoby winny biegle wladaé
jesykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Jgzyk i Prawo| dla komunikowania si¢ lub Wykonawcea
udostepni  wyslarczajaca ilos¢ kompetentnych tumacsy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

4.4 Podwykonawcy

(b} MM@GWMPBM%WM@MHW@WM
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W Formularzu Oferlty Wykonawea wskazuje zakres Robdl, ktory bedzie wykonywal za
posredniciwem Podwykonawedw,

Wykonawea bedzie odpowiedvzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawey, jego
przedstawicieli lub pracownikdw tak, jakby to byly dzialania lub uchybienia Wykonawey.

1, o zawarcia przes wyvkonawce, podwykonaweeg lub dalsrego podwykonawey zamdwienia na
roboly budowlane umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane z
podwykonaweca robot budowlanych lub dalszym  podwykonaweg  wymagana jest zgoda
Zamawiajaoeso,

2, Wykonawea jest zobowigzany zglosié Zamawiajgcernu za posrednictwem  InZyniera Zamiar
zawarcia przez Wykonaweg lub dalszego podwykonaweg umowy o podwykonawsiwo, ktore)
przedmiotem sg roboty budowlane na co najmniej 14 dni preed przystapieniem do wykonywania
tych robdt przez podwykonawee z wykazem robot bedycyeh  przedmiotem  umowy o
podwykonawsiwo, danych proponowanych podwykonaweow (firma, siedziba, dane kontaklowe)
oraz zataczeniem do zgloszenia wymaganych w STWZ odwiadezen i dowoddéw braku podstaw
udzialu w postepowaniu o wykonanie zamdéwienia publiczncgo. Zamawiajacemu w cigeu
trzydziestu dni od dnia doreczenia sgloszenia przysluguje prawo zlozenia sprzeciwu wohee
wykonywania tych robdt przez podwykonawce. Zgloszenie nic jost wymagane w odniesieniu do
rabét wskazanych przez Wykonawee w Dokumentach Ofertowych jako podlegajace powierzeniu
do wykonania przez podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projekiu umowy z Podwykonawea robdl
budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczacynu zakresu
powierzanych robét araz wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawey i zasadami platnodel, w
lerminie najpézniej 14 dni przed wejsciem Podwykonawey na roboty. Zamawiajgey moze zgtosid
zastrzezenia w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.
Podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczye zgode Wykonawey na
zawarcie umowy o pedwykonawstwo o trescl zgodnej 2 projektem umowy.

4, Wykonawea, podwykonaweu lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediosenia
poswiadczonej za vgodnodt z oryginalem kopii zawarle] umowy podwykonaweze] na robaty
budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Zamawiajacy moie 7glosié
sprreciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej emiany.
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Wykonawea lub  Podwykonawea sobowiazany jest do  przediozenia Zamawigjacemu
podwisdezone] za zgodnosé # oryginalem kopii zawarle) umowy podwykonawezej w lerminie 7
dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczaeym uméw podwykonawezych na dostawy i ushugi
obowiazek ten nie dolycry uméw o podwykonawstwo o wartodcl mniejszej niz 0,3%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedlozeniu podlegaja wszelkie umowy a warlosci
wyzsyej. niz 30,000 PLN,

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i zgqdania jegj
zmiany w lerminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajgcemu w szezegolnosci. jezeli:

wynagrodzenie Podwykonawey lub suma wynagrodzen z umdw podwykonawezych bedzie

wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawey,

z umowy podwykonawezej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla wykonania robat w
ramach Przedmiolu ninigjsze] Umowy,

w umowie podwykonawcze] nie bedzie zawarte uprawnienic dla Zamawiajacego do

bezposrednicgo zwracania sie do Podwykonawey o usunigeie wad 1 usterck oraz bezpoirednicgo
dochudzenia wszelkich roszesch z rekojmi lub gwarancji jakoscl, wg uznania Zamawiajgcego, w
tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszefstwem preed roszezeniami
Wykonawcey,

w umowic podwykonaweze] nic bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanic bezposredniej saplaty z faktur, wystawionych
Wykonawey, a nie zaplaconych przez niego w tenminie ustalonym dla dang] platnadel.
Postanawienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znacsy, 2e analogiczne postanowienie
musi byé zawarte w kazdej z umow » dalszym podwykonawca.

5. w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposdh,

aby mozliwe bylo przypisanic konkretnych robdt, dostaw i usfug do danego Podwy konawey lub
dalszego pudwykonawey,

termin do zaplaly wynagrodzenia z umowy podwykonawezej bedzie duzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalssemu podwykonawey faktury lub rachuniu,
potwierdzajgcych wykonanie zlecone] podwykonawey lub dalszemu podwykonawey dostawy.
ustugi lub roboty budowlangj,

w umowic podwykonawczej jedli jakakolwiek czedé wynagrodzenia podwykonawcey zostanie
salrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takie) kwoty, nie bedzie
zawarle postanowienie o ftredei: W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie, kaucji gwarancyjngj, dla uchylenia watpliwodei Podwykonawea wyraza zgode,
aby w cegdei obejmujace] kaucje $wiadczenie Wykomawey z tytutu zaplaty wynagrodzenia stalo
si¢ $wiadezeniem z Lytuh zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. | key”,
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wynagrodzenia podwykonawey (dostawey. ustugodawey) bedzie spd wladciwy ze wegledu na
siedzibe zamawiajgeego.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o samierzongj dacie
rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonaweg i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakenczeniu, zawarcia z Podwykonaweg umowy bez
wymaganej zgody Zamawiajacego. Wykunawca zobowigzany jest do natychmiastowego zgloszenia
tej umowy do Famawiajacego w tryhic art. 647 kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy jesl uprawniony do gdania kary umownej w wysokosci okreslonej w Konirakcie za
niewykonanie lub opéznienic w wykonaniu jukicgokolwiek z obowigzkow Wykonawey odnoszacych
sic do Podwykonawedw lub Dalszych Podwykonawedw, w szezegdlnosei #a brak zgtoszenia lub
opdznienie sgloszenia zamiaru powierzenia wykonania robét przez podwykonaweg lub dalszego
podwykonawce, nieprzediozenie lub  opdénicnie przediozenia projektu umowy, umowy Iub joj
zmiany. opdsnicnie w zaptacie Tub brak zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, opdinienie w przedtozeniu poswiadezone] «a 7godnost z oryginalem umowy o
podwykonawstwo lub  jej zmiany oraz opdZnienie we  wprowadzeniv  wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykanawczej.

Kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowicnia upowazniajace Famawiajgeego do wymagania,
aby podzlecenie zosialo scedowane na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesfe korzvici =z
podzlecenia] jezeli Tub kiedy «ijda okolicznosci tam preewidziane, lub w przypadku wypowicdzenia
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie preez Zamawigigeega],

Wazystkie umowy podelecenia, zawierane preez Wykonawee 2 Podwykonawcami robat budowlanych
musza zawieraé postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do wysigpowania do Zamawiajacego Z
kopia do Inzyniera. v dokonanie bezposrednicj zaplaty z faktur, wystawionych Wykonawcey, a nie
zaplaconych przez niego w terminic ustalonym dla dancj platnosei i 2z powolaniem sig na ninigjsze
postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter preechodni, to zmaczy, ze analogicene
postanowienie musi byé zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawey.

. Wazystkie umowy podzlecenia, sawicrane przez Wykonawcg z Podwykonaweami  robidt

budowlanyeh, muszy sawieraé zobowigzanic Podwykonawey do kazdorazowego skladania
Zamawiajacemu comicsigeznej pisemnej informacii o saldzie naleznosel wzgledem Wykonawcey oraz
o ewentualnych zaleglosciach w platnosci i dostarczania, na zadanie. dowoddw platnoser,

Wszystkic umowy podzlecenia, zawierane prees Wykonaweg z Podwykanawcami robdt budowlanych
i przewidujgee platnodé w walucie obcej, bedg zawicraé postanowieniec  upowazniajace
Zamawiajaccgo, w razie dokonywania bezposrednicj platnosci na rzecs takiego podwykonawcey, do
dokenania zaplaty w walucie polskiej # przeliczeniem PLN wg sredniego kursu PLN w stosunku do
walut obeveh oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw srednich walut obcych) z
dnia publikacji oglosrzenia o zamowieniu.
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Wazysikie umowy podzlecenis, zawlerane przez Wykonawee z  Podwykonawcami  robol
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potrgeenie wierzytelnosci przez. Wykonawes 2
wierzylelnodeia podwykonawey z tylulu wynagrodrenia za wykonanie podzlecenia bedzie wymagato
dla swej skulecznodei zgody Zamawiajgeego wyrazone] na pismie.

5, Wazystkie umowy podzlecenia nie mogg rdwniez zawierad wymogu uzyskania zgody Wykonawey na

dokonanic cesji nalesnodci Podwykonawcey na rzecy. Zamawiajgeego.

Wykonawca zawierajac umowg na  podwykonawstwo powinien w umowie zawrzed zapisy
sobowiazujgee podwykonaweg lub dalszego podwykonawee do stosowania sig do zapisdw warunkdw
szezegolnyeh i ogolnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajgeym i wykonawea).

. Wykonawea w celu otrzymania zaplaty wynikajace] z przestane] Zamawiajgcemu laktury YAT

przedlozy oswiadczenie podwykonawey o nastepujacej tresci: Dzialajgc w imieniu firmy
(podwykonawca lub dalszy podwykonawca) ninigjszym odwiadczamy, Ze nie posiadamy w stosunku
do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawea), jakichkelwick
wierzytelnodei wynikajgeyeh z umowy, realizowanej w ramach samdwieniy publicznego projekiu
Migjskicgn Przedsichiorstwa Infrastruktury JKOS-EKO™ Sp. z 0. 0. w Koscierzynie pod nazwi
 Rozhudowa oczyszezalni sciekow w Kosclerzymie w zakresie gospodarki osadowej ™"

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace sig do podwykonawedw stosuje sic odpowiednio do
dalszych Podwykonawedw oraz do zmian umdw podwykonawczych.

. Przy platnoscl koncowej Zamawiajgey moze potrgcié Wykonawey 1 zaplacié besposrednio

Podwykonaweom kwoty nalezne, a nie zaplacone Podwykonaweom, w tym kwoty dotycheeas nie
zafakiurowane preez Podwykonawcow.
4.5 Cesja korzyici z podzlecenia

Wykonawea winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesii korzyéei 7 takich zobowigzan
Podwykonawey, kidre rozciggajs sig poza termin wygasniecia odpowiednicgo Okresu 7glaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawey dokonanie tej cesji. Jezeli w
takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawcea nie bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za roboty wykonane przez Podwykonaweg od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

4.6 Wspblpraca

Zgodnie 7 zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca winien umozliwic
wykonywanie prac:

(a) Personelowi Zamawiajgcego,

(b)wszelkim innym wykonawcom, zaangaZzowanym prze. Zamawiajgeego; oraz

(c) personelowi wszelkich legalnie dzialajacych wiadz publicznych,

ktérzy moga byé zatrudnieni w zwigzku z wykonywanicm na Terenic Budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwick pracy nie objete] Kontrakiem.

W zakresie, w jakim Wykonawca ponicsie Nieprzewidywalny Koszt na skutek wydanych polecer,
polecenia te beda uwarane za Zmiany. Uslugi dla tego personelu lub innych wykonawcow moga
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ohejmowaé korzystanie ze Sprzetu Wykonawcy, Robdt Tymezasowych oraz grodkdw dostepu kidre
sy ubjete odpowiedzialnoscia Wykonawey.

Jezeli na moey Kontraktu bedzie sig wymagato, aby Zamawiajacy przekazal Wykonawcy w
posiadanie jakikolwick fundament, konstrukcje, urzgdzenie lub drodki dostepu  zgodnic z
Dokumentami Wykonawey, to Wykonawea przediozy te dokumenty Inzynierowi w czasie i W
formic, ustalonych w Specyfikacyi.

4.7 Wylvezenie

Wykonawea wytyczy Roboty w nawigzaniu do  punktow, linii i poziomdéw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez [n#yniera. Wykonaweca bedzic
odpowiedzialny za prawidlowe rozmicszczenie wszystkich czesci Robdt, a takie skoryguje kazdy
blgd w rozmieszezeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot,

Zamawiajacy bedzic odpowiedzialny za wszelkie bledy w  tych wyspecy [ikowanych  lub
przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawea dotozy starar aby przeprowadzic ich weryfikacjg
zanim roslang uzyte.

Jezeli powstana opdénienia czy tez Wykonawea poniesic Koszty z powodu koniecenodel wykonania
robot spowodowanych przez blad w tych danych odniesicnia, ktérego dodwiadczony Wykonawcea nic
mogl w racjonalny sposob wykryé ani uniknaé tego opdsnienia czy lex Kosztu, 1o Wykonawes
powiadomi o tym [ngyniera i na mocy klavzuli 2001 [Roszezenia Wykonawey] bedzie uprawniony do:

(a) przediuzenia czasu za lakic opoZnienie na mocy Klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoviczenie,
jesli ukohezenie jest lub bedzie opdZnione, oraz

(b) pokrycia takiego Koszlu phis-rezsqdny-eysk, ktore nalezy whaczyé do Ceny Kontraktowc).

Wykonawea zapewni niezbedng obshugg geodezying wytycrsenia Robot, kontroli oruz sporzgdzi
inwentaryzacig powykonawezg robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.

4.8 Procedury bezpicczenstwa

Wykonawea winien:

(a) przestrzegaé wszelkich przepisiw, odnoszgeych sig do bezpiecrenstwa,

(b) dbaé o bezpiecsehstwo wszysikich 0séb upowainionych do przebywania na Terenie Budowy

() stosowaé wszelkie rozsadne $rodki celem ulrzymania Terenu Budowy 1 Robit w stanie wolnym
ot niepotrzebnych przeszkod, kidre moglyby stanowic zagrozenie dla tych osob,

(Jyogrodzi¢, oéwictlié, zapewnié pilnowanie 1 strzcienie Robat az do ich ukonczenia i przejecia
zgodnic z rozdziatem 10 [Przejecie przez Zamawigigeego], oraz
(¢) wykonaé Roboly Tymczasowe, wlgcznie z drogami, przejdciami, porgczami 1 ogrodzeniami, klore

« powodu wykonywania Robdt moga byé konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego oraz
whascicieli 1 uzythownikdw terenow sasiednich.

4.9 Zapewnicnie Jakosci

Kontrakiu—System wirien byé zeodnyreszezesdlami-ustalonymivw Kontrakeie:

Wykonawea przedstawi program zapewnienia jakodei (PZJ) w celu wykazania stosowania si¢ do
wymagai Koniraktu. W terminic 21 dni od wysnaczenia precz Inzyniera Daty Rozpocsgeia
Wykonawea przedstawi Inzynierowi szczegoly tego programu | zawierad on bedzie:
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{a) procedury zarsgdzania jakosciy do stosowania na Terenie Budowy: strukture organizacying do
wdraFania procedur zarsadzania jakodcia:

{h) ewidencje podrecenikdnw zarzadzania jakoscig. jakie beda wykorzystane;

(c) procedury zapewniajace, #e wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi co do zarzgdezania
jakoscia

Inzynier wyda opini¢ dla przedstawionego programu zapewnienia jakosci w terminie do 14 dni od
jego zlozenia.

System bedzie akiualizowany przez Wykonawee na  kazdorazowe wezwanie Inzyniera i
Zamawiajacego w terminie wy#naczonym przez Inzyniera.

Inzynier bedzie upowainiony do kontrolowania kazdego aspekiu tego systemu.

Szczegdly wszystkich procedur i dokumentéw potwierdzajacych ich preestrzeganie nalezy
przedlozy¢ Inzynierowi do wiadomodei zanim rozpocesnic sig kazdy elap projektowania i
wykonawstwa. Dowody wezednicjszego zatwierdzenia przez samego Wykonawce winny byé
zaznaczone na kazdym dokumencic o charakterze technicznym zanim zostanie on przedlozony
Inzynierowi.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakodei nie zwolni Wykonawey z zadnego » obowigzkadw,
zobowiazan ani odpowiedzialnosel objgtych Kontraktem.

4.10 Iane o terenic budowy

Przed Daly Odniesienia Zamawiajgcy winien udostepnié do wiadomosei Wykonawey wszelkie
odnosne danc posiadane przez Zamawiajacego na temal warunkéw hydrologicanych i
podpowierzchniowych na Terenie Budowy, wlacznie z ich aspektami srodowiskowymi. Tak samo
Zamawiajacy udostepni Wykonawey wszelkic dane, ktdre wejdg w jego posiadania po Dacie
Odniesienia. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za interpretacje lych danych.

Bedzie sie uwaralo, ze w granicach wykonalnodci, z uwzglgdnieniem kosztu i czasu Wykonawca
uzyskal wszystkie konieczne informacje odnoszace si¢ do ryzyka, koniecznych rezerw, oraz innych
okolicznoscl, kiére moga wplywaé na Oferle lub na Roboty. W tych samych granicach bedzie sie
uwazalto, ze Wykonawca dokonat inspekeji 1 badania Terenu Budowy, jego otoczenia, powy#szych
danych, vraz innych dostepnych informacji, oraz 2e przed zlozeniem Oferty upewnil si¢ co do
wszystkich istotnych spraw wlgcznie, lecz nie ograniczajgce sie do:

(a) ksztattu i charakteru Terenu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi
(b} warunkdw hydrologicznveh i klimatycenych,

(c) zakresu i charakteru pracy i Dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét 1 usunigeia
wszelkich wad,

{d) praw, procedur 1 prakiyki zatrudnienia w Kraju, oraz

(e) potrzeb  Wykonawey w zakresie dostgpu, zakwaterowania. zaplecza, personelu, energli
transportu, wody i innych Swiadezei,

4.11 Zatwicrdzona kwota koniraktowa
Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca

(a) upewnil si¢ co do poprawnodci i wystarczalnodei Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowej, oraz
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(b)opart Zatwicrdzona Kwote Kontraktowg na danych, interpretacji, koniecznych informacjach,
inspekeji, badaniach i po upewnieniu si¢ co do wszystkich spraw do ktorveh odnosi sie klauzula
410 [ Dane o Terenie Budowy /.

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakeie, Zarwierdzona Kwola Kontraktowa pokrywa wszelkie
zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem—sdgeznie—2- WHH—H-&—]{-E&FE—EPFZ-#:&]HEfﬁHﬂ—IéWBH
Tymezasowe; oraz wszystko potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukoficzenia Robdt oraz usunigcia
wszelkich wad.

4.12 Nieprzewidywane warunki fizyczne

W niniejszej klauzuli ,warunki fizycene" oznaczaja warunki fizyczne, zardwno naturalne jak
stworzone przez c/lowieka, oraz inne fzyczne przeszkody i skazenia, ktdre Wykonawea napotka na
Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét, wlacznie z warankami podpowierzchniowymi i
hvdrologicznymi, ale 7 wylaczeniem warunkow klimatycznych.

Skoro tylko Wykonawca napotka nickorzysine warunki fizyczne, kidre uzna za Nieprzewidywalne, to
powinien jak najwezedniej powiadomié o tym Inzynicra.

Powiadomienie takic powinno opisywaé warunki fizyczne tak, aby mogly by¢ zbadanc przez
Inzyniera, oraz winno wskazaé powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Niepreewidywalne.
Wykonawca winien kontynuowaé wykonywanie Robdt, stosujge przy lym takie srodki, jakic sg
odpowiednie i racjonalne dla danych warunkdéw fizyeznych, stosujae si¢ przy tym do wszelkich
polecei jakie wyda Inzynicr. Jezeli polecenie slanowi Zmiane, to zastosowanic Znajdg postanowicnia
roedzialu 13 [Zmiary i kovekiy].

Jezeli | w zakresie, w jakim Wykonawea napolka Nieprzewidywalne warunki fizyczne i powiadomi o
nich Tnzyniera a przy tym nastapi opéznienie czy tez Wykonawca poniesic Koszt w wyniku tych
warunkdw, to na mocy klauzuli 20.1 [Raszczenia Wykonawcey] Wykonawca bedzie uprawniony do:

() wydhuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Preedinzenie Czasu na
{kosczenie] jezell ukonerenie jest lub bedzie opoinione, oraz

(b)pokrycia poniesionego w zwigzku z tym Kosztu, kidry bedzie wlaczony do Ceny Kontraktowe],

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokenaniu inspekeji czy tez zbadaniu tych wartnkdw
fizycenych, Inzymer winien postepowaé zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] w celu uzgodnienia lub
ustalenia (i) czy 1 w jakich grammch te warunki fizyeme byly Nieprzewidywalne, oraz (i) spraw,
opisanych w pp. (2) 1 (b) powyzej, odnoszacych sig do tych granic.

Zanim zoslanic ostatecznie uzgodniony lub ustalony dodatkowy Koszt na podstawic pkt (i) InZzynier
moze takze sprawdzic. czy inne warunki fizyczne w podobnych czgsciach Robét nie byly
korzystnicjsze niz Wykonawca mogl przewidywaé w czasic, gdy skladal swoja Oferte. Jesli 1 w
granicach, w jakich zostaly napotkane takie korzystniejsze warunki, Inzynier moze postapié zgodnie
z klauzula 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia obnizenia Kosziu w wyniku dziafania
tych warunkdw, ktdre mogg by¢é potracone od Ceny Kontraklowej | Swiadectwa Platnodci. Zarazem
jednak saldo wszelkich korekt na podstawie pkt. (b) oraz wszystkich obnizek z powodu
korzysinicjszych warunkow napotkanych w podobnych evgdciach Robét nie moze spowodowac
wynikowego obnizenia Ceny Kontraklowej.

[nzynier moze przy tym wzia¢ pod uwage wszelkie dowody o warunkach fizycznych przewidzianych
przez Wykonawce przy sktadaniu Oferty, ktére mogly by¢ udostepnione Wykonawey, ale nie bedzie
zwigzany ymi dowodami.
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413 Prawo przejazdu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa preejazdu jakich
moze potrzebowaé, wilgeznic z takimi, jakie sa potizebne dla dostepu do Tercnu Budowy.
Wykonawea uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekly zaplecza puza
Terenem Budowy, jakich moze potrzebowac dla wykonania Robat.

4.14 Unikanic zaklocen
Wykonawea nic bedzie zaklocal bes potrzeby i umiarkowania:
(a)wygody publicznej; ani

(h)dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drog i przejs¢, niczaleznie od tego czy 53 one
publiczne czy w posiadaniu Zamawiajgeego lub osob trzecich.

Wykonawea ochroni Zamawiajgeego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, lacznie z
kosztami sqdowymi i oplatami, wynikajacymi ze zbednego lub nadmicrnego zakldcania i powetuje
mu poniesione koszty.

4,15 Droga dostepu

Bedzie sie uwazato, ¢ Wykonawca upewnil sig co do przydatnesel 1 golowosci drog doslepu do
Terenu Budowy. Wykonawea podejmie wszelkie racjonalne wysitki dla przeciwdzialania
uszkodzeniom wszelkich drég lub mostow przez transporl lub Personel Wykonawcy. Wysitki te
ohcjma wlasciwe uzytkowanie odpowicdnich pojazdow i drég, z wyjatkami cawartymi w ninigjszych
Warunkach:

(a)w stosunkach migdzy Stronami Wykonawca bedzie ndpowiedzialny »a wszelkie zabicgi
konserwacyjne, jakic moga by¢ wymagane dla korzystania przez niego z drog dostepu;

(b)Wykonawca uslawi wszystkie konieczne znaki i drogowskazy wzdiuz drog dostopu, oraz uzyska
wszelkie zezwolenia jakie mogg by¢ potrzebne ze strony odnodnych wiadz dla uzytkowania drég,
enakiw i drogowskaedw;

(¢) Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne roszczenia, ktore moga powstad wskutck
urylkowania drég dostepu Iub z innych powoddw z nimi zwigzanych;

(d) Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosei lub dostepnoscei zadnych szczegolnych drag doslepu;
LT,

() Koszt wynikly z tego, #¢ drogi dostgpu bylyby nieodpowicdnie lub niedostepne do uZytku
Wykonawcy poniesie sam Wykonawcea,

(t) Wykonawea na wiasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanic projektu organizacji ruchu na
czas wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji i za jego realizacje.

4.16 Transport dostaw

Jezeli w Szezegdlnych Warunkach nic jest ustalone inaczej, to:

(a) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmnicj 21 dniowym o dacie
dostarczenia na Teren Budowy jakichkelwiek Urzadzef lub wigkszych cegdei innych Dostaw:

(b) Wykonawea bedzie odpowicdzialny za opakowanie. zaladowanic, przewiezienie, odebranie,
wyladowanie, skladowanic oraz zabezpiccsenie Dostaw 1 wszystkiego co jest konieczne dla
Robol; orax
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(c) Wykonawca zabezpieczy Zamawmmwgn i powetuje mu nastepstwa szkéd, strat | wydalkuw
lacznie z kossami sadowymi 1 oplalami, wywolane preez transport Doslaw oraz preyjmic na
sichie negocjacje 1 pokrycie wszelkich roszezei powstatych w nastgpstwie ich transportu.

4.17 Sprzet Wykonawey

Wykonawea bedzc odpowiedzialny za caly Sprzgt Wykonawcy. Bgdzie si¢ uwazalo, ze Spregl
Wykonawey dostarczony na Teren Budowy jest przeznaczony wylacznie do wykonywania Robdl.
Bez zgody Inzyniera Wykonawea nie zabierze z Terenu Budowy radne] wigkszej jednostkl Sprzetu
Wykonawey. Zgoda nie bedzie jednak wymagana dla pojazdéw transportujgcych Dostawy oraz
Personel Wykonawey na i 2 Terenu Budowy,

W czasie prowadzenia robdt budowlanyeh, w zwiazku z koniecznoscig ograniczenia emisji hatasu do
srodowiska, koniecsne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowicdnio wyciszonego) sprzgtu oras
whagciwa organizacja placu budowy, Nalezy stosowad sprawny technicznie sprzet budowlany
zgodnie z certyfikalem dopuszezenia go do urytkowania. Prace 2 uzyciem ciezkiepo sprzcti powinmny
by¢ prowadzone w miarg mozli iwascl w porze dziennej. Ponadto nalezy stosowac najmnicj ucigzliwg
akustycznie technologie prac rozbidrkowych 1 przygotowujgeych teren {maksymalnic ograniczyc
melody udarowe),

4.18 Ochrona srodowiska

Wykonawca [mdajmle waztlldc ra::jnnalne kroki dla zabezpieczenia srodowiska zardwno na Terenie
Hmluwy jak i poza nim, oraz dla ngramczema srkdd 1 uciazliwodel dla ludzi | mienia, wyniklych z
zaniecryszczenia, hatasu i innych skutkdw jego deiatan.

Wiy komrwes—eapavni, —re—wazellde —emisie—rranty—powierzehniowe—eraz Seieki—wwiizane—2
Malm%wﬁmwwmwweﬁm%v—w%ﬂ;&m
wartesei-uatalorreh-wodnoSnym-Pravie:

Wykonawea uzyska wszelkic uzgodnienia i pozwolenia na ‘w;-.wnz nieceystosel statyeh 1 plynnych

oraz bezpicezne, prawidiowe odprowadzanie wid gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy

lub miejse zwigzanych z prowadzeniem Robot, lak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nic zostaly

uxzkudaum, zendnie z zapisami ustawy o odpadach # dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. slycznia 2020
. poz. 875 2 phzn zm. ).

Wykonawea usunie na whasny koszt wszelkie powslate w wyniku realizacji Robot adpady, wywiezie
nieczystosei stale 1 plynne, zapewni bezpieczne, prawidlowe adprowadzanic wod gruntowych |
opadowych 7 ealego Terenu Budowy, lub migjsc #wiazanych z prowadzeniem Robat, tak, aby ani
Robuty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska na wlasny koszt zwigzane z
tym pozwolenia, zezwolenia 1 uzgodnienia oraz  spelni wymagania w zakresie prowadzenia
%msownq ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez Wykonawcg bgdzie zgodna z
przepisami prawa, a dead} bedy przckazywane wylqeznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie
niezbedne pozwolenia i zerwolenia, Skladane przes Wykonawee Raporty o posteple bedy wawieraly
sprawozdanic 7 obowigzkdw w zakresie ochrony Srodowiska. o ktorych miowa wyze],

4.19 Eleltryeznosé, woda, gaz

Z-egranicreniamiastalonymi ponizei-Wykenawen- bedrie-edpowiedzialny vazaopatezenie-w energis
wode Hane Swiadezentajakich-moie potrzebovwad:

%kendwea—bgém—uﬁmwnmnv—de—kaf&smﬂm—dia—pmeb%ebe{—z lakieh—destaw—elekiryesnades
s destepre-na Terenie Budowyltdrrch srerendlyt
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Cu R w-Speeytikaci— Wazelldeaparaty. potrzebne-do-uzytkowania—tyeh-esynntlon—or
pomisra sy wanych-Hosei-destaresy- Wokanawea na-wdasny-kosstipeeykes

Hodei-zunawane-oraznalezne po-tyeh-cenach lovoty v te-Swiadezenia-bedg-nzgadnianetub-ustalane
HMWEO&H&%M%E&WW 3.5 Flaedenia)

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energil. wody i innych ustug, ktarych moie
patrzebowaé do wykonania Robdt abjgtych Kontraktem.

W przypadku korzysiania z dostawy energii. wody i innyeh ustug z istnigjacych kontrolowanych
#rodel, Wykonawea musi zastosowad sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz musi zaplacié za korzystanie z mediow oraz uiscié wszelkie inne wymagane oplaty.
Wykonawea, na whasne ryzyko i kosst, dostarczy wszelkg aparaturg konieczng do koreystania przes
niego # tych uslug i do pomiaru pobranych ilodei.

Weryatkie powyvzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i ohjete Zatwierdzong Kwoty Kontraktows
podang w Ofercie.

4.20 Demontaz urzgdzed i  elementéw  infrastruktury stanowigeych — wlasnosé

Zamawiajgeego Spreet Zamawiajacego-Hprzedmioty-udosiepniane berplatnie

MMIWW%W—WH&WWW—%MWby—&ﬂ
kaenyw&m—?:ebm—f Wﬂmwmm%t%

km%ﬁﬁ@awwm—,,lmmmmm%ﬁm%w%
ustalonymi-w-Speeylikeefi—Przedmioty takie-destaremy Zamawiajaey-naswoje-ryevkebawij-koszew
Wﬁﬁ%ﬂﬂﬂ%ﬁﬂmmw%%@km&&gﬁmmwmw

w&lniujq%&ma%&ajqwgﬁ—?redpeﬁ%émalnﬂw&a—wsaﬂkw —hmk—t—wady —hab—uehyvbienia—nie

Wykonawea zdemonluje sprawne urzadzenia oraz elementy. ktére sg i pozostang whasnoscig
Migjskicgo Przedsiebiorstwa Infrastruktury KOS-EKO” 5p. 2 0.0. {puumlnanc do demonlazu w
projekeie). Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodnic migjsce ich skladowania oraz
sposob zabezpieczenia, Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezyly starannodely, aby nie
uszkodzi¢ demontowanych urzadzen i elementdw.
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4.21 Raporty o postgpie

Meh%eg%%wmmaﬁm—mﬂuemm%rﬁw
peﬁqézmw—pﬁeﬁ%kmﬁ—p&e%daﬁﬂnaﬂ&em% w—sreschegzemplarsaeh: Miesigozne

raporty o postepie bgdy praygotowywane precz Wykonaweg wedlug wzoru opracowanego pracs
Inzynicra, zatwierdzomego przez Zamawiajacego 1 bedy preedkiadane Inéynierow] w 3
cgzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji glektromiczne] na nosniku CIYDVD. Pierwszy
raporl winien obejmowaé okres az do konca picrwszego miesigea kalendarzowego nasigpujacego po
Dacie Rozpoczecia. Nasigpnie raporty bgdg dostarczane co miesige, kazdy w ciggu 6 dni od
ustalnicgo dnia okresu, do kidrego sie odnosi.

Raporty beda sporzqdzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboly, o kidrych
wiadomao, ze byly zalegle w dniu ukonczenia ustalonym w Swiadectwic Przejecia dla Robot.

Kazdy raport bedzie zawieral:

tabele i szczegdlowe opisy postepu, wlgeznie z kazdy faza prmaLtuwanm Dokumentdw Wykonawcey,
zakupdw, pmdukcp dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu i prob, wlgcznie z takimi samymi
czynnosciami dla Robét realizowanych przez kazdego wyznaczonego Podwykonawee, zgodnie z
rozdziatem 5 [Wyznaczeni Podwykonawey]) fotogralic i filmy pokazujgee stan produkeji i postep na
Terenie Budowy;

dla produkcji kazdej wasniciszej pozycjii Urzadzen i Materialéw - nazwe wylwdrey, migjsce
produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:

{i} rozpoczecia produkeii,

(i) inspekeii Wykonawey,

(i) prob, oraz

{iv) wysytki i dostarczenia na Teren Budowy,

szezegoly opisane w klauzuli 6.10 [Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcey],
kopie dokumentéw zapewnicnia jakodel, wyniki prob i swiadectwa Materialow,

liste powiadomichi, wyslanych na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgeegof oraz na mocy
klauzuli 20,1 fRaszezenia Wykonawey)],

statystyki bezpieczenstwa, wlgcznie ze szezegdlami niebezpiceznych wydarzen oraz dziatun
odnoszacych sie do aspektow srodowiskowych i kontaktéw publicznych: oraz

purdwnanie rzeczywislego i planowanego postgpu. ze szezegdlami wszystkich wydarzei lub
okolicznogei ktére moglyby zagrazaé ukonezeniu zgodnie z Koniraktem, oraz kroki podjgte lub
zamierzone dla pokonania opdénie.

prognoze Ceny Kontraktowej, kidra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beds, v.._d!ug
Klauzuli 12 [Obmiary { wycena], klauzuli 13 [Zmiany § korekty/ orae klavzali 20 [Roszezenia, spory 1
arbitraz); atakee

uaktualnione plany platnosci zgodnie # wymogami klaweuli 144 [Plan plaimosci] w odstgpach
kwartalnvch,

uaktualniony szezegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowy (HRT).
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W terminie nie dhuzszym niz 6 dni od przedlozenia Inzynierowi przez. Wykonaweg Raportu o postepie,
[nzynier najblizsza Radg Budowy preesnaczy na omowicnie posigpu oraz innych zwigzanych » tym
lowestil.

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Jezeli inaczej nie ustalono w Szezegdlnych Warunkach, 1o:

(a) Wykonawea bedzie odpowiedzialny wza dopuszczanic na Teren Budowy wylacznie osdb
upowaznionych; oraz

(b) upowaznienia beda ograniczone do Personelu Wykonawey i Personelu Famawiajqeego oraz do
innych oséh, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
jako o osobach upowaznionych spodréd innych wykonawcow Zamawiajacego na Terenie
Budowy.

4.23 Dziatanie Wykonawcey na Terenic Budowy

Wykonawca ograniczy swoje dzialania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych obszariw,
jakic moze otrzymac i uzgoedni¢ # Inzynierem jako tereny robocye. Wykonawca podejmie konieczne
kroki dla utrzymania Sprzetu Wykonawcey oraz Personclu Wykonawcy na terenic Terenu Budowy i
tych obszardw dodatkowych, z dala od terendw sasiednich.

W trakcic wykonywania Robét Wykonawea bgdzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod i bgdzie skladowal lub pozbywal sie wszelkiego zbgdnego
Sprzetu Wykonawey i nadwyzek materialéw. Wykonawcea bedzie usuwal z Terenu Budowy wazelkie
szezgtki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe, ktére nie sg juz potrzebne.

Po wydaniu Swiadectwa Przejgeia Wykonawca usunie i zablerze caty Sprzet Wykonawcy, nadwyzki
materialéw, szczatki, odpadki i Roboty Tymczasowe # tej czesel Terenu Budowy i Robat, dla kidrej
wyslawiono Swiadectwo Przejgcia. Wy{eeﬁa%ea—pewmmﬁezemlﬁeaﬂ—ﬂ&dew—ﬁabeﬁ—ﬂdﬁm
czystym-hezpiecznym: Wykonawen doprowadzi Teren Budowy do nalefytego stanu tak, aby byl on
uporzgdkowany, czysly i bezpieczny. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Rabot do stanu pierwoilnego Wykonawea bedzie prowadzil szczegdlowa dokumentacje fotograficeng
obejmujaca stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoficreniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawea wilgezy do Dokumentacyi Powykonawcze]. Wykonawca
moze jednak pozostawi¢ na Terenie Budowy na Okres Zolaszania Wad takie Dostawy jakie s3
konieczne dla wypelnienia przez Wykonaweg obowigzkdw wynikajgeych 2 Kontrakiu.

Wykonawea na Terenic Budowy bgdzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem i w uzgodnieniu # Inzynierem. Wykonawea
dolgczy do Raportu o postgpie dowody prawidlowego zagospodarowania  odpaddw  (karly
przekazania odpadow).

4.24 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioly wartosciowe lub starozyine, konstrukeje 1 inne
przedmioty interesujgce » punktu widzenia geologicencgo lub archeologicznego, snalezione na
Terenie Budowy nalezy umiedcié pod opicka i w gestii Zamawiajgeego. Wykonawca podejmie
wszelkic racjonalne kroki przeciw wabicraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez Personel
Wrykonawcy lub osoby (rzccic.
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Po wykryciu takiego znaleziska Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ktéry wyda
polecenia odnognie posigpowania z nim. Jezeli powstang opdznienia czy tez Wykonawca poniesie
koszty z powodu koniecznodei zastosowania sig do tych polecen, to Wykonawca powiadomi o tym
Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawcey/ bedzie uprawniony:

(a) jesli ukonczenie jest lub bedzic opéznione, o do przedluzenia czasu o takie opdZnienie na mocy
klauzuli 8.4 [ Przediuzenie Czasu na Ukonczente| oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wlaczy¢ do Ceny Kontraklowe;.

Po otrzymaniu tego drugiego powiadomienia, Inzynier winien posigpowad zgodnic 2 klauzulg 3.5
[Ustalenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarcrony Wykonawcey przez Zamawiajgeego preed [Rozpoczecien
Robit] zgodnie z zapisami Kawzuli 8.17 2.1

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenic Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowicdzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanyim. Wpisy do Dziennika
Budowy nie zwalniajy Stron oraz Inzynicra ze stosowania sig do wymagan klavzuli | 3 [Przephw
informacyi] chyba, ze bedeic to uzgodnione przez Strony Inzyniera i potwierdzone na pismic.
Wszysikic wpisy do Deicnnika Budowy dokonane przez wlasciwic umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawigjgeego, Wykonawey ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane Insvnierowi
przez Precdstawiciela Wykonawey. Inzynier podejmie wsielkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzic z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontrakten. Wpisy do Dziennika Budowy mogy
hyé wykorzystywane przes ktdrakolwiek »¢ Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5
[Raoszezenia Zamawiajgeego] oraz  klauzuly 20.1 [Roszezenia Wykanawey/.

4.26 Z.abezpicczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawea. na wlasng odpowiedzialnosc i na swdj koszt, podejmie wszelkic drodki zapobicgawcze
wymagane przcz rzetelng prakiyke budowlang oraz aktualne okolicznosdci, aby zabezpieczyé prawa
wlascicieli posesii i budynkéw sasiadujgeych z Teremem Budowy i unikad powodowania tam
jakichkolwiek zakldcen czy szkid.

4,27 Istniejace instalacje

Wykonawea zaznajomi sig z umigjscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linic | slupy telefoniczne i elekiryezne, $wiattowody, wodociggi, gazociggl 1 podobne,
przed rozpocspciem jakichkolwiek wykopow Tub innych prac moggeych uszkodzié istnicjace
insialacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemne instalacji, ktore] uszkodzenic moze stanowic
sagrazenie bespicczeistwa ruchu oraz w celu zidentyfikowania niezinwentaryzowanej infrasirukiury
podziemney.
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Wyznaczeni Podwykonawey
5,1 Definicja Wyznaczonego Podwykonawcey
W tym Kontrakeie ,, Wyznaczony Podwykonawea" oznacza Podwykonawce:
(a) kidry jest wymieniony w Kontrakeic jako Wyznaczony Fodwykonawea, lub

(b) ktdrego Inzynier poleci Wykonawey vzatrudnié jako Podwykonmawee na mocy rozdziatu 13
[Zmiany | korekiy].

5.2 Zastrzeienie przeciw wyznaczeniu

Wykonawea nie bedzie ohowiazany do zatrudnienia Wyznaczonego Podwykonawey wobec kldrego
Wykonawea odpowiednio wezesnie zghosi Tnzynierowi uzasadniony sprecciw z podaniem powoddw.
Sprzeciw bedzie uwazany za uzasadniony jezeli Zamawiajacy nie zabezpieczy Wykonawcy w
szczepdlnosel w nastepujgeyceh przypadkach:

(a) kicdy istnieje uzasadnione przypuszezenie, ze Podwykonawcea nie jest wyslarczajaco kompetentny
lub nie dysponuje odpowiednimi zasobami lub srodkami fimansowymi;

(b) jezeli podzlecenie nie zawiera ustalenia, ze Wyznaczony Podwykonawca pokrywa Wykonawey
wezelkic skutki  zaniedbania lub  niewlasciwego uzycia Dostaw  przes  Wyznaczonego
Podwykonawee, jego przedstawicieli i pracownikdw; lub

(¢) jezeli podzlecenie nie zawicra ustalenia, /¢ dla podzleconych prac, wlacznie z projektowaniem,
jedli takie jest preewidziane Wyznaczony Podwykonawea:

(i} podejmuje wobce Wykonawey takie zobowigzania i przyjmuje na siebie laka odpowiedzialnosc,
jakie umozliwia Wykonawey wywiazanie si¢ 7e zobowigzaf 1 odpowiedzialnosci wynikajacych z
Kontraktu oraz

(ii) pokryje Wykonawcy wszelkie zobowiazania 1 preejmie na siebie ndpowiedzialnodé powstale na
mocy lub w zwigzku z Kontraktem i bedace nasigpstwem werclkich uchybien Podwykonawey w
wypelnianiu tych zobowiagzaf lub ponoszeniu tej adpowicdzialnosei.

5.3 Zaplata Wyznaczonym Fodwykonawecom

Wykonawea zaplaci Wyznaczonym Podwykonawcom kwoty poswiadczone przes InZyniera jako
nalezne zgodnie z podzleceniem. Te kwoty, plus inne obciazenia, winny by¢ wlaczone do Ceny
Kontraklowej zaadaie—z—pki— B Kavsuh 335 {Kwota—Tymezasows} 7 wyjatkiem przypadkow,
ustalonych w klauzuli 5.4 | Dowody platosci].

54 Dowody Plainosei

Przed wystawicniem Swiadectwa Platnodei, obejmujacego  kwolg nalezng  Wyznaczonemu

Podwykonawey. Inzynier moze zazadaé od Wykonawey dowodu. ze Wyznaczony FPodwykonawea

otrzymal wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wezesnigjszych Swiadectw Platnoscl, pomniejszone

o odpowiednie potracenia z tytulu kwot zatrzymanych lub innego tytutu, 7 wyjatkiem przypadkdw,

kicdy Wykonawcea:

(a) preedstawi Inzynicrowi odpowicdnie dowody, lub

(b) dostarczy Tnzynierowi pisemnych przekonujgeych dowodow, ze Wykonawcea jest w uzasadniony
spusib uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaplaty tych kwot, oraz dostarczy Inzynicrowi
odpowiednich dowodéw na lo, ze Wyznaczony Podwykonawca zostal powiadomiony o tych
uprawnieniach Wykonawcy,
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Zamawiajgcy moze, wedlug wlasnego uznania, zaplacic Wyznaczonemu Podwykonawcy
bezposrednio caloic lub czesé kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia
naleznych Wyznaczonemu Podwykonawey i dla ktdrych Wykonawea nie dokonat przedstawienia
dowodéw, opisanych powyzej w pkt. (a) lub (b). Wykonawca winien w Lakich przypadkach zwriclé
Zamawiajacemu kwolg  bezposrednio  zaplacong  Wyznaczonemu  Podwykonawcy  przez
Zamawiajacego.

Powyssze  zapisy dotvezg nie  tylko Wyznaczonych Podwykonawedw, ale  wszystkich
Podw ykonawedw w ninicjszym Kontrakeic.

Kadra i Robotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikdw

Z wyjatkiem przypadkow ustalonych w Specyfikacji w inny sposdb, Wykonawea przeprowadzi
wszystkie ezynnosel dla zatrudnienia cale] kadry i robotnikiow migjscowych lub innych, oraz dla ich
oplacenia. zakwaterowania, wyZywicnia | transporlu.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Wykonawea bedzie placit stawki wynagrodzen oraz zapewni warunki pracy nie nizszc ani gorsze nis
przyjete w zawodzie lub przemysle, w ktérych roboty sa wykonywane. Jezell nie mozna znaleid
odpowiednich stawek i warunkéw, to Wykonawca bedzie placil stawki wynagrodze 1 zapewni
warunki nie nizsze ani gorsze niz ogdlny poziom zarobkéw i warunkdéw stosowanych migjscowo
przez pracodawcdw, klorych zawody lub preemysly sg podobne do tego, kidry reprezeniuje
Wykonawca,

Powvzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczy calej kadry 1 robotnikow, a wazclkie koszly,
oplaty 1 jakiekolwiek wydatki, jakic zostang poniesione przez Wykonawcg oraz wezelkia rvzyko
swiazane z zaslosowaniem poslanowien  niniejsec klauzuli, wiaczajge wszelkicgo rodzaju
ubezpieczeniy, ela, oplaty medycsne i inne, koszty ulrzymania. urlopy i wszelkie inne koszty uwazi
si¢ 7a wlgczone i objete Zatwierdsona Kwotg Kontrakiowsg podang w pfereie.

6.3 Osoby w sluzbie Zamawiajgcego

Wykonawca nie bedzie werbowal, ani usilowal werbowac, kadry ani robotnikow wirtd Personelu
Zamawiajgcego.

6.4 Prawo pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujgcego Prawa pracy odnoszacego sie do Personelu
Wykonawcy, wlycenic z Prawem dotyczacym zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, opieki,
imigracji i emigracji, oraz umozliwi mu korzystanie » wazystkich jego praw. Wykonawea bedzie
wymagal od swoich pracownikow preesirzegania calego Prawa whgcenic z tym, ktére dotyezy
bezpieczehstwa pracy.

6.5 Godziny Pracy

W dniach uznawanych miejscowo za wolne od pracy lub poza normalnymi godzinami pracy
ustalomvmi-w Zatgernikude Oferty nie bpdzie wykonywana na Terenie Budowy zadna praca, z
nastepujacymi wyjgtkami:

(a)jesl w Kontrakeie ustalono inaczey,

(b)za »godg Inzyniera
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(c)jesli praca jest nieunikniona lub konieczna dla zabezpiecrenia zycia lub wlasnodci lub dla
bezpieczefistwa Robdt, o czym Wykonawea ma obowigzek niezwlocznie  poinformowac
Inzyniera.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

Wykonawea winien zapewnic { utrzymaé cale konieczne zakwaterowanie i zaplecze socjalne
dla Personelu Wykonawey. Wykonawea winien fakze zapewni¢ zaplecze dla Personelu
Inzyniera. Pomieszezenia binvowe dla Iniyniera winno byé wyposazone w podstawawe
wyposazenie meblowe (stoly, krzesta, regal), z doprowadzonymi mediami (elektrycznose,
zaplecze sanitarne) oraz zapewni drogi dojazdowe do tych pontieszezen, jak rawniez miefsca
parkingowe dla Zespoly ekspertow Inzyniera. Pomieszezenia te nalezy zlokalizowaé na
terenie oczyszezalni Sciekaw.

Ponadio, Wykonawea winien przewidzie¢ w zorganizowanym przez siebie zapleczu migjsce
dla przeprowadzania zgodnie z zapisem w klauzuli 3.6 regularnyeh rad budowy w
zorganizowanym  przez  siehie  zapleczw, w  korym  uczestniczyc bedzie  personel
Zamawiajgeego (jednoczesnie do 4 0sob), personel InZyniera (jednoczesnie do 5 vsdb), oraz
gdv zajdzie taka koniecznosé to | Projektanci (jednoczesnie do 3 056b).

Wykonawca nie bedsic zezwalal nikomu z Personelu Wykonawey na lymezasowe ani state
zamieszkanie w obrebie budowli stanowigeych czgdc Robot Statych.

6.7 Zdrowie i bezpieczensiwo

g : . '|':f!ﬁi2 HHQE’F“_‘ i H .
wrmagan optek-Hhigieny oraz-dlaprzeciwdzintaniaepidentiom.
Beykonawes WYERACTY inspeltora bezpiecrenstvapracy—na-Terenie Budewy odpewiedzialnego va
Wkew&na—dh—{a—?&ﬂkﬁd—l—b@dﬂ&“ ali i e je-upravwitena—de—veydawaniapelecen R o Er iy 2 2o e SRR
krekén—dla-sapebiepaninwypadion:

. . el abavakowd ihin sl lantal

. 3 i 5 4 i ETY Hess <] _ .‘
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Wykonawea caly czas bedzie podcjmowal wszysikie rozsadne srodki ostroznosel dla zapewnienia
zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawey we wspolpracy 2z miejscowymi whadzami
sanitarnymi.

Wrykonawea zatrudni lub wyznaczy inspekiora BHP zgodnie obowigzujacymi  praepisami,
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczensiwa i ochrone przed wypadkami personelu i sily
robocze]. Wykonawea preekaze Inzynierowi dane kontaklowe Inspektora BHP. Inspektor BHP
bedzie mial odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i hedzie uprawniony do wydawania
polecen 1 stosowania srodkéw zapobiegajgeych wypadkom. Przez caly okres realizac]i Robdt,
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Wykonawca bedzie dostarczal wszystko, co bedzie konieczne osobie do pelnienia tego «adania oraz
zapewni mu SIDSOWNE upuwarnienia.

Wykonawea winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy., w jego poblizu lub w zwiazku = prowadzonymi  Robotami,
Wykonawea winien rownicz zglosié ten wypadek odpowiednim Whadzom. jedh prawo wymaga
takiego zgtoszenia

Kadra Wykonawey
Wykonawea powola caly nalezna kadrg dla planowania, organizacj, kicrowania, zaresdzania,

nadzorowania i hadania Robdt w trakcie ich wykonywania oraz tak dlugo po ich ukonczeniu, jak
bedzie konieczne dla wypelnienia zobowigzan Wykonawcy.

Kadra ma by¢ zlozona z dostatecznej liczby oséb. majacych odpowiednia znajomo$é jozyvka
porozumiewania sig, ustalonege w klavzuli 1.4 [Prawo i Jezyk] oraz ceynnosdcei, ktore majg byc
wykonane, wlacznie z wymaganymi metodami i technika, vagrozeniami, z kldrymi nalezy si¢ liczye
oraz metodami zapobiegania wypadkom, dla pomy$lnego i bezpiecznego wykonania Robot.

6.9 Personel Wykonawcy

Personel  Wykonawey ma  byé  odpowiednio  wykwalifikowany, posiadaé  umigjgtnosei i
doéwiadczenie w odpowiednim rzemiogle lub zawodzie. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawea
usungl lub spowodowal usunigcie kazdej osoby, wlacznie z Przedstawicielem Wykonawey jereli
zajdzic taka potrzeba, zatrudniong na Terenie Budowy lub przy Robotach, kidra:

(1) uporczywie narusza swoje obowigzki shuzbowe lub zachowuje si¢ nicostroznie,

(b) wykonuje swoje ohowigzki w sposdb niekompetentny Tub niedbaty,

() nic przestrzega kidregokolwiek postanowienia Kontraktu, lub

(d)uporczywie zachowuje sig w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia, lub ochrony
srodowiska.

Jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawea w takim preypadku powola Tub spowoduje powolanie
odpowicdnie] osoby na zastepstwo.

6.10 Zapisy o Sprzecie i Personclu wykonawcey

Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi szezegiolowych informacji o liczbie kazdej kategorii
Personelu Wykonawey oraz kazdego typu Sprzgtu Wykonawey na lerenic Budowy, Srzczegdly
nalezy prredstawiaé w kazdym miesigeu kalendarzowym w formie zatwierdzong] przez Inzyniera az
do czasu, kiedy Wykonawea ukoficzy wszystkie roboty wraz zaleglymi w dniu ukofczenia ustalonym
w Swiadectwic Przejecia Robdt.

6.11 Zaklocenia porzadku publicznego

Przez caly czas Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne srodki dla przeciwdzialania naruszeniu
prawa 1 porzadku publicznego przez lub wsrdd Personelu Wykonawcey oraz dla zabezpicczenia
spokoju i ochrony os6b i mienia na Terenie Budowy i w jego oloczenia.

6.12 Zagraniczny Persopel i robotnicy

Wykonawea moze zatrudnié do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesh jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynicryjnego 1 zarrgdzajacego.
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Wykonawea bedzie odpowicdzialny za powrdl lego personelu do kraju, w ktorym zostal zwerbowany
lub do kraju stalego pobytw. Wykonawca bgdric takze odpowicdzialny za iransport zwiok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kioregokolwiek z tego persenelu lub osdb zaleinych
Odpowiedzialnodd ta obejmuje takze czas podrozy,

Urzgdzenia, Materialy i wykonawstwo
7.1 Sposob wykonania

Wykonanie Urzadzen, wyprodukowanie Materiatéw i wszelkic inne wykonawstwo Robdl prece
Wykonawee odbedzie sig:

(a) jesli taki spousdb jest w Kontrakeie ustalony, to w sposob zgodny z Kontraktem,
(b} w sposdb fachowy i staranny, zgodny z uznang dobrg prakiyka, oraz

(c) o ile w Kontrakeie nie ustalono inaczej, to przy uzyciu odpowiednich urzadzen i bezpiecznych
Materiatow,

Wszystkic zastosowane Materialy, wyroby budowlane | Urzgqdzenia muszy by¢ dopuszezone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szezegalnodei 7 Prawem budowlanym i ustawy o wyrobach budowlanych (Daz.U. 2020 poz. 2135).
Minimalne wymagania w stosunku do Materialow, wyrobdw i Urzadizen s3 okreslone w Specyfikacji
(STWIORB) 1 Dokumentacji Projeklowc;.

7.2 Probki

Przed uzyciem Materialéw i dostaws maszyn, urzgdzen i armatury do Robot Wykonawca dostarczy
nastepujgce probki i odnosne informacje do akeeptaefi-tazyniera cuopiniowania przes Iy niera i
akeeptacji przez Zamawiajgeego:

(a)standardowe probki producenta Materialéw oraz probki wyspecylikowane w  Kontrakeie,
wszystkie na koszl Wykonawcy, oraz

(b)dodatkowe probki, na podstawie poleceri Inzyniera jako Zmiany. Karda probka winna byé
opatrzona etykietky informujacg o pochodzeniu i przewidywanym wykorzystaniu do Robal,

(¢) wnioski materiatowe {maszyn/urzqdzefifarmatury) z oznaczeniem ich opisu w dokumentacji
projektowej i STWIORB i zalgcsnikami w  poslaci kart technicenveh 1 dokumentdw
polwierdzajgeych ich dopuszezenie do slosowania w budownictwie,

(d) zaopiniowany wniosek materiatowy (maszyn/urzadzen/armatury) przez Projektanta w preypadku
braku specyfikacji w dokumentacji projekiowej i STWiORB.

7.3 Inspekeje
Personel Zamawiajacego bedzie o kazdym rozsgdnym czasie:

(a) mial swobodny dostep do wszystkich czgdci Terenu Budowy i do wszystkich miejse, 2 ktorych
jest pozyskiwany Material naturalny; oraz

(b)uprawniony do badania, dokonywania inspekcji. mierzenia i dokonywania préb materialow 1
wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu produkcji Urzadzen oraz wytwarzania Materialow w
trakeie produkeji, fabrykacii oraz budowy na Terenie Budowy i poza nim,

Wykonawca zapewni Personelowi Zamawiajacego pelng swobode w wykonywaniu tych crynnosci,
wlacznie z udosigpnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzgtu bezpieczenstwa. Zadne tukie dzialanie
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nie zwolni Wykonawey od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Inzyniera skoro tylko jakakolwick robota bedzie gotowa, ale przed jej
zakryciem lub usunigeiem z pola widzenia, lub opakowaniem dla skladowania lub transportu. W
takim przypadku Inzynier winien niezwlocznie albo preeprowadzié badanie, inspekeje. pomiary lub
proby, albo powiadomié¢ Wykonawce, Ze nie bedzic tego czynit, Jezeli Wykonawca nic da
powiadomienia, to na zadanie Inzyniera winien on odkryé uprzednio zakryte roboty dla zbadania
przez Inzyniera, po czym przywrocic stan poczathowy, wazystho na kosz Wykonawey.

7.4 Proby
Niniejsza klauzula odnosi si¢ do wszystkich prob wymienionych w Kontrakcie w tym:

a) Rozruch Mechaniceny

by Rozruch Hydrauliczny

¢) Rowruch Technologiczny

d) Proby kaficowe ustalone w klavzuli 9. [Proby Koncowe]
porza Prébami Eksploatacyjnymi jesli sg one wymagane.
Wykonawca dostarczy wszelka aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryezng,
wyposazenie, paliwo. malerialy zuzywalne, przyrzady, robocizng, materialty oraz odpowiednio
wykwalifikowany i dogwiadezony personel konieczny do sprawnego preeprowadzenia  prob.

Wykonawea uzgodni z Inzynierem czas i micjsee dokonania ustalanvch prib wszelkich Urzadzen,
Materiatéw 1 innych czgscl Robat,

Na mocy rozddiatu 13 [Zmiany i uzupetnienia] Inzynier moze zmicnié miejsce i szezegdly ustalonych
prdb, lub poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych prob.

Jeseli takie zmicnione lub dodatkowe proby potwierdza, ze badane Urzgdzenie, Materialy lub
wykonawstwo nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt wykonania danej Zmiany zostanie poniesiony
przez Wykonawcg, niczaleznie od innych postanowief Kontraktu.

Inzynier powiadomi Wykonaweg 2 wyprzedzeniem nic mniejszym niz 24 godziny o swoim zamiarze
uczestniczenia w probie. Jezeli Inzynier nie stawi sig w uzgodnionym migjscu i czasie, o 7
wyjatkiem przypadkdw, kiedy Wykonawea otreyma inne polecenic Inzyniera, Wykonawca moie
dokonat prob pod jego nieobecnodé, a proby przeprowadzone w lakim przypadku beda traktowane
tak, jakby odbyly sic w obecnosei Inzyniera

Jezeli 7 powodu wykonania polecenia Inzyniera lub opdZnienia, za kidre Zamawiajgcy jest
odpowiedzialny nastapi opdznienie ezy tez Wykonawca poniesie Koszt, to Wykonawca powiadomi o
tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawey] bedzie uprawniony do:

(a) preedhuzenia czasu o takie opoznicnie na mocy klauzuli 8.4 [ Preediuzenie Czasu na Ukoriczenie],
jedli ukonezenie jest lub bedzie opdZnione, oraz

(b)pukrycia takiego Kosziu plas-umiarkeveany-zysk, ktory nalezy wijezyc do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z Klavzula 3.5 [Ustalenial
dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Wykonawea niezwlocznie dostarczy InZynierowi odpowiednio poswiadezone raporty z prob. lezeli
wynik préb bedzie pozytywny, to Inzynier potwierdzi swiadectwo Wykonawey z prob, lub wyslawi
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mu $wiadectwo potwierdzajgce pozytywny wynik préb. Jezeli Inzynier nie wrigl udziatu w pribie, (o
bedzic si¢ uwazato, ¢ uznal dokonane odezyty za wierne.

7.5 Odrzucenie

Jezeli w wyniku badania, inspekeji, pomiardw lub prob zostanie stwierdzone, ze Urradzenie,
Materialy lub wykonawstwo sy wadliwe lub w inny sposib niezgodne z Kontraktem, lo Inzynier
moze odrzucié to Urzadzenie, Materiaty lub wykonawslwo powiadamigjac o tym Wykonaweg z
odpowiednim uzasadnieniem. W lakich przypadkach Wykanawca niezwlocznie naprawi wade 1
spownduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spelnial wymagania Kontraktu, Jezeli Inzynier
wymaga, aby dane Urzadzenie, Material lub wykonawstwo zostaly poddane ponownej pribie, to
priba taka winna si¢ odby¢ na takich samych zasadach i warunkach jak poprzednia. Jezeli odrzucenie
i ponowna proba spowoduje, e Zamawiajgey poniesie dodatkowe koszly, 1o na mocy klauzuli 2.5
[Roszezenia Zamawigjgeego] Wykonawea bgdzie mial abowiazek pokryé je Zamawiajgcemu.

7.6 Prace zabezpieczajgee i napraweze
Pomimo wszelkich wezeniejszych prob lub poswiadezef, Inzynier moze polecic Wykonawey:

(a) usuni¢eie z Terenu Budowy i zaslapienie wszelkich Urzadzen lub Materiatow, ktdre nie sy »godne
z Kontraktem;

(byusuniecic i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktére nie s #godne z Kontraktem, oraz

(c)wykonanie wszelkich prac, ktore sy pilnie potrzebne dla bezpieczeistwa Robdt, czy to z powodu
wypadku, okolicznogci nicprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowaé sig do takich polecen w rozsadnym czasie, ktory powinien byé
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilnos¢ zostala nakazana na podstawie pkt. (€).

Jezeli Wykonawea nie sastosuje sig do polecenis, lo Zamawiajgey bedzie upowazniony do
zatrudnienia i oplacenia innych oséb dla wykonania takicj pracy. Na mocy klavzuli 2.5 [Roszezenia
Zamawigjigeego] Wykonawca bgdzie obowiazany do pokrycia Zamawiajacemu wszelkich kosztow,
wyniktych 2 niewykonania polecenia z wyjatkiem zakresu, w jakim Wykonawca jes| uprawniony do
otrzymania zaplaty za dang prace.

7.7 Prawo wlasnoéci do Urzadzen i Materialow
wmmfmwﬂewﬁ%%w%ﬁmmmwmswﬁmﬁqpa
(b} edyWykenawea nabedsieprawa-do-—raplaty—wartose-Hrzadzen i Mutestaléwna—reeytdauzah
W granicach zgodnych » Prawem Kraju kazda pozyeja Urzadzen i Materialow bedzie stawata sig
wlasnoscia Zamawliajacego, wolng od rastawéw prawnych i innych obeiazen, po nabyeiu przes
Wykonawee prawa do zaplaty wartosci Urzadzen 1 Materiatow.

Fakt ten nie bedzie zwalnial Wykonawey od poneszenia pelnej odpowiedzialnosei materialne
prawne] za whudowane Materialy i Urzgdzenia do chwili wydania Swiadectwo Przejecia

7.8 Optlaty wydobywceze i inne

Jezeli w Speeyfikacji nie ustalono inacrej, to Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne,
wydobyweze, dzierzawne | inne za:
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(ryewatkematesiatén—pochodsgeveh—2rozbidrki——wykeopow ﬂﬁ—%&h—ﬂ}ﬁ{ﬁ%ﬁt&’ﬂ—l@f&ﬂf&h—
EaFdwno-ritERveh-juk- szteznie-wytworsenyeh—poza-obszarem2watowisk-w—ebrebie Terenu
Budewsy-wysierionyeh-w Kontrakeie:

(c) Wykonanie przylaczy mediow i ich pobar,
{d)y Wywix adpaddw gospodarczych;

(¢)Inne oplaly wynikajace #z wykonanych prob. ckspertyz. sprawdzen, korzysiania ze srodowiska,
oplat administracyjnych, itp

7.9 Materialy i Urzgdzenia z rozbidrki

Materialy 1 Urzadzenia z rozbiorki wekazane przer Zamawiajgeego jako wlasnosc Famawiaj qu.k.,n
albo wlasciciela precbudowywanyeh urzadzen, Wykonawea jesl zobowigzany przciransportow ad
oraz 7lozyé w miejscach wskazanyeh przez Inzyniera, w obrgbie Terenu Budowy.

Pozostale materiaty # rozbidrki Wykonawea jest zobowigzany usungé poza Teren Budowy zgodnie 2
przepisami ustawy ¢ dnia 14 grudnia 2012r, 0 odpadach (132 1. 2020, pue. 875 z pdzn. =m.).

Wszelkie koszty wynikajace z ninigjsze] Klauzuli uwaza sig za wwrglednione w Zatwierdzong]
Kwocie Kontraktowej.

Rozpoezgcie, opoznienie | zawieszenie
8.1 Rozpoczecic Robot

Inzynier wyznaczy Wykonawey Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mnicj niz 7-dniowym. dedhi
Marmm%%egémﬁhﬁwmaﬁdﬁm%q—m{mﬁmqmﬁa&pﬂfm
42 dni—pe—etrzymuniv—prez—Wykonawes—List—Latwierdzajaeego, Wykonawea rozpocznie
wykonywanie Robot skoro tylko bgdzie to wykonalne po Dacie Rozpocrecia, a nastepnic bedzie

wykonywat Roboty z nalezylym podpiechem i bes opoZnien.
82 Czas na Ukonczenie

Wykonawea ukoficzy calodé Robot oraz kardy wymieniony w Kontrakeie Odeinek w Crasie na
Ukoiiczenie przewidywanym dla Robdl do dnia 30.09.2022 r. zaleznie od przypadku, wlgcznie

(a) zaliczeniem Préb Koncowych, oraz
(b)odbiorem koneowym robdt, oraz

(c)przekazanicm dla  Zamawiajacega  kompletnych dokumentéw  odbiorowych ., Operat
Kolaudacyjny” oraz

(d)ukonczeniem wszystkich robot ustalonych w Kontrakcie juko wymagane do uznania RBobol lub
Odeinka za ukoficzony dla celow przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdl i Odcinkow /.

8.3 Program

W terminie do 28 dni od daty podpisania UrrlﬂW\.-—BI—f—Pj-EBd-l‘lm “wegwania—ha- moey—kdauzali-8.1

FRespoczecie—Reobdét]  Wykonawea przedlozy Inzynier owi  szeregdlowy Program. Nastgpnie
Wykonawea bedzie obowigzany dostarczaé zaklualizowany Program kiedy tylko poprzedni Program

okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy,

Kazdy Program bedzie zawieral:
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(a) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywac Roboty, whaeznic z zalozonyg koordynacjy
kazdepo przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania, Dokumentami  Wykonawcy,
zakupami, produkcja Urzadzen, dostawa na Teren Budowy. budowg, montazem i prabami,
rozruchem technologicznym i probami koficowymi, yawartymi w opracowanym szezegolowym
Harmonogramic Rzeczowo-Finansowym [HRF] w ujgeiu rocznym, kwartalnym, miesigeany m,

(b)kazdy etap roboty kazdego Wysnaczonego Podwykonawcy zgodnie z definicjg w rozdziale 5
[Wyznaczeni Podwykonawey/

(¢)porzadek i koordynacje inspekeji i prob wymienionych w Kontrakeie, oraz
(d)raport towarzyszgey, kiory obejmie:

(i) ogélny opis melod, ktdre Wykonawea zamierza rastosowac i waznigjsze clapy
wykonywania Robdt, oraz

(i) szezegdly opisujace urasadnione przewidywania Wykonawey co do liczby kazdej
kategorii Personelu Wykonawcey, oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcey, polrzehnego na
Terenie Budowy dla kazdego wickszepo etapu budowy.

(i) liste wszysikich pozwolen wymaganych do rozpocz¢cia, wykonania i ukonczenia Robit
na podstawle Programu;

{iv) liste wszystkich wigkszych pozyeji Sprzgtu Wykonawcey, Jakich on lub jego
Podwykonawey zamicrzaja uzy¢ (np. koparki, cigzardwki. dZwigi, ubijarki, mieszarki,
ursadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawicrajaca ich charakterystyke.

{v] ilosé personclu, jaka on lub jeoo Podwykonawey zamierzajy wykorzystac dla realizacj
Robial na podstawie Programu

Jezeli Tnzynier w ciagu 21 dni od otrzymania takiego Programu nic powiadomi Wykonawey o
zakresie swoich zastrzezeri w stosunku do niezgodnogei Programu z Kontraktem, (o Wykonawca
winien dziata¢ zpodnie tym Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan
konlraktowych, Personel Zamawiajacego winien planowaé swoje dziatania na podstawic tego
Programu,

Wykonawca winien niezwlocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych  szesegolnych
wydarzeniach lub okolicznodeiach, kidre mogg negatywnie wplynac na robote, zwiegkseyd Ceng
Kontraktowa, lub opdZni¢ wykonywanic Robét. Inzynier moze wymagac od Wykonawey
przedstawienia oceckiwanych szacunkowych skutkow przyselych wydarzen lub okolicznodei czy tez
oferty na mocy Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwick czasie Inzynier powiadomi Wykonawcee, Ze Program w okreslonym rzakresie
nie spelnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym posigpem i deklarowanymi
zamiarami Wykonawey, to Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi Program skorygowany na
podstawic ninigjsze] klavzuli.

Wykonawea spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawlajucym je wladzom pelna
mozliwosé inspekeji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w prébach 1 badaniach
wykonywanych Robdl. Zgodnoi¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwick obowigzku czy odpowiedzialnosei w ramach Kontraktu.

8.4 Preedluzenie czasu na nkonczenie

Wykonawea bedzie uprawniony do przediuzenia Czasu na Tkoficzenie na mocy klaweuli 20.1
[Roszezenia Wykonawey] w granicach w jakich ukoriczenie dla celow okredlonyeh w klaveuli 10.1
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[Przejecie Robdt i Odeinkdw] bedzie opdznione przez kiorgkolwiek 2 ponizszych przyczyn:

(¢) Zmiany, o ile korekla Czasu na Ukonczenic nie zostala uzgodniona na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian] lub innej istotne] zmiany ilodci jakiejkolwiek pozycji Robat
objetych Kontraktem,

(byopdZnienia dajacego uprawnienia Wykonawey do przediuzenia czasu na mocy jakiejkaolwiek
klauzuli niniejszych Warunkow,

(d)spowodowanych przes epidemie—dziatania rzadowe, nieprzewidywalnych brakow mozliwosci
zalrudnicnia personelu lub uzyskania Dostaw, lub

(e)jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub preeszkdd spowodowanych przez lub dajgcych sig
preypisaé Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajacego: lub innemu wykonawey, zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedfuzenia Czasu na Ukoniczenie, to winien on wystapic
do Inzyniera 7godnie z klauzuly 20.1 [Roszczenia Wykonawey/. Inzynier, ustalajac  kazde
przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé przegladu wszelkich poprzednich ustalen
na ten temal, po czym moze zwiekszy¢ sumaryczne przediuzenie czasu, ale nie moze go zmnigjseyd.

Inzynier, ustalajac kazde przediuzenic czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonad przegladu
wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmdwi¢ przediuzenia Czasu na Ukonczenic w
takim zakresic, w jakim roszezenic Wykonawey kompensuje sig ze byt wolnym lempem
wykonawsiwa. Inzynier ma rownier prawo zmnicjszcnia, a2 nawed anulowania preyznancgo
przediuzenia Czasu na Ukonczenie, jeseli przediuzenie to skompensuje sig z¢ byt wolnym tempent
wykonawstwa. Zamawiajacy moze swrécié sig z takimi zgdaniami ustalenia do Inzyniera stosujac
ndpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawiajgeego]-

Dla unikniecia watpliwoscei ustala sie, i# nie stanowi podstawy do Przediuzenia Crasu na Ukonczenic
opdznienie Famawiajgcego badZ Insyniera w zatwierdrzaniu Dokumentiw  Wykonawcy, jescli
sktadane dokumenty beda niekompleine bad? niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajaey przewiduje mozliwodé wystapienia znalezisk, w tym archevlogicznych na lergnic
Budowy., W takim wypadku Wykonawey nie przystuguje roszezenie o przedluzenie Czasu na
Ukonfczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaplate w zakresic. w jakim tgezny okres przediuzenia na
1¢j pndstawie nie preckroczy 33 dni.

8.5 OpbHinicnie spowodowane przez whadee
W preypadku, gdy,

(a) Wykonawca starannic przestrzegat procedur, ustalonych preez odnosne legalnic ukonstytuowanc
wladze publiczne Kraju; a mimo to:

(b)ywladze te opoznity lub przerwaly roboty Wykonawcey: oraz

(c) opd#nienie to lub przerwa byly nieprzewidywalne. to takie opoZnienie lub przerwa beda uwazane za
spowodowane przez przyczyng objgta pkt. (b) klauzuli 8.4 [Przediuzenic Czasu na Lonczenie].

8.6 Tempo wykonawstwa
Jezeli kiedvkolwiek:

(a) rzecrywisty postep jest zbyt powolny dla ukoriczenia w Czasie na Ukoficzenie czy tez
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(b) postep jest. lub bedzie opdiniony w stosunku do aktualnego Programu objgtego klawzulg 8.3
[Pragram],

z wyjatkiem przypadkow, objetych klauzulg 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonczenie] to lndynier moze
na mocy klauzuli 8.3 [Program] polecié Wykonawcy przediozenie skorygowanego Programu oraz
raporlu lowarzyszacego, opisujacego zaktualizowane melody, kidre Wykonawca zamierza zaslosowac
w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukorczenia Robot w Czasie na Ukonczenie.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier zaleci inaczej, Wykonawca winien przyjac skorypowane
metody, ktdre moga wymagad preediuzenia godzin pracy czy tez liczby Personelu Wykonawey cay tez
Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawey. Jezeli tak skorygowane metody spowodujg takee, 2e
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to  Wykonawca pokryje dodatkowo e koszry
Zamawiajacemu z uwzglednieniem Klauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawiajgeego], poza kary sa—mwieke
umowna, jesli bedzie ona nalezna na mocy klauzuli 8.7 ponizej.

8.7 Kury saswloke umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgeemu Kary umowne:

(a) jezeli mie wypelni wymagan klavsuli 82 [Czas na Ukodczenief, ma mocy klauzuli 2.5
[Roszezenia Zamawiajgeego]. Kara za zwloke bedzie rowna kwocie 5.000 PLN {stownie: pied
tysiecy 21} 1 bedzie placona za kazdy dzief, ktory uptynic migdzy odpowiednim Czasem na
Ukoficzenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecis;

() za brak zaplaty lub za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawey, zeodnie » Klauzuly 4.4 [Podwykonaweyf w wysokodei | 000 PLN
{slownie: jeden tysiac Alotych) za kazdy taki preypadek:

(c) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgeemu projektu Umaowy o podwykonawstwao,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej wmiany. zgodnie z Klauzulg 4.4
[Padwykonawey] 1 000 PLN (slownie: jeden tysige zlotych),

(d) za nieprzedivicnie w terminie poswiadczonej za zgodno$é 7 oryginatem kopii zawarte]
Umowy o podwykonawstwo lub jej smiany, zgodnie z Klauzula 4.4/Podwykonawey] w
wysokosci 1 000 PLN (slownie: jeden tysige 7lotych) za kazdy dzien zwloki:

(¢c) za odstgpienic od umowy z przyczyn, kidre wystapify po stronic Wykonawey, w wysokoscl
10 % Ewoly Kontraktowej;

(N za uchybicnic w zapewnieniu obecnosei na budowie Kierownika Budowy, zgodnice z Klauzuly
4.1 [Ogolne zobowigzania Wykonawey]— w wysokosel 1.000 PLN (stownie: jeden tvsige
zlotych) za kazde stwierdzone naruszcnic,

(g) za nie usunigeie wad ujawnionych w okresie gwarangji lub rekojmi w wysokosei 2000 PLN
(stownie: dwa tysigee zlotych), #a kazdy dzien opoinienia liczony od uplywu terminy
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wyznaczonego na usunigeic wady;

(h) za nie usuniecie wad w lerminie dodatkowym wysokosc kary umowne] zostanie podwyzszona
do 4 000 PLN (stawnie: cztery tvsigee zlotyeh) za kazdy dzie opdzZnienia liczony od uplywu
dodalkowego terminu wy naczonego na usunigcie wad.

Zaplata preez Wykonaweg Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawey 7 obowigzku ukoficzenia Robat lub jakichkolwiek innych obowigrkdw 1 zobowigzaf
wynikajaeyeh « Kantraktu,

Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych z
wartosci wynagrodzenia lub innych wierzytelnodei z jakigjkolwick naleznosei wskazanej w fakiurze
VAT wystawione przez Wykonawee.

F.gczna wysokosé Kar umownych naleznyeh Zamawiajacemu nie przekroczy 30% ceny Kontraktu.

Zamawiajacy rastrzega sobie prawo do dochodzcnia odszkodowania uzupelniajgcego PrZENosZacego
wysokosé Kar umownych do wysokodcl rzeczywidcic poniesione) svkody, powstalej lub moggee
powstaé w zwigzku 2 nienalezytym wykonywaniem przcz Wykonawce Kantraktu lub obowigzkow
Lytulu gwarancji i rekajmi.

8.8 Zawieszenie Robidt

W uzgodnieniv z Zamawiajgeym Inzynier moze polecié Wykonawcy sawieszenie wykonywania
crpdel lub catoici Robdt, W czasie takiego zawieszenia Wykonawca hedzie chronif, skladowat i
zabezpieczal taky cz¢dé ub Roboty prred zuzyciem, straty lub uszkodzenicm. Inzynier moze takze
powiadomié o przyczynie zawieszenia, PoniZsze klauzule 8.9, £10 i 8.11 nie bgda mialy
zaslosowarnia poza granicami w jakich ta przyczyna jest podana do windomosei 1 odpowicdzialnosé
za nig obeiaza Wykonawee.

Zawieszenie robat more nastaplc z preyesyn:

a) Braku srodkow na finansowanie budowy,

b} Rraku rozwigzan projektowych uniemosliwiajacych realizowanie robol.

¢) Wystapieniu innych przyczyn, nieprzewidzianych na etapie wyboru wykonawey tobdl ktore
nalezy usunaé, aby kontynuowaé roboty podstawowe (np. roboty dodalkowe).

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Jezeli w wyniku zastosowania sie do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z klauzula 8.8

[Zawieszenie Robdt] cey tez poznigjszego podigeia roboty wyslapi apoznienie czy tez Wykonawca

poniesic Koszt, to winicn on powiadomi¢ Inzyniera. Na moey klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawey]

Wykonawea bedzie uprawniony do:

(a) przedtuzenia czasu dla kazdego takiego opéZnienia na mocy klauzuli 8.4 [ Przedhuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jedli ukonczenie jest lub bedzie opd#nione, oraz

(b) pokrycia kazdego takiego Kosztu, kidry nalezy wigezyc do Ceny Kontrakiowe],

Po otrzymaniu lakicgo powiadomienia Inzynier winien postgpowal sgodnie z klauzula 3.5
[Ustaleniaf dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.
Wykonawea nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu ponicsionego dla

naprawy skutkéw wadliwego projektu  Wykonawey, wykonawsiwa lub  maleriatdw, am
nicdopelnienia przez Wykonaweg obowigzku ochrony, skladowania lub zabezpiccsenia zgodnie 2
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klauwzula 8.8 [Zawieszenic Robdif.
8.10 Zaplata za Urzgdzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Wykonawea bedzie uprawniony do otrzymania zaplaty, ustalonej na dzien zawicszenia, wartoscl
Urzadzen czy tez Materialow aie dostarczonych na Teren Budowy, jereli:

(a)praca nad Urzgdzeniami lub dostawa Urzgdzen czy tez Materialdw na Teren Budowy zostala
zawiesrzona na okres dtuzszy niz 28 90 dni, oraz

(b)Wykonawea oznakuje Urzadzenia i Materialy jako wiasnosc Zamawiajgeego zgodnic z
poleceniami Inzyniera.

8.11 PrzediuZone zawieszenic

Jezeli zawicszenie na mocy Klauzuli 8.8 [Zawieszenic Robdt/ trwa dluzej niz &4 90 dni, o
Wykonawea moze zazgdad od Inzyniera zezwolenia na wznowienie Robét. Jezeli Inzynier nie udzieli
zezwolenia w ciagu 28 dni od daty otrzymania tego zadania, to Wykonawca moze powiadormic
Inzyniera, 7¢ uznaje lakic zawieszenic jako rezygnacjg na mocy rozdziaha 13 [Zmiany | uzupelnienial
objete] zawieszeniem czedei Robot. Jezeli Zawieszenie dotyczy calogei Robdt, to Wykonawea move
daé wypowiedzenie na moey klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykanawee .

8.12 Wznowienie Robot

Po wydaniu zczwolenia lub polecenia wznowienia Robal, Wykonawea i Insynier wspolnie zbadajy
Roboty oraz Urzadzenia i Materialy, objele zawieszeniem. Wykonawca naprawl wszelkie zuzycie,
wady lub ubytki w Robotach, Urzadzeniach czy le# Materiatach, powstate w czasie zawieszenia,

Priby Koncowe
9.1 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawea wykona Proby Koncowe zgodnie # niniejszq klauzula oraz klauzulg 7.4 [Friby] po
dostarczeniu  wszystkich dokumentow zgodnic z pkt (d) Klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawey].

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzenicm co najmnicj 21-0 dniowym o dniu, w ktérym
Wykonawea bedzic gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob Kaoncowych. Jedli nie uzgodniono
inaczej, to Proby Koticowe beda wykonane w okresie do 14 dni od dnia sotowoscl, w dniu lub dniach
wyznaczonych preez Inzyniera.

W ocenie wynikow Préb Kofcowych Inzynier winien braé pod uwagg lolerancje na wplyw
wezedniejszego uzytkowania Rohot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charaklerystyczne
Robol, Wykonawea przedlozy poswiadezony wynik tych Préb Inzynierowl skoro tylko Roboty lub
Odcinek przejdg pozylywnie Proby Kohcowe.

9.2 Opdinione Proby Kolicowe

Jezeli Proby Koncowe sa opdzniane z przyczyn, sa kidre odpowicdzialmy jest Zamawiagjgey, to
mnajdzie zastosowanic pigty akapit klauzuli 7.4 [Proby] czy tez klauzula 10.3 [Zakidcanie Prib
Keovicowyeh].

Jezeli Préby Koncowe sa opé#nianc z przyczyn, za ktdre odpowicdzialny jest Wykonawea, o
Inzynier moze weswaé Wykonawee do przeprowadzenia tych Prob w terminic do 23 7 dni od

otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykona¢ Proby w takim dniu lub dniach w tym okresie,
jakic sam wyznaczy i o ktérych uprzedzi Inzyniera,

Jezeli Wykonawea nie przeprowadzi Préb w wyznaczonym lerminie 23 7 dni, 1o Personel
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Zamawiajgeego moze przeprowadzié Proby na ryzyko i koszt Wykonawey. Takie Proby beda
nastepnie uznawane tak, jakby byly przeprowadzone w obecnosci Wykonawcey, a ich wyniki heda
UZNane za wierne.

0.3 Ponowne Proby Konicowe

Jezeli wyniki Préb Koncowych Robdt lub Odeinka okara sig negatywne, Lo znajdzie zastosowanie
Klauzula 7.5 [Odrzuceniej, a Inzynicr lub Wykonawea moga zazada¢ powtdrzenia nieudanych Prob
oraz Prob Koficowych na odnosnych robotach, na tych samych zasadach i warunkach.

9.4 Niepomysiny wynik Prib kofcowych

Jezeli wyniki Préb Koficowych Robét lub Odeinka ponowionych zgodnie # klauzulg 9.3 [Ponowne
Proby Koncowe] lakze okazg sie negatywne, to Inzynier bgdzie uprawniony do;

(a) zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Korficowych na moey klauzuli 9.3;

(hyodrzucenia calodei Robdt lub, zalemmie od przypadku Odeinka, jezell negalywny wymh pozbawi
Zamawiajacego istotnych korzysci z Robdt lub Odeinka. W takim przypadku Zamaw iajacy bedsic
méel zastosowad lakic same $rodki zaradeze, jakie sq preewidziane w pki. (c) klauzuli 11.4
[Niewypetnienie Obowigzku usuwania Wad],

Przejocie przez Zamawiajacego
10.1 Prrejecic Robot i Odeinkiw

7 wyjatkiem przypadkow opisanych w klavzuli 9.4 [Niepomysiny winik Prob Koicowpch] Roboly
beda precjete przez Zamawiajacego gdy (i) Roboty zostaly ukeezone zgodnie » Kontraktem,
wlgeznic ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2 [Czas na Ukoniczenie] iz waviathiertego—sojest
@rmwk%&&&q%ﬂ%am&m&d&%ﬁﬁwe&m%%
lub pulesy-previad—e zostalo-wystavwione zuodnie - ninteisza ldauzula:

%{}n&wea—meaa—#ezy. |Wﬁﬁ%ﬁm—$ﬁ%&eﬁ%ﬂ—pﬁﬁﬂﬁﬁ Heweadeh
BE A M—pm%&hﬂy%&he&b@dq—ﬂannm%muhmm—&gﬁ%dew
Jezeli-Rebety—sqpedziclone—na—Odeinki—to- Wykenaweamoze-podobaie—wys ;-ﬂ;'uaﬂ_gwl,&éeepﬁ' i a
Pezejecis-dhetasdese Odeinka,

Wykonawea zlozy Zamawiajgeemu wniosek o wyslawienie Swiadeciwa Przejecia preed tym., kiedy
Roboty beda zdaniem Wykonawey ukonczene i gotowe do pregjecia, wlacznie we sprawami
opisanymi w klauzuli 8.2, lezeli Roboty podzielone sg na Odeinki, to Wykonawea wystapl o
Swiadectwo Przejecia dla kazdego z nich,

W cigeu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, treysier Zamawiajgcy winien:

(a) wystawi¢ Swindectwo Przejecia dla Wykonawcy, uslalajae date z jaka Roboty lub Odeinek
zostaly ukonczone zgodnie z Kontraklem, poza drubmqu:m zaleglymi pracami czy wadami,
ktéryeh dokonczenie czy tez usunigeic nie bgdzie mialo isiotnego wplywu na uzytkowanie Robdt
lub Odcinka zgodnic z przeznaczeniem; lub

(b) odrzucié wniosek, podajac przyezyny 1 okreslajac roboty, kiorych wykonanie przes Wykonawcee
hedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia. W iym przypadku
Wykonawea winien dokoficzyé wskazane roboty przed wyslawieniem ponownego wninsku na
mocy niniejszej klavzuli.

Jeﬂ%mw@%wtﬂg&mmﬁu Wylkarmrey—w
okresie 28 dniaRebety—lub—zalesnie—od—prvpadku,—ieh—Odeinek sazasudnieso—2podne—¥
Fentaldemto bedelesiewwasales fe SwindectwoPrzejeciazostalo-wastawione #estataim-dniem
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tego-oliust:
10.2 Przejecie ezgéei Robot

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajgcego, wystawic odrebne Swiadectwo
Przejecia dla kazdej czesci Robdt Stalych.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowal zadnej czgéei Robét (poza uzytkowaniem czasowym, ktére albo
jest przewidziane w Kontrakeie albo uzgodnione miedzy Stronami} zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla 1¢j czedei. Jednoczesnie, gdyby Zamawinjgey uzytkowat jukgkolwiek czgsc
Robdt przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia to:

(a) czgéé, ktora jest uzytkowana, bedzie uznana za pregigly z dniem, w ktdrym rozpoczeto e
wrvtkowanie,

(b) odpowiedzialnosé Wykonawey za opicke nad taka czgseig ustaje | przechodsi na Zamawiajyeegn
z lym samym dniem, oraz

(c)na zgdanic Wykonawey Iniynier jest obowigzany wystawic Swiadectwo Przejecia dla takie]
CEEsCH.

Po wyslawicniu przez Inzynicra Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak najwezesnie]
umozliwié Wykonawcy podjgcic niczbednych krokow dla wykonania zaleglych Prab Koficowych.
Wykonawea winien przeprowadzié te Préby Koncowe tak szybko jik 1o mozliwe przed uplywem
adnodnego Okresu Zglaszania Wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszl wskutek przejgcia czy uzytkowania preez Zamawiajacego czgsci
Robét poza lakimi, dla ktérych takie uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcie lub uzgndnione z
Wykonawea, to Wykonawea (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (i) bedzie uprawniony na macy
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey] do zaplaty za taki Koszi plus-rezsgdny—zysk, kioee kiory
nalezy dodaé¢ do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu fakiego powiadomicnia, Inzynier postapl
rgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub uslalenia takiego Kosziu i Zysku.

Jezeli dla czedei Robdt innej niz Odeinek zostalo wystawione Swiadeciwo Przejecia, to kara za
swioke jaka moze byé nastepnie nalesna za pozostaly czgéé Robot bedzie zmnicjszona. podobnie, jak
kara za zwloke dla Odcinka, do kidrego nalezala pregjgta czesé. Po dniu wystawienia takiego
Swiadectwa Przcjecia, dla kazdego okresu opdznienia trzeba obliczy¢ obnizenie naleznej kary za
zwloke, proporcjonalnie do udziatu wartodei przejgtej czgdci w wartosei calosei Robat lub Ordeinka,
salernie od przypadku. Inzynier postapi zgodnie z klawsula 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnicnia lub
ustalenia takich udzialéw. Postanowienia tego paragrafu bgdg sic stosowaly tylko do stopy dzicnnej
kary za zwloke wg klauzuli 8.7 [Kary za Zwiokg], ale nie do maksymalne) kwoly tej kary.

10.3 Zaklocenie Prib Koficowych

Jezeli Wykonawey uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koficowych tak, 7e opdznig sle one o
wicee] niz 14 dni z przyezyn za kidre odpowiada Zamawiajgcy, to bedzie sig uwazato, e
Zamawiajacy przejal Roboty lub, zalesnic od przypadku Odeinek, z dniem w ktérym te privhy
zostatyhy zakoficzone, gdyby nie wystapily takie przeszkody.

Inzynier winien w takim przypadku wystawié¢ odpowiednic Swiadectwo Precjecia, a Wykonawea
bedzie abowigzany do przeprowadzenia Prob Koncowych tak szybka jak bedze to wykonalne, przed
uphywem Okresu Zglaszania Wad. Inzynier zazada wykonania Prob Kofcowych wystosowujae
wezwanie z terminem 14-0 dniowym i zgodne 2 odpowiednimi postanowieniami Kontraktu.

Jezeli w wyniku tego opoéznienia wykonania Prob Kofcowych wystapi opbZnienie cry tex
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Wykonawca ponicsie Koszt, o winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszezenia Wykonawey] Wykonawea bgdzie uprawniony:

(a)jesli ukoneczenic jest lub bedzic opdZnione to do przediuzenia czasu dla lakiego opd#nicnia na
mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonerenie], oraz

(b)do pokrycia takiego Kosziu phes—umiarkowary zysk, kiére kiory nalezy wiaczyé do Ceny
Kontraktowe].

Po otrzymaniu lakiego powiadomienia. Inzynicr winien posigpowaé zgodnic z klaveulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnicnia lub ustalenia tych spraw.

10.4 Powierzchnie wymagajace odiworzenia

7 wyjatkiem przypadkéw ustalonych w Swiadeciwic Przejecia, $wiadectwo dla Odcinka ani dla
czedei Robét nie bedzie stanowito potwierdzenia odtworzenia powierzchni gruntu ani innych
powierzchni wymagajqeych odtworzenia.

W rozumieniu odiworzenia zagospodarowania lerenu (zieleni, nasadzen, utwardzein. male]
architektury, odtworzenia znakow geodezyinych itp.), odiworzenia niszczonych lub zabrudzonych
elementdw istnigjacych obiektdw, w tym instalaci | wyposazenia.

Odpowiedzialno$é za wady
11.1 Dokonczenie zaleghyeh prac i usuwanie wad

W celu doprowadzenia Robét i Dokumentow Wykonawcy oraz kazdego Odcinka do stanu zgodnosci
7 wymaganiami Kontraktu » uwzglgdnieniem normalnego suzycia w dniu uphywu Okresu Zglaszania
Wad, - lub w mozliwie najkrotszym czasie po tym dniu, Wykonawea winicn:

(a) dokoficzyé w takim czasic, jaki wyznaczy do tego celu Ingvnier wszelkic ustalone w Swiadectwic
Przejecia roboly zalegle; orax

(h)wykona¢ wszelkie roboly, wymagane dla naprawy wad i uszkodzen, jakie moga by wskazane
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uplywem Okresu Zghaszania Wad dla Robét lub,
zaleznie od przypadku, ich Odeinka.

Tezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawea zostanie o tym odpowiednio powiadomiony
precz. Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usuniccia wady lub usterki nie moze byé diuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia, z
sastrzezeniem mozliwosei uzgodnienia dlusszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego i
Wykonawee lub wyznaczonego przez podmiol upowazniony preedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajaey. Wykonawea nie moze odmowic
usuniecia wady lub usterki, moze jednak po usunigeiu wady lub usterki zgfosié roszezenie o pokrycie
Kosztu, jezeli roboty, do ktérych adnosi sig punkt (b} klavzuli 11.1 nie bedg micicily sig w granicach
okredlonych w pki (a)-(c) Kauzuli 11.2

Strony rozszerzajs zakres Odpowiedzialnodei xa Wady o obowiazek pielegnaci zieleni okreslony w
Speeyfikacji  Technicznej. W razie uchybienia ohowigzkom Wykonawey w tym zakresie
Zamawiajgey jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Zamawiajacego okreslonych dla wad i
usterek, wigerajac uprawnienic do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastgpczego.

11.2 Koszt usuwania wad

Wszelkie roboty, do ktéryeh odnosi sig pkt. (bjklauzuli 11.1 [Dokoficzenie zaleglych prac i usuwanie
wad] bedg wykonane na ryzyko i koszt Wykonawey w granicach, w jakich moga one by¢ uznane za
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skulek:

(a) projekiu, za ktdry odpowiedzialny jest Wykonawca; lub

(b) Urzadzeh, Materialow lub wykonawsiwa niezgodnych z Kontrakicm, lub
(c)uchybien Wykonawey w stosunku do innych jego obowiazkdw.

Wykonawea bedzie niczwlocznie powiadamiany przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu precz
[nzynicra Kontrakiu o zakresie, w jakim dana robota moze by¢ uznana za skutek innych przyceyn. W
takim przypadku zastosowanie bedzie miata klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

11.3 Przedluicnie Okresu Zglaszania Wad

Na warunkach ustalonych w Klauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawiajgcego] Famawiajacy bedzie miat
prawo do przedluzenia Okresu Zglaszania Wad dla Robdt lub Odeinka w granicach, w jakich =
powodu uszkodzenia lub wady te Roboty, Odcinek lub, zalemnie od przypadku, wickszy element
Urzadzen po ich przejeciu, nie beda mogly by¢ uzytkowane zgodnie # ich przeznaczeniem. Przy tym
jednak Okres Zglaszania Wad nie moze by¢ przedhuzony o wiecej niz dwa lata,

Tezeli dostawa czy tez montaz Urzadzen czy tez Materialdw zostang zawicszone na mocy klauzuli 8.8
[Zawieszenic Robdt] lub na mocy Klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy dn zewieszenia Robdt], o
zobowigzania Wykonawcy objgte niniejsza klauzulg nie beda miaty 7astosowania do wad ani
uszkadzen, kidre pojawia si¢ péZniej niz w dwa lata po terminie w jakim uplynatby Okres Zelaszania
Wad dla Urzadzen czy tez Materialéw gdyby nie zaszlo lakic zawieszenic.

11.4 Niedopelnienic obowiazku zglaszania wad

Jezeli Wykonawea nie dopelni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia w rozsadnym czasie, o
moze by¢ wyznaczony precz Zamawiajgeego lub w jego imieniu termin, w kldrym wada lub
uszkadzenie maja byé naprawione. Wykonawca powinien byé z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomiony o takim terminie.

Jeseli Wykonawcea nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminic, a taka
naprawa ma by¢ na mocy klauzuli 11.2 [Koszt wuswwania wadf wykonana na jego koszi, lo
Zamawiajgcy wedhug wlasnego wyboru moze:

(a)w rozsgdny sposdb wykonac naprawe sam lub przez osoby trzecie. na koszt Wykonawey, przy
czym jednak Wykonawea nic bedzie odpowiedzialny za t¢ naprawe; w takim przypadiu
Wykonawea zwrdch Zamawiajacemu uzasadniony koszl, poniesiony na naprawe wady lub
uszkodzenia » uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgeego ).

(b)zazadac¢ od Inzyniera uzgodnienia Jub ustalenia uzasadnionej obnizki naleznej Ceny Kontraklowej
zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia],

(¢)lub jezeli wada lub uszkodzenic pozbawia Zamawiajacego istotne] czesci korzydci z Robot lub
smaczne] czesci Robot, to moze wstrzymac wykonywanie Kontraktu w catodei, lub w zakresie tej
czesci Robol ktéra nie moze byé uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim preypadku
Zamawiajgcy, bez uszezerbku dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych
podstawach, bgdzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub,
zaleznie od praypadku, takg ich czesé, plus koszty tinansowania i koszl rozhidrki, oczysecrenia
Terenu Budowy oraz zwrécenia Urzadzen i Materialow Wykonawey.

11.5 Usunigcie Robdt wadliwych

Jeseli wada lub us7kodzenie nie moga byé sprawnie usuniete na Terenie Budowy a Zamawiajacy
wyrazi na to zgode, to Wykonawca moze zabraé z Terenu Budowy wadliwe lub uszkodzone czgdcl
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Urzadzen do naprawy. Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zwickszenicm przez Wykonaweg
Zabezpieczenia Wykonania o pelna wartosé rastapienia tych czedci, lub dostarczeniem innego
odpowiedniego zabezpieczenia.

11.6 Powtdrne Prioby

Jezeli naprawa wady lub uszkodzenia moze miec wplyw na funkcjonowanie Robdt, to Inzynier moze
wymagac powldrzenia kazdej 7 prob opisanych w Kontrakeie. Takie zgdanie winno by¢ preekazane
w lerminie do 28 dni od dnia, w kidrym nastgpita naprawa wady lub uszkodzenia. Takie proby winny
byé przeprowadzone zgodnie z warunkami ustalonymi dla préb pierwotnych z tym jedynie
wyjatkiem, ze bgdg one wykonane na koszt i ryzyko Stromy odpowiedzialnej #a koszt usuwania wad
na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad].

11.7 Daostep do Robét

Az do wystawienia Swiadectwa Wykonania Wykonawea bedzie mial zapewniony dostgp do Robot w
lakich granicach, w jakich jest to niezbgdne w celu wywigzania sig z poslanowien ninicjszego
rozdzialu. Dostep taki moze by¢ ograniczony jedynic ze wzgledu na ustalone przcz Zamawiajacego
wymagania bezpieczenstwa.

11.8 Badanic przez Wykonawce preyezyn powstania wad

Na zadanie Inzyniera i pod jego kicrownictwem Wykonawca ma ohowigzek sbadania przyezyn
powslania wad. {—uﬁﬁ%k}em—prﬁﬁadkewrkwdv—?mda—ma—byé—uswm}—kﬁ%ﬁ
%ﬂﬂhﬁ%ﬁ—%i—fﬁ&ﬂ—ﬁ%laﬂ%b&&%ﬁlﬁh wirFkewaRy-rysk
winien—bvd HE%EEIHi 1 Tyl wstal M- PR IHP.. ierd ".EHEI’iE = Jelareela3-5 F!- terlesriarlwhiere 3
da-Ceny Fontraldower:

11.9 Swiadectwo Wykonania

Wrvpelmien T R fsdla—1 :
Saviadectwa—Wykenania—stwierdzajqrego—date—zktory Wkenawea veywiazal sie—e—wazystkich
?.HEE’I:‘]EQ-E‘!“’ .‘nﬂ I“!Eﬂjaiinz [:h ; REH*FE EE e

Tazvaier wystavd-SwiadeetiveWykonania—w—elagu 28 daipe—uphywie—estamiege—dniaOkresy
Zﬁ%ﬂ%%&%ﬂ+%—wmﬁ%w%@mw
Wypetnienic zobowigzan Wykonawey nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru oslatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraklu 1 dopoki Zamawiajacy nie
wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego datg, z kidra Wykonawca wywigzat
sie ze wszystkich zobowiazah wynikajacych z Kontraktu, Zamuawiajacy wystawi Swiadectwo
Wykonania w ciggu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu Zotaszania Wad, jednak po tym jak
Wykonawea dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcey oraz ukonezy i dokona prib wszystkich
Rabét, whacznic z usunigeiem wad.

$wiadectwo Wykonania bedvie jedynym dokumentem, potwierdzajacym preejecie Raobat.
11.10 Niewypelnione zobowigzania

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania kakda ze Stron bedzie prawnie odpowiedzialna za
wypelnienic wszystkich zobowigzan, kidre nie zostaly wypelnione przed czasem wystawienia
Swiadectwa Wykonania. Dla celow ustalenia charakteru i zasiggu nicwypelnionych zohowigzan
Kontrakt bedsic uwazany va pozostajacy w mocy.
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11.11 Zwolnicnie Terenu Budowy

Po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania Wykenawea winien usungé # Terenu Budowy caly pozostaly
Sprzet Wykonawcy, resziki materiatow, zlom, odpadki i Robaty Tymczasowe.

Jezeli wazystkie te przedmioty nie zostang usunigle w ciagu 28 dni po tym. kiedy Zamawiajacy
otrzyma kopig Swiadectwa Wykonania, to Zamawiajacy moze sprzedaé lub w inny sposab pozhbyd
sie wszelkich takich pozostalodci, Zamawiajgey bedzie uprawniony do zwrotu kosztéw ponicsionych
w zwiazku z taka sprzedaza, pozbyciem sig lub doprowadzeniem Terenu Budowy do nalezytego
stanu.

Wykonawey nalezy sie wyplata salda powstalego po takiej sprzedazy. Jedli saldo bedzie ujemne, to
Wykonawea winien zaplacié Zamawiajgcemu brakujgcea kwote.

11.12 Gwarancja Jakosci

Gwarancja Jakosci musi byé potwierdzona dokumentem . Karta Gwarancyjna". Wazdr Karly
Gwaraneyjnej stanowi zatgeznik nr 2 do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostal w Ofercic | rozpoczyna si¢ od daty ukofczenia Robit ustalone]
przez Zamawiajacego w Swindeetwie Przejecia dia Robot.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwick swiaderenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakodei w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu wydtuzenia

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas, w kidrym elementy Robdl,
urzadzen lub wyposazenia okredlone w Gwaranci Jakodei oraz, w dokumencic Dane Kontraktowe nie
mogeg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczenicm z powodu jakicjkolwiek Wady,

Cala praca wymagana dla usunigeia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajgeego zadnym
kosztem ani oplata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzy ko Wykonawcey.

Zamawiajgcy ma wylaczne prawo wyboru, czy 23da usunigeia wady w ramach Gwarancji Takodei.
czy tez Odpowiedzialnodci za Wady (Klausule 11.1-11.11 SWK 1OWE) W bruku wybory
Zamawiajaceo uwaza sie, ze zgdanie usunigeia wady nastgpuje w ramach Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone 1 Zamonlowane maszyny. urzadzenia i Wyposazenie musi byc
lozsama jak gwarancja jakodéci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakejl na zaistnienie
{awarii, usterki) dotyczacy massyn i urzadzen dia dostawcdw nie posiadajgcych serwisu w Polsce
musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z Karly Gwarancyjnej,

11.13 BRekojmia za Wady

1%

Roboty objete sq rekojmig za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi rozpoczyna
sig od daty ustalone] preez bzyaiers Zamawiajgeego w Swiadectwie Przejecia dla Robat.

Obmiary i wycena — rozliczenia robdt.
12.1 Obowiazkowe obmiary robot

Ze wzgledu na cene ryczattows kontraktu obmiary mogg byc prowadzone na polecenic Inzyniera, na
wskuzane elementy, zakresy robdt w celu:

a) Sprawdzenia ustalonego zakresu robdt w cenie rycraltowey,

b) Rogliczenia finansowego dla posyeji i elementow robot niezakofczonyeh na skutek odstgpienia
od realizacji lub rezygnacji wykonania przez Zamawiajacego,
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¢) Wykonania robit dodatkowych, zamiennych i ich rozliczenia.
Robety-winnybyé miersene bwyeenisne zaodaie v iinteiszaldaveule:

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cz¢sé Robot rostala zmiersona, to uprzedsa o tym
Przedstawiciels Wykonawey, klory winien:

(a) niezwlocznie wziad udzial lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepee, ktory pomose Inzynierowi w
dokonaniu pomiardw; oraz

{b) dostarczyé wszelkich szezepdlowych informacii, Zgdanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawea nie stawi sig ani nie przyéle zastepey, to pomiary dokonane przez Inzyniera lub w
jego imieniu bedg uznane za wierne.

7 wyjatkiem przypadkow kiedy w Kontrakeic ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robdt Statych
maja byé ustalone na podstawic zapisdw, lam te zapisy maja byc sporzgdzone przez InZyniera.
Wykonawcea winien braé udzial w wyznaczonym czasie i micjscu. zhadad i uzgodnic # Indynierem te
zapisy, 4 nastgpnie podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jesell Wykonawea nie weZmie udzialu, to
zapisy beda uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawea zbada i nie zgodzi sig z zapisami czy tez nic podpisze zapisdw jako
uzgodnionych, o powinien zglosié InZynierowi awoje zastrzezenia co do tego. w jakiej czescl
kwestionuje zapisy jako niedokladne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia Inzynier winien sprawdzic te
zapisy I potwicrdzic je lub zmienié. Jezeli Wykonawea nie zglosi Inzynierowi swojego sprecciwu w
ciagu 14 dni od olrzymania wezwania do sprawdzenia zapisow, Lo zostang one uznane za wierne.

12.2 Metody obmiaru

Niezaleznie od micjscowych zwyezajow, z wyjatkiem przypadkdw, uslalonych w inny sposib w
Kontrakeie:

{a) obmiary maja byé dokonane w ilodciach netto kazdej pozycji Robdt Stalych, oraz

(b) obmiar ma byé dokonany sgodnie z pozycjami Przedmiaru Robot lub innych odpowiednich
Wykazdw,

12.3 Wycena — rozliezenie robot,

kﬁﬁ%@&ﬁk&&%—%hwnﬂnﬂqﬁumﬂgmlmmmbwa%é%mm
Wmﬁ—ﬂﬁ&dﬂ%ﬂh—&%ﬁﬂ%%&ﬂ%—ﬂd samepi—daveatami 2122 oz
pdpewiednie stawki-lub-ceny-dia-danef-pozyeit:

Konirakt zawiera wynagrodzenic ryczaltowe (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w arl. 632
Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawea wykona zakres rzeczowy opisany w
dokumentacji projektowej, wskazaf i wytycznych zawartych w SIWZ i BTWIOREB wraz z
koniceznymi rozruchami technologicznymi i probami koficowymi.

Postawg ustalenia wynagrodzenia Wykonawey (ceny brulle oferty) bedzic kosztorys ofertowy
opracowany metodg szezegdlows na podstawic dokumentacji projektowej, specytikacji, precdmiary
rohot, stanowiacego materiat pomocniczy, $TWIORB oraz wnioskow wynikiych po dokonanej wizji
lokalnej w migjscu wykonywania robdt budowlanych. Koszlorys ofertowy i jezo tunkeje okresla
klauzula 1.1.6.21.[Kosztorys Ofertowy| Cena oferty jest kwota wynagrodzenia ryczattowego
zaoferowana przez Wykonawee w formularzu oferty.
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Zgodnie 7 postanowicniami Regulaminu, Zamawiajacy preewiduje  mozliwodé  udriclenia
datychezasowemu Wykonawey zamdwict publicznych uzupetniajacych, nie ohjgtych zamdwicniem
podstawowym | nieprzekraczajgeych 10 % wartosci realizowanego zamdwlienia, niczbgdnych do jego
prawidtowego wykonania.

Rozliczenia za wykonanie kontraktu beda nastgpowaly okresowo w oparciu o ilodel fakiycznie

wykonanych Robét. Roxliczenie bgdzie skladaé sig z nastepujacyeh dokumentaw,

(a) Kwartalnc Rozliczenia Robdt (KRW)
- podpisane przez kicrownika budowy, kierownikéw robot brantowych oraz przedstawicicla
wykonawey 1 Inspektordw  nadzoru branzowych, Inzyniera Kontraktu i przedstawicicla
Zamawiajacego:

(b Protokd! Wykonania Robot (FWR) —wg wytyeenych POLS — podpisany precz preedstawicicla
Wykonawcy, kierownika  budowy, przedstawicicla  uprawnionego  do reprezenlowania
Beneficjenta (Zamawiajacego), branzowych Inspektordw nadzoru i Inzyniera;

Rozliczenia precidciowe beds akeeptowane do wysokosei 90 % wynagrodzenia kontraklowego.

Rozliczenie koficowe, o warlodei nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia kontraklowego, zostanie
zaakeceptowane po dokonaniu odbioru Koficowego Robal, zeodnie x Klauzulg 10 [Przgjecia przez
Zamawiaigeesa)],

W przypadku Zmiany, w cclu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowe] Inizynier winien
postgpowaé rgodnie z Klausula 3.5 [Ustalenia] poprecz wyceng kardego glementu  robdl
wynikajgcych ze Zmiany.

Kontrakeie—dla—te}—pozyeji—lub—jesli tukici—nie—ma—to—ustale ni—dta—podobrer—raboty:
W przypadku Zmiany, odpowiednia stawka lub cena dla kardego elementu robét winna byc taka,
jaka zostata zatwicrdzona w Konirakeie dla takiego elementu lub, jesli takiego nie ma, o ustalona dla
putlabnej roboty. Dla pozycji Robdt bedzie jednak ustalana nowa stawka lub cena jesli:

(a)—f(— —pemierzena ilodé-danei-pozycji-rmieni-sig o-wieceiniz HH%—w-sto suntka-da—Hasel
{ii)te-zatana-iloded rona prrez-eenejednosteawartstalong-dla-danej poveipreekroesy 0049
Zawierdzonel- Kwety Kentrakiower;
{i— ta-#mianailodci-bezpodrednio smieni-fednostkowy Koszie) | poryet-e-wigee iz oras
Ei-] Ei’"} duna flEE‘j‘E‘]—‘! Rie ]'E."H aEnleEOT-w—IContrlkeie ]' sl “EE’E:EjE o SEEI}E-] shpel
(a) peaeajestebferaroboty sy objete poleceniem na mocy rozdzialu 13 [Zmiany i korekty],
(b) dla danej pozycji nie jest w Kontrakeie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz
(c) zadna stawka ani cena nic s3 odpowiednic, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru, albo
nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w Kontrakcie.

K azda nowa stawka lub cena winna byé pochodna pozycji odnosnych stawek lub cen ustalonyveh w
Kontrakeic 2 uzasadnionymi korektami dla uwzglednienia spraw opisanych powyvie] w pkt. (a) cey
lez. (b). odpowiednio do preypadku. Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest
podstaw w Kontrakeie, o nalezy ja wyliczy¢ na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania takiej
roboty wraz 7z amisrkewanym rozsqdnym zyskiem, biorac pod uwage wszysikic okolicznosei
lowarzyszace.
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zanim-odpowicdaiastawka lub-cena—zostanieuzgednionatab—ustalony Inzynier uslali tymczasowa

stawke lub ceng dla robot dodatkowych, na podstawie danyeh z wydawnictwa SEKOCENBUD” #a

kwartal poprzedzajacy.

12.4 Rezygnacje

Gdziekolwiek czesé lub caloéé Zmiany polega na rezygnacji z pracy, ktare] warlodé nie zostala
uzgndniona, d pray tyno

(a) Wykonawea ponidst Tub poniesie koszt, ktory bylby uwazany za pokryty przez kwotg stanowigey
czesé Zaakeeptowane] Kwoty Koniraktowe] w przypadku gdyby 7 pracy nie ZrczZy¥gnowano;

(b} rezygnacja z danej pracy spowodowala lub spowoduje, ze dana kwola nie stanie sig czedeig Ceny
Kontraklowej; oraz

(¢) ten koszt nic jest uznany jako czesé wyceny fadnej innej roboty zastepeze;

wiedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajac informacje uzupelniajace. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapic zeodnie z klauzulg 3.5/Ustaleniaf
celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, kiory nalezy wigezy¢ do Ceny Kontraktowej.
Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robdt w razie podjecia
decyzji o rezygnacji z ezescl Robdt. Wykonawcey nie przystuguja w takim przypadku przeciwko
Zamawiajgcemu sadne roszezenia finansowe i lerminowe, o Roboty beda rozliczane zgodnie ¢
rzeceywistym zakresem ich wykonania oraz obejmowac bedzie odebrane pracz Zamawiajacego lub
Imzyniera urzgdzenia i materiaty dostarczone i na plac budowy. Takic opraniczenic wymaga
wprowadzenia aneksem do Aktu Umaowy korekly rakresu rzeczowegn | finansowego

Zmiany i Korekiy
13.1 Prawo Do Zmian

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez InZyniera przed wydaniem Swiadectwa Przejgeia dla Robot
przez wydanie polecenia lub zadanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedlozy! oferte na Zmiang.

Wykonawea wykona i bedzie zwigzany kazda Zmiana z wyjgtkiem przypadku, kiedy Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ¢ nie moze w danym czasie uzyskaé¢ Doslaw. potrzebnych dla
wykonania Zmiany. Po otrzymaniu lakiego powiadomienia Inzynier odwola, potwierdzi lub zmieni
swoje polecenie.

Kazda Zmiana moze obejmowac:

(a)zmiany ilodci kazdej pracy objetej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda laka zmiana stanowi
Zmiane,

(h)zmiane jakodci i innych cech charakterystycznych ktorejkolwiek czgsci pracy;
(c)zmiane poziomu, pozycji, cZy tez wymiarow ktérejkolwick czedci Robdt;
(d)rezygnacja 2 jakiejkolwick pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

(c)wszelkie dodatkowe prace, Urzadzenia, Materialy lub ustugi konicczne dla Robdt Statych,
wlacznie z towarzyszgeymi im Probami Koficowymi, wierceniami i innymi probami i pracami
hadaweczymi, lub

(f) zmiany w kolejnodei i lerminach wykonywania R.aobat.

Wirkopsweanie-wproweadzl-Zadnveh sian-ezytesni sy Fikaci-Robot-Stalyeh zanim-Hesli-nayrier
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aiepolect-lub-riezatwierdei Zminmy:
Wykonawea wprowadzi Zmiany dopicra po tym jak Inzynier je poleci a Zamawiajacy zatwierdzi.
Zamawiajacy preewiduje mozliwodé dokonania zmiany postanowien Kontrakiu w razie:

(i} zaistnienia okolicznosel wskazanych w Kontrakeie, Warunkach Kontrakiu (WEK) jako dajgcych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszezei,

(il)przedhurajacych sie procedur zwiazanych z wykorzystaniem przes wykonawedow drodkdw
ochrony prawnej w zamowicniach publicznych lub innyeh procedur zamawien publicenych, na
warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie, przy czym zakazuje sig dokonywania
zmian stanowiacych udzielenie nowego zamdwienia w rozumieniu arl, 72 dyrektywy 2014/24/UE,
jezeli charakieryzuja sie ome cechami w sposob istotny odbiegajacymi od postanowiet
pierwotnego zamowienia i w zwigzku z tym moga wskazywac na wole ponownego negocjowania
przez strony podstawowych ustalef tego zamdwienia. Zmiana zamdwicnia publicznega w crasie
jego trwania moze by¢ uenana 7a istotng. jezeli wprowadza ona warunki, ktore edyhy zostaly
ujete w ramach pierwotne] procedury udzielania zamdwicnia, umozliwityby dopuszezenie innych
wykonaweOw niz ci, ktorzy zostali pierwotnie dopusizceeni

Dla unikniccia watpliwosei preyimuje sie, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majace]
sastosowanie do Robét objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korckeie stosownic do
zmiany te] stawki, odpowiednio w sakresie majacym zastosowanie do Robdt, co dao ktorych nalery
sastosowaé zmieniong stawke podathu VAT,

Dopuszeza sie zmiany wynikajace z preestanck okreslonych zapisami Klauzul ninicjszych warumnkow
Kontraktu oraz wprowadzone w Irybach okreélonych w warunkach kontrakiu, migdzy innymi
okreslonymi w klauzuli 8.4 [Preediuzenie Czasu na Ukostczenie| oraz klauzuli 13 [Zmiany i Korekty|.

13.2 Analiza wartosei

Wykonawea moze przediozy¢ Inzynierowi pisemna ofertg. ktora zdaniem Wykonawey w razie
preyjecia

{1) preyipieszy ukonczenie,

(ii) abnizy koszi ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanic, utrzymanie lub uzytkowanie Robat,
(iii) poprawi sprawnoéé lub zwiekszy wartosé ukoficzonych Robot dla Zamawiajacego, lub

{iv) w inny sposoh bedzie korzystna dla Zamawiajacego.

Oferta taka bedzie opracowana na koszt Wykonawey i powinna obejmowac pozycje, wykazane w
Klavzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli po zatwierdzeniu przez Tniyniera i Zamawiajacego, taka oferta obejmuje zmiang projekiu
czedcei Robot Stalych i o ile obie strany nie uzgodnig inaczej, to:

(a) Wykonawca opracuje projekl dla tej czesel,
(b) beda zastosowane pkt. (a) do (d) klauzuli 4.1 [Ogélne zobowiazania Wykonawcy], eraz
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{ii}obnizenterwartose srvientonyeh Robot dla Zamawialaceso jedlitakie-nastapi-biorge-ped-uwage
obnizeniejakedeivereldwanei o alosel lub-sprawaedeiun thawel
Jestipray-tym-loweta (i} jest mniejsza-od lowoty (if)-to-honerarivm nie bedzie nalezne,

(¢c) Zamawiajgey udzieli odrebnego zamdwicnia na wykonanic projektu, zgodnic z Regulaminem
procedur  udzielania zamdwied. na podslawie zatwierdzonego  protokotu koniecznodei i
przeprowadzonych negocjacyi.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jezeli preed poleceniem Zmiany Inzynier zazgda oferty, to Wykonawea winien odpowiedzie¢ tak
szybko jak o bedzie mozliwe, odpowiedzie¢ na pismie, skladajae:

(2)—opispropesswanei—roboly—omz propram—jej—wykenasia, 0pis proponowanc rohoty wraz z
uzasadnicniem jej wprowadzcenia | Specyfikacja lechniczng Robdt,

{b) oferty Wykonawey koniecznych zmian w Programie slosownie do klauzuli 8.3 [Program] i Czasu
na UkofAczenie, oraz

(c) ofertc Wykonawcey odnoénie wyceny Zmiany.

Tak szybko jak to bedsic mozliwe po otrzymaniu oferty Wykonawey Inzyvnier winien na mocy
Klauzuli 13.2 [dnaliza wartosei] lub na innej podstawie odpowiedziec przez zatwierdzenie,
odrzucenic lub komentarze. Wykonawea nie bedzie opoznial zadnych robot w oczekiwaniu na
odpowiedz,

Kazde polecenie wykonania Zmiany, wraz » wymaganiami rejestracji Kosziow, winno byé
w}stdwwnc przez Inzyniera/Zamawiajacego dla Wykonawcey, kidry winien polwicrdzié jego
otrzymanie.

Jezeli Inzynicr nie poleci ani nic zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg klauzulg, to kazda Zmiana
winna by¢ wyeeniona zgodnie # rozdziatem 12 [Obmiiary i wycenal.

Kazda Zmiana majaca wplyw na;
(i) zwickszenie Zalwierdzone] Kwuoly Kontraktowe] lub
(ii)przediuzenie Crasu na Ukonczenic;

jezeli takie zmiany dopuszeza Kontrakt na mocy klawzuli 22, musi by¢ do Kontraktu wprtnwadzona
przed uphywem Czasu na Ukonezenie Robot.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

5 Kwoty tymczasowe — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

KardaJowota Tymesasewa ecalodei-lub—eredeiwinnabyé-uiyla—vwylqeznie sgodnie—Zpoleceniem
WMMMMMWM&W
bedeie—ebeimowsale—tyle—takie kwoty—dla—rebot—dostaw ushie—de kioryeh—odresisie Kwola
Pymezasewajakie nornier zataderdsi:
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Dla kazdej Kowety Tymerasowei Inzynier mozepolecié:

{ar—rubotr—slaesnie v -%%%-Mmﬁ]ﬂ—ﬁb—uahg&&kde%wm@w&eﬁykmﬁ
wyeceniarena podstnwie klauzuli13.3-fProcodnrawprowadsanio Lian st

B —LUrradremia—bate jaby—tab—ustugi—kidre —Wykonawea—winien—nabyé—ad—Wyunaczenege
FLW&&#WM&MW&W
prey-erym-do-Ceny Kentraltowel nalesy-wigezye:

r ]uze‘q-Eln iqla Ir:J-EE: E“Ftl i ﬁHE ﬁllzaz ha-': ‘HHESFIEEL 11h H"IEEEI'“ a HiEgE,‘ 'Errs

MWEW%{WHI%&WIWWHH
MWWW&MWM»HM T
Mﬁﬁﬁﬁ{}ﬂﬂﬂﬁ—ﬁﬁ&%ﬂ%ﬁ&&&&%w&ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬂ&%ﬂr

NH&MHE%EM&A&%WH—WW%MWEW{W@

13.6 Prace dnidwkowe — klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

Dia robét-deobnyeh-lub—natgerch-charalaer dorazny- Irsypniermeze poleeiérozliczenieLmiany aa
WLM&%k—R@bSE—b%%]E%M&%1MH§MHM—PF&&M%
ZW akeie-pray-zastosowanit-penizsze] procedury—iniejsza-dauzla-nie bedzie-miala
zasipspwatiaveprzypadictdedyw Kontrakelenie znajduje-ste-Wykaz Prae-Praidwhowych:

Z-wyiatkiem—pozyeii, zatidreWykaz Prae Daidwkowych—praewiduje; re—raplata—sie nie-nalesy:
%E%&Bﬂﬁ%%ﬁ%ﬁ%ﬂ%&mm@wpmﬁh—dﬂﬂﬁim&ﬁw
ebaimujace nasteptigee informacie o Srodkach-usyireh-diawykonaniarobotw-dntu-ubleghym:
{aynazwiska—ajecieiczas robaty Personelu-Wkenawey;

thyidentylikacie-typi-ezas praey-Sprzetu Wykenawey HRobot Tymezasowych, oraz

Jeden-euz HHF!E = JEEIE'iigi FapeE -;Eﬂi* ]' y ]BFEW-E”E"":‘ lubJdedy zastanie l".gﬁd%iﬂﬂf,- e
podpisany preestazyaier i pwrbcany—Wykonawey—Nastepnie Wykenawea preediosyInzynierowd
i”iJEEHi‘]HEE" EFEH‘;EFEH]-H t:[.h n.liFBdIEEr::r PE I 1' -\.h ::-taEEEHiEEHI_ ja EH E-HE g =t1 =. il E?,E :iE EE;[ tﬂiE E
aurala 143 [Wnioski-o-Preaiiciowe Swiadeetva Platrodet]-

13.7 Korekty uwzgledniajgee zmiany prawne

Cena Kontrakiowa bedzie korygowana dla uweglednienia wzrosiu lub obnizki Kosztu, dotyceaee
Wykonawcy w trakcie wykonywania przez niego jego obowiazkow kontraktowych, a wynikajgeej #e
zmiany Prawa w Kraju, cey 162 uchyleniem lub modyfikacjq istnicjacego Prawa, alho sadowej lub
oficjalnej rzadowej interpretacji takiego Prawa, dokonanej po Dacie Odnicsienia.

Jezeli w wyniku takich zmian w Prawie lub jego interpretacji dokonanej po Dacie Odniesicnia
wystapi opoznienie czy tez Wykonawca poniost lub poniesie dodatkowy Koszl, to Wykonawea
winien powiadomié o tym Inzynicra. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawey] Wykonawea
bedzie uprawniony do:

(a) przediuzenia czasu dla takicgo opdZnienia na mocy lklauzuli 84 [Przediurenie Crasu na
Ukoniczenie], jesli ukonczenie jest lub bgdzie opdZnione, oraz
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(b) pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wigczyé do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnic z Klauzulg 3.5
[ Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu - klauzula niniejsza nie ma zastosowania.

W niniejszet—ldanzuli— labela—danveh korekeyinyeh™— oenaeza—vwpelniona—tabele —danyeh
kerekevinveh—wlaczenyg do-Zalgeznikado-OfertyJezelHakieHabeliniemu-to- siejsza-ldavsulanie

A ZASHONOW T

Elavzuli W-grarteash—w ]aheh—pehw—kempem&w—ﬂﬂ%esw—mhﬁdkﬁ—&ﬂ%me—bedﬂeebj&a
ﬁ&e&pﬂhianﬁ&ﬂe&ﬂ—ﬁﬂ&&pzﬂ;#ﬂh—mﬂ#&h—kluwu{—h@ém—ms; —wwasate—se Aatwierdzena—lovotn
Kontmkiows—obeimujetovoly—na—preypadid innyeh—nieprowidzianyeh—werostiovw—tub—spadkow
frmeshdang

Karekiy winny-byéstosowane-do-kwetnaleznyeh- Wvkenawey ustatonyehzpodnie #-edpewiednim
Wiykazem i-pefwiadezonyeh w-Swiadectwach Platnedei—na podstawievwzorowdlatazdelz walut
phatredeiwakich-Cenaltiontrakiows mabyéplataa. Aadnakerekty nie-bedastesowane-da-rabot
FH%M};@%%MM%,:

gdwie:

<Paljest wspolesyrnilden korcpuigeym—dostosowania-de-szacunk B L
adrosnai—walusie—robét—wvkonanveh—w—okresie —H4&ﬂ—elaea—w+ﬂ+m—bu—réwﬂ+—_|edrnemﬂ
miesigeewi—jeshw-Zalseznilu-do Oferty-nieustalone insezet:

A jestwspoleryrnikiem—stalym, —wymienionym —w—edpeviednie] tabeli—danyeh- keweleyrehs
me&m“&ﬁam—meszeﬁaa—ezﬁe—]ﬂmmm—kwﬂ&wm
bl el d sa-wapdlezeanikami-odpewiadaigermi-szacanlowerny- udsialevd kaszdepo-skladntka

b Eal Ma'— sa blesgeymi-wekasaikami- Jrosstbnlub-cenami-odniesieniawokreslea®
wvwmwmmmm%wﬂ%mw
mﬂmemaegeﬁ&bd%mkmw—dﬂm—mpﬁmmaﬁ%—e%lﬁ%dﬂmﬂm
ktérego odnasi-sie-dane Swiadestwo Platnodel-oraz

Lot —Eel Mo itd—sapedstawewymi—wskasnikari—losztonw— lb—eonami odniesienia
TR e powi edmﬂ—w&iuew—plamme%k&eﬁwhﬁﬁdﬁ;edpemwﬂﬂwm—kem
Dacie Odniesieniawymienionym-w-tabeli-da nvehharekerinyels

Nﬂh@W%ﬂ#&&ﬂ%—kﬂﬁﬂ%ﬁb—&H@mﬁ%ﬁ%fHﬂbﬂ%{M
kerekoyimveh—Jezeli-eh - srodie—testwatpliwe—to—wskazniki-wintenustalié-Iniynier—Dla-lepo-ecla
Hﬁlyﬂ—ﬁ%&%—%%%%ﬁllk@%%bﬁ—dﬂ%%ﬂkf@ﬂh—%ﬂeﬂ%w
ezwarte-—platei kolummie—tabeli—dla-celdw—wviasnienia- ﬁéd#a—mirme—lz te—dababen- surrye-te
wartoscl moeahieodpowiadad-pedstawowym-wekaZnikom kosstow:

W preypadkach-kiedy owalatawskadnikaustalona-w m—beh—me—eéﬁewmda—\m-uete—p}&mwﬁ—mle

%MWHL%&MWM—%WWWW
bank-centralny Kraju-dla-teiwaluty Ednia-wiadrmmma-obewiazrwad-tenwakaiate
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14,

JH&MHHM&MHM%M%@HF@M%&M@WWW&W
tegeteéryz nichjesthorzysiniejsey-dlaZamawiaiacego:

Hdziabykardege—zezvnnikéw—skiadajyeyeh—sig—natossi—ustatone-w ~tabeli-danyveh—corekeyinyeh
JubstenadecrnejakeshulelSmian:

Cena Kontraktowa i Zaplata
14.1 Cena Kontrakiowa
Jezeliw Wamnkach Srerecdlnyeh nieustalonsinacrehto:
MHMWWUMWW%M
podlegatakorektom zgodniezIcontraklen:
W@MW&WW‘MWzM{%
E-W%%%-H&M&%ﬁﬁfwmﬁaﬁ%—mﬂanwmﬁ
T I & { ctal Proedimi Lt T | g odeiami
{i—Robottdneh wykenaniawymagasie-od-Wkonawey—ani
Li—dlacelow rozdzialy 12 [Obmiarbweyeenal:

(a) Cena Kontrakiowa stanowi ceng ryczaltowsy, podang jake Zalwierdzona Kwota [Kontraktowa i
bedzie podlegata korekcie zgodnie » Kontraktem;

(b) Wykonawea bedzie placit wszysikie podatki, naleznosc i oplaty wymagane do placenia przez
niego wedlug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nic hedzie korygowana ze wrgledu na jakikolwiek
z lych kosztow, opricz sytuacyi podanej w Klavzuli 13.7 fKorekty winikajgee ze zmign stanu
pravwiego] i oproez VAT, kiory zostanie zaplacony w kwolach naleznych wedhug praepisow
prawa polskiego w sprawic VAT, obowigzujacych na dziefi wystawienia faktury przez
Wykonawee.

(c) wszelkie ilosel, jakie mogq by¢ ustalone w kiorymkolwiek Wykazie sq iloseiami szacunkowymi i
nie nalezy ich bra¢ pod uwage juko ilodci rzeczywistych 1 prawidlowych. kidre Wykonawea ma
wykonad;

14.2 Zaliczka — klauzula ninicjsza nie ma zastosowania.

PE—(-}EF": PF!EHE-I !i 1113 EEHH“'EE 1: BFEHE‘ji -.E;EE = F - 1 T " IE“EH!Q. "g.‘m],‘;, 'E'qE':.-
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BudevaLaesnalowota zalicaki-Hezbat-temminy-ratjestijestich-wiceejnije dne—eraz-odpowiednie
wmﬁﬁLHehﬂéﬁaiywm—byH&kw—mkw—ﬁq—mme#%ﬂq&mkwd&%%
¥Klauzula niniejssanie bedzie slosowana—depoki-Zmavaidey n iaigey-nie-otEymatakiel-ewaranch-Jubjesh
lgesnatonota zaliceki-niejestustalona-wZalgezniku-do-Oferty:

\iabienpitcaeniaiyls : e L A Lot o B i} ore D
s kwetaeh-bwalutach-réwaveh-kwociezaliezki- Gwaranclata-ma byd-wistawiona-przez

Zalieska bedzie splacanaprzez proveriewe potrgcenia-dokenywane w-Swiadeetwach-Plathesel. Jesh
wLatpernilar de Ofertynieustalono innyeh-procentow s

{alpetmoenia—rozposzng sig—ad—tege- Swindeetaa Plinodel—w—kidrym suma—peswiadezenyeh
deiesied-procent- (104 ) Zatwierdzone}- Kowot—ontraklowel-pomaiejscone-oJtovely Tymezasowe;

.

Joselizaliczka nie-rostanie splacenapezed-wystawientem-Swiadeetwa Przejecia-dia Robot lubprrez
| Fawieszerie 1 Wﬁ%ﬁiﬁ-ﬁ%ﬂaﬁ'eﬂ—%—%&iaﬁ%ﬁiﬁ—W}%ﬂﬂkiM
14.3 Whioski o Preejsciowe Swiadectwa Platnosci

Wykonawea kazdorazowo uzgodni 2z Inzynierem [orme i tresc Ruorliczen wykazujacych szezegotown
kwoty, do kldrych otrzymania Wykonawea uwaza sie za uprawnionego, wraz 7 dokumentami
tOWarZyszacymi.

Cala korespondencja pomiedzy Wykonaweg i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnodel musi byc
wysylana w kopii do Zamawiajgcego.

Po zakoficzeniv kazdeso kwarlalu kalendarzowego Wykonawea winien przediozyc Inzynierowi
Rozliczenie w szedein czterech cgremplarzach, wykazane w klauzuli 12.3 [Wycena — rozliceenic
robdt] w o formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajgee szczegélowo kwoty, do ktorych
Wykonawea uwaZa si¢ Za Uprawnionsgo, Wraz z dokumentami towarzyszqcymi, ktore winny
zawicraé raport o postepie Robol w danym miesigeu, sporzadzony sgodnie z klavzula 4.21 |Raporty
o postepig].

Rozliczenie winno obejmowaé nastepujges poeycje ustalone w HRE (harmonogram rzeczowo-

Projekt pn. ., Rozhudowa vezyszezalni sciekéw w Kodcierzynie w zakresie gospodarki osadowe] "

slr, T4



Fundusze : Unia Europejska
Euran‘jfbkiE Ez??gﬂipnuta Euregejikié Fundutee
Irfrastruktiea | Srodowiskn - b Struktusalne | Inwesbycype
finansowy) = wylaczeniem kwot objetych (podwiadczonych) w czesnigjszymi Swiadectwami
Platnosei. Wniﬂ%ﬂ%ﬂkﬁ—ktﬂﬂ%—b}%hvmmwwﬂ%&mﬁw
Kontriktowatszeregowane-wnastepujaeei-kelefnadel:
{a) Wmmmﬁwmg@m%mw%mmm
M&mﬁamge—me%emm%%&&mm%wﬁe&m&%ﬂéﬂé&&e%%
phi—(by-do-te) ponizei:

(b} wﬁeﬂeﬂ%%&ﬁﬂkﬁhdﬂid&%—edﬁﬁmedﬂwfwﬁ—mb—mmm
moey—idauzuli 137 Merekty uwzeledniaigee zimiany—prawne]- ~arar—ldanzuli- 1 3-8—{cerekty
wwrelodniaiace-amianytoasstal

() werelkie—towoly,kidre—nalesy potrgeié—jako—zalrzy mate—oblicrone—peEez—pomnirerie SRy
povarzszych-kwot-perezstope-procentewszatrzymanie—astalong- w—Zalgeznibndo-Oferteaz do
LW&HW%%&H@WMW s bbee
L atgernirde-Oorby:

(d) werelkie vty kiore-naten-dodaé-tub-odiséz-brtuly satesldjesp Hjepsplatyreediie = tduuataH2
|Ealiezkal;

() wezeHdetowoty ktdrenalery dodaé-lub-adiadzaLrz adzentatMateriah—rameerlausat45
WezagdeentaiMaterialy preesnaczone-do-Robot:

(1) wreltkie—innedodatki—|ub—petrgeenia kiore—mosh staé-—sienalesne na—meeyontrakintub—=
mwiewﬁwmmm&m}w%mw
arhitraz|oras

(2) edjecie—lowat—potwindezonyeh——we——wezesniejsay Swindeetwach— Platnedeh

14.4 Plan Platnofci

Jezali Kontraki—ebejmujeplan—platnedei—ustalajgey—raby—w Jakieh—ma—zestaé—raplacona—Cens
Kontraltows, to-e-lewtrm planie-me-ustalono-intesej:

{atraty, —wymienione—w—lym—wykazie —platnose—wny— e&p—ﬁﬁﬂlﬁdﬂe—&m%ﬁﬁe}—w&nﬂ&m
WWEMW—{AM%MWSWd Phatrebetl:

Wi&%ﬁ%@ﬁaﬂ%ﬂ%}%ﬁﬁi&%—#}%ﬂﬁ%ﬁ&ﬁm&%&%iﬁ
P

ferest-teraty niesgpowiazane- 7 FreeEwisha posteperwkonanic Robdtazostunie-stwierdzone;
%E%%ibly—pﬁ%&ﬁjﬂﬁi—ﬂ%ﬁlﬁ]brv—ﬁﬁﬂi—ﬂﬂ—klﬂﬁﬁ%ﬁ—&?ﬂf planplatReseito Insymier-meze
postapié—zeodnie—z-ldauzuly3.5-[Ustalenial-celom—uzpedaienin- Hub—ustalenia—korektytvehak
mmqe—ped—wag@—zamﬂmw—ﬂeeﬁwmg& pestepuwstosunku-de-tego-kiory-bylpoprzednio

ummalﬁmmwwwmw%l%
Wykonawca na koniec kazdego kwartal doslarczaé bedzie Zamawiajgcemu precwidywany
srezepdlowy Wykaz platnosei na kolejne kwartaty kalendarzowe diy konca trwania Kontraktu, dla

wszystkich platnodel. do ktoryeh Wykonawcea jesl uprawniony w ramach Kontraktu. PlE‘l"'.?v&-L}
przewidywany wykaz platnodei zostanie przedfozony w terminie do 30 dni po Dacic Rozpoczecis i
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winien abejmowac,

(a) okres do konea pierwszego kwartalu kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczgeia; oraz
(b) kazdy kolgjny kwartal trwania Robat.

Przewidywane wykazy platnosci beda skladane w okresach kwartalnych do czasu wyslawienia
$wiadectwa Przejecia calodci Robot, Wykaz plainodci bedzie prrekazywany w formie wskazang|
przer Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie platnodei na dany kwartal,
Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia plainodci nadwyzki na kolejny okres rozlicreniowy 1
z tego tytulu nie bedzie pozostawal w opdZnieniu w zaplacie
Zamawiajacy okresla  maksymalne procenlowe przeroby catkowite] wartosci kontraktn w
poszezegdlnych latach 1 kwartalach:

o 1ok 2021 - 60%,, w tym: 11 kw, 2021: 20%; I kw. 2021: 20%; IV kw. 2021; 20%;

o 1ok 2022 - 40%., w tym: | kw. 2022: 10%; T kw, 2022: 10%; I kw, 2022 20%.

14.5 Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robét — klauzula ninicjsza nie ma zastosowania.

Niniejszatdavsula—odaosi-sie do-—praypadkowJdedy—na—moeyldauzuli— seisetevereh

Porkonaweas

{a}ﬁ—)—-—pfevmdfﬂ—u&sﬁtreﬁﬁea—kéestgpnq—de%d w-delcamentacie—wlacznie ¢ ramévdieniami;
peleﬂluwﬂﬂiﬁﬁ&&ﬂﬂﬁﬂzmﬁ—%%&ﬂ&yﬂaﬁ&ﬂ%&dzeﬁ%mﬁmmwm

il preedstawil_abwiad ; ¢ . t A ¢ Urendeaht Mitosiald
sywiclewet
{in}—peparte-wystarezalgevmi-towadamb:
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bl
tetadnosne-theadzeniat Materiahy
{-i—}—zﬂﬂf}-ﬁhqu—ﬁﬁ-e—ﬂﬂfﬂéﬂiie w-zalgeznila-do-Oferly-jake—platne-po-dostarezeniu—na TerenBadewy;

{Hyzestaly dostarezeneisq prawidlewezlezone na TerenieBudewy i-rabezpleczone preed-straty;
uszkodzeniermlub muaveiemanadio-maigcechyzpodne»Tcontraldem.

Dedatkows Joreta—ktéra ma-byié—pedndadezona, winna—wynesié-osiemdziesiat procent—ustalonego
m&%nn%ﬁ%@%&@wﬂwm&ﬂmﬁ%&%&m}mmﬂm
wrzglednientem-dokumentdw-wspomaianyeh-wm ineiszeHdavzulii-wartodei kontrliowei- Urzadzed
ichetarn

el 1emﬁm&ywmemwmw

%E—kﬁﬁﬁﬂl&ﬁ?ﬁﬂ—!ﬂbﬂﬂle—ufﬁ&ﬁﬂ—ﬂﬂ—ﬂiﬂb}hw—kiﬂﬂ%&ﬁ 3P pieski-o—Preejsetowe
U—F}-H{HG-GGH—W[MVLM—S’JHE&E&F#B—L latnedei—petrgei—lowote—tprzednio—dedana—za

p—FEed-IH—l-e-F&'-’-’E Ursadeeniai Materialywyrazongw-tych samyehwalutach i ichudziatach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Prrciéciowe Swiadectwa Platnogei wystawiane beda przes Inzyniera Kontrakiu nie czesdoie] jak jeden
iz na kwartal,

Ladratoveta nie-bedziepedwiadezonaani-varplacona zanim—amawiaaey- Rie-oterpma-beabwierdai
Zabezpieczenie Wykenania—Nastepnie—tasraier v ciggu28—da—po- olreymaniu—Rozliczenia—
mkmwwwmwwm—amﬁe—mm
potetepdEsiaes HBMIWWM%MPHW]HH%&HE—HHM
nalerng: Przgjiciowe Swiadectwa |Matnodel powinmy byé wydane w ciggu 14 dni, w Lrzech
egzemplarzach 1 mieé  wyodrgbnione  czedel  dotyesgee  Kosztow kwalifikowanych i
nickwalifilkowanych,

prmd—m&%mwemem—ﬂ%&deeﬁ»a—?newew—dh—ﬁebé{—na Mﬁmqszq—pa—ed-]-mzemu ot
Zalrrymanyeh—oreinnyeh—potrgeedniz-mirimalnatovota- Prechietomega—Swi : alnoset
jereli—akajestwstalena—n—Zalgezniku dﬂ—%ﬁ}—@—bﬂiﬂm—ﬁﬂ-ﬁ%ﬂdkﬂ—édmwmﬁta—ﬁﬂmmiﬂﬂﬂ
adpowiedaieWykonawes:

Przejsciowe Swiadectwo Platnodci nie bgdzie wstrzymywane dla zadnych innych preyezyn, choeiaz;

() jereli cokolwick dostarczonego lub wykonanego przez Wykonaweg jest niezgodne z Kontrakiem,
o do czasu, kicdy naprawa lub u.:,uuana zostanie dokonana moze zostad wstrzymana kwola
przewidywanego koszlu naprawy lub wymiany: czy tez

(b)jescli Wykonawea nie wykonal lub nie wykonuje pracy albo nie wypenil lub nie wypelnia
zobowigzania zgodnic 7 Kontraktem i zostal o tym powiadomiony przez Inzyniera., to wartosc
lakicj pracy lub zobowigzania moze zostaé wstrzymana do czasu wykonania te] pracy lub
wypelnienia zobowigzania.

W kazdym Swiadectwie Platnodei Inzynier mose dokonaé korekly lub modyfikacyi, ktore powinny
by¢ wlasciwie dokonane w ktdrymkolwiek wezedniejszym swindectwie. Zadne Swiadectwo Platnosci
nie moze byé uznawane za potwierdzenic akceptacji, zalwicrdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzynicra.
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14.7 Zaplata

Zamawiajacy zaptaci Wykonawey:

() kwote poswiadezong w Przejéciowym/Koncowym Swiadectwic Platnosel w terminie 30 dni od daty
oltzymania przez Zamawigjgeego kompletu dokumentéw urasadniajgcych zgdanie zaplaty, w lym
prawidlowo wystawionej faklury VAT Wykonawey, odrgbnie dla kosstdw kowalilikowanych i
nickwalifikowanych.

: ‘ : s s . ] s e :
Wk ) IELE.E“EJI “ﬂ_f'"a’fej. “?'H"'E, b <ol , 5

Platnogei w wysokodei kwoty nalezng] beda dokonywane pod warunkicin dostarczenia przez
Wykonawce dowoddw, wymagalnegj na dzien wystawienia [aktury przez Wykonaweg, zaplaty
wynugrodzenia z tytulu Robét, dostaw iflub ustug Pedwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy moze dokonaé bezpoéredniej zaphaly wymagalnego wynagrodeenia przystugujacego
zatwierdzonenmu Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, klory zawarl zaakceptowans przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, klorej przedmiotem sg roboly budowlane, lub kitory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktire] przedmiotem sa dostawy
lub ustugi. w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaplaty ndpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg zamowienia na roboly budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcenic nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek, naleZnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajgey umozliwia Wykonawey zptosrenic
pisemnych uwag dolyersacych zasadnosei hezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

Termin zglaszania uwag, ustala sig na 7 dni od dnia dorgezenia powyzszych informacji. W przypadku
zoloszenia uwag w terminic 7 dni. Zamawiajacy moze:

i} nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

i) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwolg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosel Zamawiajacego co do
wysokoéei naleznej zaplaty lub podmiotu, kidremu plainosé sig nalezy, albo

iii) dokona¢, w terminie 21 dni. bezposrednicj zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, od daty uznania zasadnodci takiej zaplaty na podsiawie ziozonego uzasadnienia
przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonaweg, W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu
bezposrednie] zaptaty vatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze potracic kwolg wyplaconego wynagrodzenia » wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Gwarancji wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty deialajace w Konsorcjum, jego

czlonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem niewa/noscl. jednego z cztonkow

Konsorejum do wyslawienia przez miego faktury VAT oraz do preyjecia przer niego naleznosci
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przypadajacyeh wszystkim eztonkom Konsorejum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy
upowaznionega czlonka Konsorcjum, wskazany w fakmirze VAT.

Z waznych powodow, Zamawlajacy jest uprawniony dokonywad platnosei odrebnie na rzecz kazdego
# czlankéw Konsorcjum, zgodnic 7 zakresem Robit okreslonym przez Inzymiera.

Platnos¢ dokonana w powyzszy sposab zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania w stosunku do
kazdego z vrlonkdw Konsorgjum.

7a dzien dokonania zaplaty przyjmuje sig dzien obeiazenia rachunku Zamawiajacego kwoty zaplaty.

(d) Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany w

(&)

(f)

WITIRVIE.

Warunkiem zaplaty naleznosci dla Wykonawey za wykonane roboty bedzic otrzymanic prez
Famawiajscego. oswiadezen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanic zaplaty sgodnie z
yawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawiy si¢ uzasadmionc rosgozenia  podwykonawey, o
Zamawiajacy, dokona zaplaly dla podwykonawey i pommicjszy naleine wynagrodeenic  dla
wykonawcy o kwote zaptacona podwykonawcy zgodnie # klauzulami 14.6 [Wysfowidiie
preejéciowyeh Swiadectw Plamoded], 147 [Zaplala], w zwigzku Z postanowieniami punkiu 4.4
poupunkt 135,

Planodci przejsciowe regulowane beda do wysokosel 90 % wynagrodeenia  kontraklowego
{uslalonego).

(2) Platnosé koncowa w wysokoscl nie mnicjszej jak 10 % wynagrodzenia kontraklowego (Zatwierdzonej

Kwoty Kontraklowej), uregulowana zostanie po wydaniu Swiadeciwa Przejecia Rohdt | wystawicniu
Fakiury VAT kohcowej.

14.8 Opdiniona zaplaia

Jezeli Wykonawca nie ofrzyma zaplaty zgodnie z klavzulg 14.7 [Zaplata], to Wykonawca begdzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych {(wedtug ustawy Kodeks cywilny). Odsetki bedy
naliczane 7a okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym przypadal termin zaplaty (hez wliczania Lego dnia)
do dnia, w ktérvm zostal obeiazony rachunek Zamawiajaeego (wliczajac ten dzieh).

14.9 Wyphita Kwoty Zatrzymancj- zabezpieczenic nalezylego wykonania umowy

Pierwsza czesé. w wysokodei 70% Kwoly Zatrzymanej, tj. .....ocooovvvoeooos PLN bedzie zwolniona
przez Zamawiajacego do wyplaty Wykonawcy wedy, w cigeu 30 dni od kiedy zostanie wydane
Swiadeclwo Przejecia Robol. Jezeh-Swiadeetwo Przejecin-rostante-vwyd i e
Robol, toastanie-led ewoliionawyplaconapropercionalne-ezpsé KwolyZatezymane). Creidta
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W cigeu 15 dni po uplywie ostatniego okresu rekojmi i wydaniu Swiadectwa Wykonania Inzynier
puswmd:.z}, do wypmt» Wykonawey resztg 30% me'_l,r Z"liIL}"I'I‘J.dI'lLJ, tj:: « PEN, ..1&2-&]-}

Zarazem jednak, jezeli na mocy rozdzialu 11 [Odpﬂwmdzmlnum. »a wady] pozostanie w tym czasie
do wykonania jakakolwick praca, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzy mania poswiadczenia
szacunkowego kosztu tej pracy az do czasu, kiedy vostanie ona wykonana.

PMW%MWIHW—%&W%
dekeﬁwh—ﬁa—mee»—kmiﬂ—léq—ﬂéewkby—uw;gkémaﬁee— sriany—prawie e ldaueuhi 138
[Kereltywwzgledriatgeezminny-Kosstu):

14.10 Rozliczenie koficowe i adbitr Kofcowy

1. Wykonawca wykona rozliczenie koficowe w oparciu o klauzulg 12.3 [Wycena — rozliczenie robol ]
za-vwadgthiem PIWELTES, w tym do rozliczenia koficowego dotaczy sporzgdzone nastgpujgce
dokumenty:

1) zestawicnic wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT, 1 kwoty brutio
podaniem kwoly nalezngj do kiorej Wykonawcea jest uprawniony

2y Wykaz urzadzer/maszyn zamontowanych z podaniem:
4. Nazwy urzgdzenia/maszyny
b. Typ i numer fabryczny/seryjoy
¢ losé
. Wartos¢ netto i brutto
3] Wykaz dostarczonego wyposazenia « podanicm:
4. Nazwy wyposasenia
b. Hosei
¢. Wartosé netto i brutto

4)  Zestawienie pomiardw z natury powierzchni uzytkowej netto pomieszerehi wehodzacych w
sklad poszczegdlnych budynkow

5} Kopig wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z kompletem vatacznikow kidry
Wykonawea zlozyl do Powiatowego Inspekiora Nadzoru Budowlanego w imicniu
Zamawiajgcean.

61  Pisemne Zwolnienic z Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcdow, potwierdzajace, Jo
wszystkie naleznoéei za podzlecone Roboty, dostawy i uslugi zostaty nalezycie zaplacone
przez Wykonawey, W Koncowym Swiadectwie Platnosel Inzynier w uzgodnieniu z
Zamawiajacym sporzadzi wykaz potracen z tytulu bevposrednie] zaplaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, dokonang] bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy
klauzuli 14,7/ Zaplata] oraz korektg wynagrodzenia tytulem kar umownych wynikajacych z
okolicznosei okredlonych w Klauewli 8.7 fKary wmowne].
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Rozliczenie Koncowe i Operat Kolaudacyjny Wykonawca zhozy dla Zamawiajgeego lgcznie 2
pisemnym zgloszeniem zakoficzenia kontraktu i zgloszenia do Odbioru Koficowego,

W cw:yu 28 dni po olrzymaniu Swiadectwa Przejgcia Robdt Wykonawca winien pl‘?ﬂdIDZ}’L
Inzynierowi w trzech egzemplarzach Rozliczenie Kohcowe wraz z dokumentami towarzyszacymi
zpodnie z klauzulg 14.3 |Wnioski o Przejiciowe Swiadectwa Platnodci], preedstaviajgee:

W&lﬂ" 1 E 1 i ..&ebé{—‘

(b ywszelicie dalszekwety- kibre Wykenawea uwara7a-ralezne oris

WEMM—WM%&%@%WM%W
WWWMWM

Inzynier winien nasigpnie potwierdzi¢ to zgodnie z klauzuly 14.6 [Wystawianie Preejiciowych
Swiadectw Platnosci/.

Zamawiajacy, po polwierdzeniu w dzienniku budowy przez inspeklordw nadzoru “%Ij-hl]ﬂl,h
branz gotowodci do odbioru oraz na podstawie zawiadomienia Wykonawey, wyeznaczy date i
rozpocynie czynnosei odbiorn koficowego robdt stanow iacych przedmiot umowy w ciagu 10 dni
od daly zawiadomienia i powiadomi vezestnikdw odbioru.

Zakoniczenie czynnosei odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych. liczge od daty
rozpoczecia odbiory.

Zamawiajqeemu przystuguja w stosunku do Wykonawey nasigpujace uprawnicnia w preypadku
slwicrdzenia w preedmiocie odbioru wad:

#) jereli wad} nadajg sie do usunigeia — Zamawiajacy wyznacsy Wykonawey termin do ich
usuniecia odraczajgc do tego crasu dokonanic odbioru. O usunigciv wad Wykonawea
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W przypadku nie usuniccia wad w WyZnaczonym
terminie, Zamawiajgcemu stuzy, w zaleZnosei od jego wyboru:

a) prawo obnizenia wynagrodzenia Wykonawey o koszty usunigeia wad,

b)) prawo zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi i obeigrenic Wykonawcy kosztami
usuniecia oras kosztami spowodowanymi opoinieniem w realizacii pr zedmiotu Kontraktu

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigeia — Zamawiajacy moze:

a) ohnizyé odpowicdnio wartos¢ przedmiotu umowy, jezell wady nie wphywajg w sposob
istotny na funkcjonalnosé, trwatodd techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne urytkowanie
przedmiotu zgodnic 2 preeznaczenicm,

b} odstapié od umowy z winy Wykonawey albo zazgdac wykonania przedmiolu WMowy
ponownie. jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zondnie z
przéznaczeniem.

O fakcie usunigciu wad Wykonawea pisemnie zawiadomi Zamawiajacego oraz Inzyniera.
Uregulowania dotyczace odbioru przedmiolu umowy majg tu odpowiednie zastosowanie.

Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koficowego bez uwag jest rOWNOZRACEILE 4
odehraniem preez Zamawiajgeego przedmiotu umaowy.
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14.11 Wniosck o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po vakoficzeniu odbiom koncoweeo Wykonawca winien przediozyé Indynierowi Rozliczemic
kohcowe w czlercch egzemplarzach, wykazane w Klauzuli 123 [Wycena — rozliczcnie robdl|
Zawierajace:

(a) Raport Koricowy sgodny z klauzula 4.21 [Raporty o postepie],
(b) Swindeetwo przejecia robét,

(¢) Deeyzie porwolenia na uzylkowanie, decyzje pozwolenia odpadowego i wodnoprawnego (jezeli
jest wymagane) i inne dokumenty umozliwiajace prawne uzytkowanie wykonanych Robit
{obicktaw).

14.12 #wolnicnie od zobowigzan

Wykonawca winien dolaczy¢ do Ofwiadezenia Oslatecznego pisemne zwolnicnie od zobowigzan
potwierdzajace, ze Odwiadezenie Ostateczne zawicra cate i ostateczne urcgulowanie wszelkich
naleznosel pienigznych na dobro Wykonawcy na mocy Kontraktu lub w swiazku z nim. Takie
swolnienie moze zawieraé stwierdzenie, ze wchodzi ono w sycie z chwila otrzymania przez
Wykonawee zwrotu Zabezpieczenia Wykonania oraz pozostalego salda naleinosci, W takim
preypadku zwolnienic od zobowigzan bedzie skuleczne od tej daty.

14.13 Wystawicnie Koficowego Swiadectwa Platnosci

W terminie do 28 dni od przekazania Wniosku, klauzala 14,11 [Whniosek o Koficawe Swiadectwo
Plainodei] oraz klauzula 14.12 [7Zwolnienie od zobowigzan] Zamawiajacy wystawi Kofcowe
Swiadectwo Platnodcl dla Wykonawey, stwierdzajace:

{a)  kwote, ktdra jest ostatecznie nalesna, oraz

(b}  po odjeciu wszelkich kwaot, uprzednio wyplaconych przez Zamawiajgcego oraz wszelkich
kwol, do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony, saldo nalezne Wykonawey  od
Zamawiajacego lub Zamawiajacemu od Wykonawey, zaleznie od przypadku.

Jezeli Wykonawea nie wystawi wniosku o Koficowe Swiadectwo Platnodel zgodnie 7z klauzulg
14.11 |Wniosek o Kofcowe Swiadeciwo Platnosei] oraz klauzula 14.12 [Zwolnienie od
Zohowiazan] to Zamawiajacy wezwie Wykonaweg do zlozenia tych dokumentdw. Jezeli w
terminie do 28 dni Wykonawca nie zastosuje si¢ do lego wezwania, to Zamawiajacy wyslawi
Koncowe Swiadectwo Platnodei na taka kwote, jaka rzelelnie sam ustali jako nalezng.

W Koncowym Swiadectwie Platno$ei Zamawiajacy sporzadzi wykaz potracefn 2 tytulu
bezposrednicj zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaweom, dokonanej bezposrednio
przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7{Zaplata] oraz potracenia wynagrodzenia tytutem
kar umownych wynikajacych z okolicznodei okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kary za awinke].
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14.14 Wygasnigcic zobowizzan Zamawiajacego

Odpowiedzialnoéé Zamawiajacego wobec Wykonawey za sprawy lub przedmioty powstate na mocy
Kontraktu, w zwiazku » nim lub wykonywaniem Robot bedzie ograniczona do zobowiazan
Zamawiajgcego wyniklyeh » wyraznie zaznaczonych kwot roszczen Wykonawey.:

Rt

Niniejsza klauzula nie ogranicza jednak odpowiedzialnoscl Zamawiajgcege na mocy jego
zobowigzan odszkodowawesych ani jego odpowiedzialnosci w przypadku oszusiwa, rozmysinego
naduzycia lub razgcego niedbalstwa z jego strony.

14,15 Waluty platnodei

Cena Kontraklowa bedzie placona w walucie lub walutach wymienionych w Zataczniku nr 1 do
Warunkdw Kontrakiu,

15. Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

ezeli Wi oy T T Mo Doy - Lswome-ta-tnynl :
o EtEE‘d. ﬁé ﬂe Eti%ge“&;;b“&ﬂm 'i ige]'&-

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie speinia jakiegokolwick ze swoich zobowigzan wedlug

Konlrakiu lub w inny sposéb narusza postanowicnia Kontraktu, Zamawiajacy lub Indynier sq

uprawnieni, za pomoca powiadomienia, zazgdac oil Wykonawcey spelnienia takiego zobowiazania

oraz naprawienia wyniklych szkod Tub strat, wyznaczajge termin  wihasciwy do  wykonania
sobowigzania.

15.2  Oudstgpicnie od umowy przes Zamawiajgcego z preyczyn dotyezacyeh Wykonawey

W}'p&wﬁed-zenie-p—mz—zaﬂ}uwiujﬁeeg&

E&mwﬁaﬁa—bi;dﬂe-ﬁﬁm1mm-&a%wwi¢dﬁma—ﬁm St rakcttesiWvrkonpwen:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odslgpienia od Kontraktu gz do chwili wslawienia Swiadectwa

(a)

(b)

(c)

(d)

Wykonania, jesell Wykonawcea:

nic zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 | Zabezpicczenie Wykonania] lub do wezwania,
wydanego na mocy Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchyhienia],

opuszcza Roboty, lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstapienia od wykonywania zobowigzan
objetych Kontraktem,

bez racjonalnego usprawiedliwicnia:
(i) nie prowadz Robét zgodnie 7 rozdzialem 8 [Rozpoczecie, opdZnienia i zawieszenic], lub

(ii) nie zastosuje sig do wezwania, wydancgo na mocy klauzuli 7.5 |Qdrzucenie] lub klauzuli 7.6
[Prace zabcapieczajgee i naprawcze| w ciagu 28 dni od daty jego olrzymania,

podsleci-caloié Robétlub-scedujeontraki-ber—wymapanej—=gedy— podzleci Robuly w
zakresie zabronionym postanowieniami Kaueuli 4.4 [Posheykonawcy/.
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(¢) opéinia sie ¢ wykonaniem robot tak dalece, sc nie jest prawdopodobne, aby ukonczyl je w

()

umawionym ezasic albo gdy po stronie Wykonawey zaistniaty inne okolicznedei, ktore rozsgdnie
reecz Ujmujge precmawiajg z wysokim prawdopodobiefstwem ra tym, ze Wykonawea nie wdola
srealizowaé Kontraktu, Prawo odstapienia wykonywa sig przez odwiadczenie zlozone Wikonawey.
zbankentuie—lub—okaze sieniewyplacalny—preejdeie—w—stan likwidaeh—zostanie—ebjety nakazem
pod-nad Lo crndykatol g o semdeniuaduepelolid I"'i—. ol el

deialanie—tub—wydarzenie—o skuthach—podobryeh—wSwistle—oboviazuiqeego—Prava—do—wyse)
wy el lub

e e

{i)mwwmmmmﬂe@%mw

Emi%»mnﬂﬂﬂ&éﬂwmﬂ%eﬂ%u%wd%%y%
%-.{ﬂ%&mﬁaﬁ&mﬁ-mﬂa&&%&ﬁa&w&&ﬂﬂé&maaw&m&s&m&
Deeyrja-Zamawiajaceso-o-rozwiazaniv-lcontraldunie posbawi-go-zadnege-upravnieni-pesiadanego
Po olrzymaniu wypewiedzeaia oSwiaderenia Wykonawca  winien opugcic  Teren DBudowy,
przekazujge Tesvaierowi— Zamawiajgcemu, przy udziale Inzyniera wezelkie wymagane Dostawy,
Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projekiowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dolozyé wszelkich staran aby rastosowaé sig niczwlocznie do wszelkich
racjonalnych polecefi, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich
podzlecen, oraz (i) ochrony Zycia, mienia lub bezpieczensiwa Robdt.

Po roewiazaniu Koniraktu Zamawiajgey moze dokonezyC Roboty cey lez zorganizowaé  inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i (e jednostki moga w takim przypadku korzystac » Dostaw,
Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez lub dla
Wykonawcy,

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, Zze Sprzgt Wykonawcy oraz Roboty Tymezasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wiedy
niezwlocznie usungé je na wlasne ryzyvko i koszt. Jednakze o ile do tego czasu Wykonawea nie
ureguluje swojego diugu wobec Zamawiajaccgo, to te przedmioty mogg zostad przez Zamawiajacego
sprzedane w celu odzyskania naleznosci, Wykonawea otreyma w takim przypadku saldo takiego
postepowania.

15.3 Wycena na dzied rozwigzania Kontrakiu

W tak krotkim czasie jak tylko mozliwe po tym, gdy rozwigzanie Kontrakiu na mocy klauzuli 15.2
[Rozwigzanic przez Zamawiajacego] weszlo w Zycle, Inzynier winien rgodnie z klaurzulg 3.5
[Ustalenia] dokonaé uzgodnienia lub ustalenia wartosel Robdt, Dostaw 1 Dokumentdw Wykonawcy
oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy za roboly wykonane zgodnic z Koniraktem.
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15.4 Zaplata po roxwiazaniu

7 chwila, gdy rozwigzanie Kontraklu na mocy klawzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego]
weszlo w Zycie, Zamawiajacy moze:

(a) pustapi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszezenia Zamawiajgeego],

(b)wstrzymagé dalsze platnosci Wykonawey do czasu, kiedy koszty wykonania, ukonczenia Robol i
usuniecia w nich wad, nalezme kary za opoéznienic ukonczenia oraz wezelkic inne koszly
ponicsione przez Zamawiajgcego zostang ustalone, czy ez

(¢)uzyskaé od Wykonawey pokrycie wszelkich stral i sekid poniesionych przez Zamawiajacego oraz
wszelkich dodatkowych kosztow dokoficzenia Robot, po uznaniu wszelkich kwot naleznych
Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na deied rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy
saplaci Wykonawcy saldo pozostale po potraceniu wszelkich takich strat, szkdd i kosztow
dodatkowrych,

15.5 Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgeego Z inmych przyczyn. bpravwnienia

Zamawiajgeego-do roswisgzania Kontraktn

Pm_ﬁezfnq—mwﬁ%qzema—Kunﬁakm—mLﬁybie—p&em@anw—nﬁa&ejm Klauznla—moze byé—w

EE&%@M%%%&{H%&WM!M&%WN&%MH&%H

sradkow-Funduszu-Spoinoiei —Programu-Operacyinego-Infrastralturai-Srodevaske 2044-2020-1eb

Foaaerkiu,

quamﬂﬁéﬁe%m&pﬁ%&dmedmmimﬁm%k%

lab_ieski-iest pitnieinza od-doty ot P oo St o 7

ma—jedaak pravwade-—rezwigzunia—tcontrakiv i wewidzianymw coliweykonania- Robot
Po-takim wypowiedzeniv- Wykenaweawinien—pestepewat reodaiez Kavzuls 363 Wstrzymanie

[Rezwigzanievwyberizaplatai»welnienie e Sobawiazaht:

Zamawiajgey bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu az do dnia wystawicnia Swiadeciwa
Wykonania, jedli zaistnieja przyczyny uniemozliwiajace mu realizacje Kantraktu, 7a przyezyny lakie
beds uznane w szezegdlnosel:

(a) Wstrzymanie wspolfinansowania inweslycji bedacej preedmiotem Kontraktu ze srodkdw
Funduszu Spéjnosci — Programu Operacyjnego Infrastrokiura i Srodowisko 2014 — 2020 lub
opraniczenic tegn wspolfinansowania w stopniu uniemozliwiajgeym wykonanic Kontraktu:

(b) nakazy, zakazy i ograniczenia wprowadzane prees organy whadsy publicznej,

(c) inne ukolicznodei powodujace, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzied w dniu podpisania Kontrakiu.

O$wiadezenie Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu powinnoe byé zlozone Wykonawey w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéei o zaistnieniu okolicznosci uprawniajacych do odstapienia,
Po otrzymaniu lakicgo oéwiadezenia Wykonawea vakodczy swojg obecnodé na erenie Budowy,
zgodnie z Klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robot i Usuniecie Sprzetu Wykonawey].
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Rozliczenie i zaplata naleznosci Wykonawey nastgpuje w lakim przypadku stosownie do rasad
uregulowanych Klausula 19.6 [Rozwigzanie # wyboru, zaptata i wwolnienie z Zobowiazanial.

Zawicszenie i vdstapienic od wypewiedzenie Kontraktu przez Wykonawee
16.1 Uprawnienia Wykonawey do zawieszenie Robét

Jeseli lnsymier— Zamawiajacy nie wyda podwiadezenia zgodnic z Kauzuly 14.6 [Wystawienie
Przcjéciowych Swiadectw Platnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnic z klauzulg 2.4
[Przygotowanie [inansowania przez Zamawiajacego] lub klauzula 14.7 |Zaplata], o Wykonawca
moze zawiesic Roboty Tub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Plamosci,
Jub wystarczajgey dowdd dokonania zaplaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia,
uprredzaiaeo tymZamawialgeeso-mniej-nis2-drinaprzéd uprredzajac o tym /£ amawidjacego co

najmnicj z 21- dniowym wyprzedzeniem,

T'akic dziatanie nie porbawi Wykonawcy uprawnich do naliczenia odsetek na mocy klauzuli 14.8
[Opééniona zaplata] ani do rozwigzania Kontrakiu na moey klauzuli 16.2 [Rozwigeanic Kontrakty
przez Wykonaweg].

Jezeli Wykonawca nastgpnic otrzyma takie Swiadectwo Platnosei, dowdd lub zaplate, jak opisano w
odnoénej kKlauzuli i w powyZej wspomnianym powiadomieniu przed dokonaniem wypowiedzenia, to
winicn on przywrocié zwykle tempo pracy luk szybko, jak to bgdzie mozliwe jednakic nie poZnie]
niz w lerminic 7 dni od otrzymania takicgo Swiadectws Platnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia Robét, lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej klauzuli nastapi
opdznienic, czy tez Wykonawea ponidst lub poniesie dodatkowy Koset, to winien on powiadomic o
tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a)przediuzenia czasu dla takicgo opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenic Czasu na
Ukoniczenie], jedli ukonczenie jest lub bedzie opdinione, oraz

(b) pokrycia lakicgo Kosztu, plus umiarkowany zysk. ktory nalezy whjczyc do Ceny Kontraklowe;.

(c)Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowaé zgodnie z klawzulg 3.3
[Ustalenia| dla uzgodnienia lub uslalenia tych spraw.

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawceg

Wkenawea bedsic-tpewazniony-do-wypowiedzenia-lcontrakbu jesh:

Wykonawea bedzie uprawniony do odstapienia od Koniraktu do chwili otrzymania Swiadeclwa
Wykonania, jezeli:

(a) Mmm—m—u%mm%&wd%&d%%&m&m—éaﬁawﬁﬂﬂga—dﬂ
postanewied kaveuh-2-4HPezveotowanie-finansowaniaprees Zommviatacegolw ~gigea-dt-dniod

e T 6t fU e g

zawicsseniaRabol |,

(b) Inzynier Zamawiajqey 1 lnzynicr nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci w ciagu 56 60
dni od olrzymania rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

(c) Wykonawca nic otrzyma kwoty nalesnej na podstawie Pregjéciowego Swiadectwa Platnosci w
ciagu 42 60 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zaplata]. w kiorym zaplala,
z wyjatkiem potracer, winna by¢ dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszezenia Zamawiajgcego],

(d) Zamawiajacy w istotny sposdb nie dopeinia swoich zobowigzan zwiazanych z Kontraktem,
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17.

(o) Zamawiajaeypiezastosuiesiedo-klavaut6-FAkt UmowyHub-T{Cesjel:
(f) bedzie trwalo przedluzone rawieszenie dotyczace catosci Rohdt, jak to opisano w klauzuli 8.11
[Przedluzone Zawieszenie| hub

(g) Zamawiajgey zhankestelub okaze—sieniewyplacatny—przejdrie—w—stan likwidac; vostanie
prowadzil dzialelnedé pod nadeorem komisarsa-syadykatub rarzgdeywimienttwiersyeielilub
i?‘bﬂ"‘iaEHiﬂEegﬂ E]FE‘ B éa :I:IE' &

W W%hwﬂkewlub%%m—%mmz%mﬂeﬁmqweﬂm
roswiszad Koniraktze-skatkdem natyehatiastowyrm:

Bﬁwmwmmmmﬂwm
posindarege-pamocy-Fentrakiv lub-najakiejkolwick-innetzasadzie:

W kazdym z takich przypadkéw Wykonawea moze zlozyé Zamawiajgeemu  ofwiadczenic o
odstapieniu od Kontraktu w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznogei bedace] podsiawg
odstapienia.

16.3 Wstrzymanic Rohdt i usunigeie Sprzetu Wykonawcey

Po wejsciu w zycie rozwiazania Kontrakiu na moey klauzuli 155 [Uprawnienia Zamawiajacego do
rozwigzania Kontraktu), klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Konlraktu przez Wykonawee] lub klauzuli 19.6
[Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienic od Zobowigzan] Wykonawea winien nigzwlocznle:

(a) wstrzyma¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga by¢ polecone przez Inzyniera
dla zabezpieczenia Zycia lub micnia lub bezpieczefistwa Robot;

(b} preekazaé Dokumenty Wykonawey, Urzadzenia, Materialy i inne roboty, za ktdre Wykonawea
olrzymal zaplatg, oraz

(c) usuna¢ wsvelkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich jakie sg miczbgdne dla
hezpieczenstwa, oraz opudcié Teren Budowy.

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Gdy rozwigzanic Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontrakiu przez Wykonaweg|
wejdzie w zycie, Zamawiajgey ma obowiazek niczwlocznie:

(a) zwrocié  Wykonawey Zabezpieczenie  Wykonania, jeseli  po rozwiazanin  Kontraktu
Zamawiajgcemu nie przysluguja wobee Wykonawey zadne FOSZCECNIA;

(b) zaplaci¢ Wykonawey zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaplata i #wolnienie od
zobowiazan], esas

(] o Wl B N A :anej_stracie—alhosakodie,—jalkis]
Wikenawea doznabwvarniliu-tepe-rozwigzania:

Ryzyko i odpowiedzialnodé
17.1 Odszkodowanie

Wykonawea zabezpieczy Jamawiajgcego, Personel Zamawiajacego 1 ich przedstawicieli od
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wszelkich roszezen, kar, szkéd. strat i wydatkow, wlacznie z kosstami sgdowymi i oplatami, Iub
pukryje ich skutki w odnicsieniu do:

(a) uszkodzedi ciata, chordb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskulek, w nastepstwic lub z powodu
projektu sporzadzonego przez Wykonawcg, wykonania | wykonczenia Robot oraz usuwania wad, 2
wylaczeniem przypadkéw, kiedy sg one spowodowane przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub
slamania  postanowief  Kontrakiu przez Zamawiajgcego, Personel  Zamawiajgcego  lub
kioregokolwiek z ich przedstawicieli, oraz

(b)szkéd lub strat majgtkowych, rzeczowych lub osobistych, poza Robatami, w zakresie, w jakim laka
szkoda lub strata:

(i) powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonege prezez Wykonawes,
wykonania i wykonczenia Robdt oraz usuwania wad; oraz

(ii)jest spowodowana przez zaniedbanic, dzialanie w zlej woli, lub zhamania postanowichi Kontrakiu
przez. Wykonawee, Personel Wykonawey, jego przedstawicieli, lub innych usih, hezposrednio
lub pogrednio zatrudnionych przez mich.

Zamawiajgey zabezpieczy Wykonawee, Personel Wykonawey i ich przedstawicieli 1 ochroni ich od
wszelkich roszezen, kar, szkdad, strat i wydatkdw. wigeznie z kosztami i optatami sadowymi. w
odniesieniu do: (1) uszkodzen ciala, choréb i émierci spowodowanych przce zaniedbanie, drialanie w
zlej woli, lub zlamania postanowien Kontrakiu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego lub
ich przedstawicieli, oraz (2) spraw, ktore ohjete sg wykluczeniem z pokrycia ubegpicczeniem
opisanym w pkt. (d) (i), (ii) oraz (iii) klauzuli 18.3 | Ubczpieczenia od zranienia oséb i od szkod
majgtkowych].

Wykonawea zobowigzuje si¢ do wykonania robot rocbudowy 1 prechudowy  (modernizacii)
oczyszezalni dciekdw w sposdb, ktdry nie zakléci jej normalnej pracy i nie pogorszy w trakcic
wykonywania robot  parametréw  Sciekdw  srzucanych  do odbiomika, powyze] parametréw
okreslonyeh w obowigzujgeym pozwoleniv wodno-prawnym. Wykonawca musi preewidzied w
swoich obowiazkach oraz w cenie oferty koniecznosé zabezpieczenia sytuacji awaryjnych,
zwigzanych » prowadzonymi pracami, w dniach, gdy roboly nie bedg wykonywane. np. weekendy,
Swieta ilp.

17.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami

Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ va opiekg nad Robotami oraz Dostawami od Dnia
Rozpoczecia az do dnia wystawienia, lub uznania za wyslawione na mocy klauzuli 10.1 |Przejecie
Robét i Odeinkéw] Swiadectwa Przejecia Robét, kiedy (o opieka nad Robotami przechodzi na
Zamawiajacego. Jezeli Swiadectwo Przejgcia Robdt zostanie wystawione lub uznane za wyslawinne
dla Odcinka lub czesci Robdl, to odpowiedzialnodé za opiekg w odniesieniu do tego Odeinka lub
credct Robot przechodzi na Zamawiajacego.

Po przejsciu  odpowiedzialnodei na  Zamawiajgcego, Wykonawca zachowuje nadal pelng
odpowiedzialnodé za opieke nad robotami zaleglymi w dniu ustalonym w Swiadectwie Przejecia az
to czasu, kiedy le zalegle roboty rostana ukonczonc.

Jezeli z jakiejkolwiek przycsyny nie wymienionej w klauzuli 17.3 |Ryzyko Zamawiajgeegol],
powstanie sirata lub szkoda w Robotach, Dostawach lub Dokumentach Wykonawey w okresie w
ktdrym Wykonawcea jest odpowicdzialny za opickg nad nimi, o Wykonawca winien na whasny koszt
i rvzyko naprawié strate lub szkodg w taki sposéb, aby Roboty, Dostawy i Dokumentacja
Wrykonawey odpowiadaly postanowieniom Kontraktu.
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Wykonawea bedzie odpowicdzialny za wszelkie szkody 1 siraty spowodowane przez niego w trakeie
wszelkich czynnosci wykonywanych przez niego po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, a takze za
wszelkic szkody i straly, kidre wyslapia po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale zostaly
spowodowane przez wezesniejszc wydarzenia, za kidre Wykonawea byt odpowicdzialny.

17.3 Ryzyko Zamawiajacego
Ryzyko, do ktérego odnosi si¢ klauzula 17.4 ponize], obejmuje:

() wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje, dzialanie niepreyjaciol
zewnelrznych,

(b)bunt, akly lerroru, rewolucje, powstanie, przewrol cywilny lub wojskowy. wojng domowa w Kraju,

(c)zamieszki lub rozruchy spowodowane w Kraju przez osoby inne niz Personcl Wykonawey lub
innych pracownikdw Wykonawey i Podwykonawedw,

(dyamunicje wojskowa, materiaty wybuchowe, promicniowanie junizujace lub skasenie radioaktywne
w Kraju z wylaczeniem takich, ktore mogg by¢ uznane za spowodowane przez wrywanie amunicji,
materiatéw wybuchowych, radioaklywnych lub promieniowania przez. Wykonawce,

(¢) fale cignieniowe spowodowane przcz samoloty lub inne urzgdzenia poruszajgee sic w powietrzu z
szybkoscig dzwickowa lub ponaddawickowa:

() uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czgdei Robot Statych z wyjatkiem takich.
jukie sg wymienione w Kaontrakcie,

(g)projekt jakiejkolwick czedei Robot wykonany przez Personel Zamawiajacego lub osoby trzecie, za
kiore Zamawiajacy jest odpowiedzialny, oraz

(h)dzialania takich sil natury, ktore sg Nieprzewidywalne, co do ktérych nie moizna w racjonalny
sposdh oczekiwaé aby dodwiadezony wykonawca im skulccznie przeciwdziatal,

17.4 Nastgpstwa ryzyka Zamawiajgcego

lezeli i w granicach, w jakich czynniki ryzyka wymienione powyzej w klauzuli 17.3 spowodujg
straly lub szkody w Robotach, Dostawach, lub Dokumentach Wykonawey, Wykonawea winien
niezwlocznie powiadomié o tym Inzyniera i naprawic te sekody lub straty w granicach wymaganych
przez In#yniera,

Jezeli nastgpi opéznienic czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku naprawy takiej szkody lub
straty, 1o Wykonawcea preckaze Inzynierowi kolejny wniosek i bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 | Roszczenia Wykonawcy] do:

(a)wydluzenia czasu dla takiego opdinienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukonezenic] jezeli ukonczenic jest lub zostanie opdZnione, oraz

(b)zaptaty za taki Kosel, ktdry nalezy wlgczyé do Ceny Kontraktowe]. W przypadkach, o kidrych
mowa w pkt. (£) 1 (g) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego] do Kosztu nalesy dodaé umiarkowany
zysk.

Po olrzymaniu takiego kolgjinego wniosku Tnzynier winien przystapic zgodnie z Klauzulg 3.5
[Ustalenia] do uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemyslowej

W niniejszej klauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie. lub domniemane naruszenie, jakisgokolwiek
patenlu, zarejestrowanego znaku, prawa aulorskiego, znaku lowarowego, naswy firmy, lajemnicy
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handlowej, lub innych praw wlasnodei intelektualnej lub przemyslowej odnoszacych sie do Robdt, a
roszczenic” oznacza roszczenie lub posigpowanie nastgpujgee po roszezeniu oparte na domnicmaniu
naruszenii,

W kazdym przypadku, kiedy w terminic do 28 dni od olrzymania roszezcnia jedna Strona nie
powiadomi drugiej Strony, to bgdzie si¢ uwazalo, ze la pierwsza Strona  zrezygnowala z
jakiegokolwick odszkodowania na mocy ninicjszej klauzuli.

Zamawiajacy ochroni Wykonawcg i powetuje skutki wszelkich roszezen na  podstawie
domniemancgo naruszenia, kidre jest lub byto:

(a) nieuniknionym skutkiem wykonania Kontraktu przez Wykonaweg, lub
(b)wynikiem uzywania Robot przez Zamawiajgeego:
(i) dla celéw innych niz wskazane lub rozsadnie wynikajgee 2 Kontrakiu, lub

(ii} w polaczeniu z czymkolwiek nie dostarczonym przez Wykonawce, jezeli takie uzycie nic
bylo ujawnione przed Wykonawea przed Daty Odniesienia, lub nie zostalo zapisanc w Kontrakeic.

Wykonawea ochroni Zamawiajacego i powetuje skutki wszelkich innych roszezen, kidre powstana
wskutek lub w swiazku z (i) produkcja, uzyciem, sprzedazg lub imporiem jakichkolwick Dostaw, lub
(i1) jakimkolwick projektem, za kiory Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli jedna Strona jest uprawniona do uzyskania odszkodowania na mocy ninigjsze] klavzull, o
Sirona zobowigzana do powelowania moze na swdj koszt przejyC negocjacie dla zaspokojenia
roszezenia oraz obrony sadowej lub arbitrazowej, ktora moze by¢ jego skutkiem, Na zgdanie i koszt
drugiej Strony picrwsza Strona winna dopomée w obronie przed roszezeniem. Ta picrwsza Strona,
ani jej Personcl nie ma prawa dokonywaé zadnych potwierdzen, kidre mogtyby mied negatywny
skutck dla drugicj Strony, chyba ze druga Strona nie podjela prowadzenia negocjacji, obrony sadowej
lub arbitrazowej, mimo iz pierwsza Strona tego od nigj zadata.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosc

Poza tym, co jest nalezne na mocy klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] oraz llanzuli 17.1
[Odszkodowania] #adna ze Stron nie bedzie odpowiedsialna wobec drugicj Strony za ulrate korzysci
z uzytkowania Robdt, utratg zysku, utrate jakiegokolwick kontraklu, ani za straly lub szkody
posrednie lub nastepeze, ktérych moze la druga Strona zaznad w zwiazku » Kontraktem,

Catkowita odpowiedzialnosé Wykonawcy wobec Zamawiajacege na mocy lub w zwiazku z
Kontraktem. poza klauzulg 4.19 |Elekiryeznosé, woda i gaz], klauzulg 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i
przedmioty udostepniane bezplatnie], klauzula 17.1 [Odszkodowania] oraz klauzulg 17.5 [Prawo
wiasnoéei inteleklualnej i przemystowej] nie moze przckroczyé kwoly ustalonej w Warunkach
Szezegolnych, a jezeli tam nie jest ustalona, to Zatwierdzone] Kwoty Konlraklowej.

Ninigjsza klauzula nic ogranicza odpowicdzialnosci w przypadku oszustwa, rozimyslnego uchybienia
lub razacego niedbalstwa, ktdrego dopuscita sig ktorakolwiek ze Stron.

Ubezpicezenie

18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

.Strona Ubezpieczajgea” oznacza Wykonaweeg.
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W przypadkach, w ktérych Strong Ubczpieczajacy jest Wykonawea, kazde ubezpieczenic bedzie
yawarte z ubezpieczyciclami i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, po uzyskaniu
opinii Inzyniera Kontraktu, Wykonawea zobowigzany jest do przedstawienia projekiu umowy
ubezpicczenia do zaopiniowania Zamawiajgeemu oraz Inzynierowi Kontrakiu.

Te warunki bedg zgodne z wszysikimi postanowieniami uzgodnionymi przez obie Slrony przed
wydaniem Listu Zatwierdzajacego. Takie uzgodnienie warunkdéw bedzie nadrzgdne w stosunku do
postanowien ninigjszego rozdzialu.

W przypadkach, w kiérych Strong Ubezpieczajacqy jest Zamawiajacy. kazde ubezpieczenie hedzie
sawarte z ubezpieczyciclami i na warunkach zgodnych z¢ szczegdlami zalacronymi do Warunkow
Szezegdlnych.

Srercadlowe warunki ubezpieczenia budowy:

Ubespicczany: Wykonawea, Zamawiajgey, Tnzynier Kontraktu. wszyscy Podwykonawey i inni
uczestnicy realizacji inwestycii.

Okres ubezpieczenin: od daty przejecia terenu budowy do daty podpisania Protokolu Koncowego
i wydania Swiadectwa Pregjpeia Robat,

Strony dopuszezaja mozliwose cesji uprawnicfi zawartych umow ubezpieczenicowych z Wykonawcy
na Zamawiajacego, na kazdym ctapie realizacji inwestycji.

Minimalny zakres ubezpieczenia:

a) Roboly budowlane i momazowe wraz z¢ wszystkimi malerialami i preeznaczonymi do
whudowania lub zamontowania, sprzet, urzadzenia i zaplecre budowy, maszyny budowlanc,
mienic Zamawiajqeego oraz koszty uprzginigeia pozostatosel po szkodzie.

b) Odpowiedzialnodé cywilna za szkody osobowe | rzeczowe wyrzgdzone w zwiazku
z prowadzeniem robdl budowlanych objetych ninigjsza umows.

Surmna ubezpivczenia okreslona PLIN:
a) dla robdt budowlano-montazowych nie mnicjsza niz potowa wartoéel ceny ofertowej
okreslonc] umowg na Roboty,

hy dla koszlow uprzatniecia pozostalodei po szkodzie nie mniejszej niz 100.000 zh

¢) dla odpowiedzialnodei cywilng] za szkody wyrzadzone przez Wykonaweg, Podwykonawee,
za naslepstwa nieszezgsliwych wypadkéw prey pracy, za szkody powstale na skutck zalania
w nastepsiwie awarii instalacji urzadzen wodocigaowych i kanalizacyjnych — 5 000.000,00 z
na jedno 1 wszystkie zdarzenia « sublimitem:

- w zakresie szkod srodowiskowych na kwote 1 000.000 zi,

- 200.000 z} dla szkdd spowodowanych przcz pojazdy mechaniczne me podicgajace
obowigzkowemu ubezpiccreniu OC,

Ruowszerzenie zakresu ubezpieczenia:

a} Ubezpieczenic robét winne obegjmowac szkody powstale w okresie gwurancji a
spowodowane przyczynami majgeymi miejsce w okresie budowy przez okres 36 migsigey po
podpisaniu protokolu odbioru  keficowego i $wiadectwa Preejecia Robot oraz szkody
powstale w okresie gwarancji w trakcle czynnosei wykonywanych w celu wypelnicnia
zobowigzafh wynikajgeych # udzielonej gwarancji przez okres 36 miesiecy od daty
podpisania protokotu koncowego | Swiadeciwa Przejecia robdt. W zadnym preypadku
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ubezpieczenie nie mode wykluczaé ochrony za szkody spowodowane bledami w wykonaniu
(ryzyko producenta) lub projektowaniu (ryzyko projcktanta) z uwzglednienicm clementu
dotknietego wada.

h) Ubezpieezenie odpowiedzialnodel cywilngj winno obejmowaé odpowiedzialnosé wzajemng.
zanieczyszczenie Srodowiska w tym szkody wyrzadzone w zwigzku 7 ruchem pojazdow
wariant 72 godziny orax szkody wyrzadrone przez pojazdy nie podlcgajgee obowigzkowemu
ubezpiececniu OC,

W—okresach, ustalenyeh—w Zalgeznila—do Ofersy—liczonyeh—ad—Duly—Rezpeczovia—Strona
ubezpieezaiaca—winna—przediludad —drugiej—Stronie: To Dacic Rozpocrecia. kazdorazowo na
wezwanie Inzynicra. Wykonawca zobowiazany jest przedkladaé Inzynicrowi i Zamawiajacemu
niezwlocznie:

(2) dowody zawarcia ubezpieczen opisanych w niniejszcj klauzuli, oraz

(b) kopie polis ubezpieczen opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpiecsenia Robat i Sprzgtu Wykonawcey]
oraz klauzuli 18.3 |Ubezpieczenie od zranicnia 0sob i od szkod majatkowych],

Po optaceniu skladek Strona ubezpiecsajaca winna preediozyc drugicj stronie dowdd zaplaty. Strona
ubezpieczajaca winna takze powiadamiaé Inzyniera o kazde] przekazane] kopii dowoddw i polis.

Kazda Sirona winna prestrzegad warunkéw ustalonych w kazde] polisie ubezpicczeniowe)j, Sirona
Ubezpicczajaca winna informowaé ubezpieczycieli o kazdej istotnej zmianic w stanie Robdt i
zapewnié, 7e ubezpieczenia sg przez caly czas utrzymane w stanie zgodnym z ninigjszym rozdziatem,

Zadna 7¢ Stron nie bedzie wprowadzata istotnych zmian w warunkach ubezpiecsen bez uprzednic)
zpody drugiej Strony. Jezeli ubezpieczyciel wprowadzi, lub bedzie usitowal wprowadzic
jakiekolwick zmiany, to Strona, kidra zostanie o Lym powiatomiona jako pierwsza winna
niezwlocmic poinformowad drugg Strong,

Jezeli Strona ubezpieczajaca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakicgokolwiek ubczpieczenia, do
ktérego jest obowigzana na mocy Kontrakiu, lub nie dostarczy wyslarczajacych dowoddw i kopii
polis zgodnie z niniejsza klauzula, to druga Strona mo2e, wedlug wlasnego wyboru | bez utraly
innych praw i srodkow zaradezych zawrzed ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia
oraz oplacié naleime skladki. Strona ubespieczajgca winna w takim przypadku zwrdcié drugiej
Stronie wyplacone kwoly. Cena Kontraktowa zostanic w  takim przypadku odpowiednio
skorygowana.

Tres¢ ninigjszei klauzuli w Zzadnym stopniu nie ogranicza obowigzkow, zobowiazafn ani
odpowiedzialnogel Wykonawey ani Zamawiajacego na mocy Kontraklu lub na innych podstavwach.
Wizelkie kwoty nie ubezpicczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli bedg obcigzaly odpowiednio
Wykonawee czy tez Zamawiajgcego zgodnie z tym zakresem ohowigzkow, robowigzan i
odpowiedzialnodei. Jednakze jereli Strona ubezpieczajgca nie dopetni skutecznego zawarcia i
utrzymania w mocy ubezpieczenia, ktore jest dostepne i ktorego gawarcie 1 ulreymanie jesl
wymagane na mocy Kontrakt, a druga Strona nie zgodzi sig z tym [aktem, ani nic wAWrZe Sama
takiego ubczpieczenia dla uzyskania pokrycia dla lego uchybienia, wiedy wszelkic kwoty, ktdre
powinny by¢ odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostany zaplacone przez Strong ubezpicezajaea.

Zaplata przez jedna Strong drugiej Stronie bedzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia
7amawiajgcego] lub Klaueuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey | stosownie do mzypadku.

Wykonuwea zapewni  stosowanie sig  swoich Podwykonawedw  do  warunkdw  polis
ubezpiccreniowych zawartych zgodnie z postanowicniami ninigjszej Kavzuli oraz wszysikich
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uzasadmionych wymogdéw Ubcspicezycieli zwigzanyeh z zaspokajanicm roszezen, odzyskiwaniem
strat i zapobicganiem wystepowaniu szkéd 1 wypadkow oraz poniesie na wlasny koszl konsekwencje
niezastosowania sic do powyzszepo,

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzelu Wykonawcey

WWMWMHWWN
; et L el iom Taki i ik i
ﬁﬂ-lea—dﬂbldmﬁ%é&weéﬁ—m mﬂﬁkpk&fﬁ}ﬂ&uzuii-—%—f@gé%&ewymﬂgmdmibewﬁ&eﬁﬂ—&zdu

Strona ubezpicezajaca ubezpiecsy Roboty, Urzgdzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawey na
kwote nie mnicjsza niz pelen koszt odtworzenia, tqcznie z kosztem wyburzenia, usunicciem gruzu
oraz honorariami ekspertow, okreélona w Zatgezniku nr 1 do Warunkéw Kontrakiu, W takim
ubezpieczeniu potracenia na kazde zdarzenie nie bedg wigksze niz kwota ustalona w Zalgczniku oir 1
do Warunkow Kontraktu. Takie ubczpieczenie winno byé w mocy od dnia. w ktorym nalezy
dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogolne wymagania dla ubezpicezei] az do dnia wydania
Swiadectwa Wykonania dla Robdl.

Strona ubezpieczajaca utrzyma ubczpicczenie w mocy az do dnia olrzymania Swiadectwa
Wykonania tak, aby zapewnié pokrycic strat lub szkid za ktore jest odpowiedzialny Wykonawcea i
powstatych na skutek przyczyn zaisinialych przed wystawieniem Swiadeciwa Przejecia oraz strat lub
szkod spowodowanych przez Wykonawce w trakeie wszelkich innych dzialaf, wlacznie 7 objetymi
rozdziatem 11 [Odpowiedzialnosé za wady].

Sirona ubezpieczajaca ubezpieczy Sprzgt Wykonawcy na kwote nie mmicjsza niz peiny  koszt
wymiany, wlgcznie # kosztem dostarczcnia na Teren Budowy. Ubezpieczenic to obejmie i pozostanie
w macy dla kazdej jednostki Sprzetu Wykonawey przer czas transporiu (ego sprzgtu na Teren
Budowy az do czasu, kiedy stanie sig on juz zbgdny na Terenic Budowy.

Jezeli w Warunkach Szezegdlnyeh nie ustalono inaczej, 10 ubezpieczenia na zasadzie ninicjszef
klaweuli:

(1)  beda zawarte 1 ubrzymane przez Wykonawceg jako Strong ubczpieczajqey,

(b) beda dokoname we wspolnym imieniu i na rachunck obydwu Stron, ktore beda
wspdluprawnione do otrzymania wyplal od ubezpieczycieli, # prawem zalrzymania lub podrziata
miedzy Stronami dla wylgeznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody,

(¢)  obejma wszelkie szkody i straty z kaide] przyezyny nie wymienione] w klauzuli 17.3 [Ryzyko
Lamawiajacego].

(d) obejma takze strale i szkode, w jakiej$ cegsci Robdt ktore mozna przypisad uxytkowaniu lub
zajeciu przez Zamawiajacego inngj czescei Robdt oraz siralg lub szkode zwigzana z ryzykiem
wymicnionym w pkL (c), (g) oraz (h) klauzuli 17.3 [Rysyko Zamawiajgccgo] w kazdym
przypadku z wylaczeniem ryzyka, nie dajgecgo sig ubezpieczyC na rozsgdnych warunkach
handlowych i przy potraceniach na kazde wydarzenie nie wigkszych, niz kwoty ustalone w
Zataezniku do Oferty, Jedli nie wymieniono tam zadnej kwoly, to pkt. {d) nie bedzie stosowany.
Orae

(e)  moga jednak wyklucsad straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkawego:

(i) czgéci Robot, kidra jest w zlym stanie wskulek wad w projekeic, materiatach lub
wykonawslwic. Pokrycie winno obejmowaé wszelkie innc czescl, ktore zostang stracone lub
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uszkodzone bezpodrednio wskutek wadliwego stanu a nie sg objete pkt. (ii) ponizej:

(ii)czesci Robot, kidra zostanie stracona lub uszkodzona w celu naprawy innej czedei Robat, jesli
ta inna czesé jest w zlym stanie wskutek wady projekiu, materialéw lub wykonawstwa,

(i)  czesel Robdl, ktdra zostala przejgta przez Zamawinjacego 7 wylaczeniem zakresu, w
jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za szkode lub stratg, orar

(iv)  Dostaw, ktore jeszeze nie dotarty do Kraju, z uweglednieniem klauzuli 14.5 [Urzadzenia i
Materialy przemnaceonc dla Raobdt].

Jezel-:—w—kem-nw —pH&kF&E?ﬁj-&ﬂ‘lﬂ—QﬂE@—QéHiﬁHﬂH-}d— o —\weeej—m-?'—jeden—ﬁe-k—pelﬁ}bae

E&m&m&;q&v quﬁ&wﬂ&m—pﬁwpadlﬁ%ﬂwmwdﬁwmﬁwaﬁ}%&%%nm
M%-Wykmmwmmm-zwﬂewﬂﬁ%mﬁﬁm

18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialnogei cywilnej wykonawey - deliktowe i kontraktowe

Uhezpicezenie-odzranienin-ostbiod-sdéd-majathkewyeh

Strona ubezpieczajaca winna ubezpicezyé kazdg Strone od odpowiedzialnodei za straty i
uszkodzenia, ktore mogg sie wydarsyé w micniu nie ubezpieczonym na mocy klauzuli 182
[Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawey], lub uszkodzenia ciala albo émierci, kibre mogg sig
wydarzy¢ osobom. nie ubezpicczonym na mocy klavzuli 18.4 [Ubespicczenie Personelu
Wrykonawey] wskutek wykonywania Kontraktu przez Wykonawceg w okresie poprzedzajgeym
wydanie Swiadectwa Wykonania,

Teuhezpicezeniema byé zawarle wokredleniem-Hmita-na-poszezepdine zdarzenie-nie-nizszeponiz
M&%%ﬁq&mku—d&%»--&%m&m&m—h&hﬁ—ﬁdﬂm&n— To ubezpiecsenic ma byé zawarte

7 okresleniem limitu na poszczegilne zdarzenic nie nizszego niz ustalono w Zatgezniku nr 1 do
Warunkdw Kontraktu, do wysokosci sumy ubezpicczenia okreslonege w Zalgesniku or 1 do
Warunkdw Konlraklu a polrgcenie na kazde zdarzenie nie bedzie wigksze niz kwota ustalona w
Zalaczniku nr 1 do Warunkdw Kontraktu, Jedli w Zalaczniku nr 1 do Warunkdw Kontraktu nie
ustalono takiego limitu, to niniejsza klauzula nie bedzie miala zastosowania,

Jereli w Warunkach Szezegdlnych nie ustalono inaczej, to ubezpieczenia wymienione w ninicjszej
klauzuli:

(a) bedg zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawee jako Strong ubezpieczajaca,
(b) bedy zawarle we wspdlnym imieniu i na rachunek obu Stron,

(¢) bedy rowszerzone tak. aby pokryé odpowiedsialnodé za wszelkie straty i szkody w micniu
Zamawiajgcego, 7z  wyjatkiem przedmiolow, ubcepicczonych na mocy  klavzuli  18.2
[Ubczpicczenie Robat 1 Sprzetu Wykonawey |, powstate w wyniku wykonywania Kontraklu przez
Wykonawcee, oraz

(d) moga jednak wykluczaé odpowiedzialnose, jaka powstaje wskutek:

(i) prawa Zamawiajacego do wykonania Robot Statych na, ponad, pod, lub przez jakikolwick
teren i do zajecia tego terenu na Roboty State,

(ii)szkody, jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowigzah Wykonawey do wykonania Robot i
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(ifl)  peeyezyay—wymicnionei—w—idauzeli 173 Hyeyke—Zamawiajgeeso] I—)ﬂ-?-ﬂ—l—&-l&&h&i—ﬂ—w
jakim-pokeyeie jest osigealnenarezsadayehwarunkach-handlovwyeh. proyozyny wymienione;
w klauzuli 17.3 [Ryzvko Zamawiajgeego] z wylaczeniem szkody w osobach trzecich i ich
majatku w zwiazku z bledami projektowymi,

18.4 Uhezpicczenic Personelu wykonawey

Wykﬁ&awea—zam%e—kutEm&wmej—ab&&e&eme—eé odpowiedzialnedel wa-roszezeniasehody,
; - vma—pnw&%&}e—wskufeiﬁmﬁema—ehﬂmby,
HWM—MFGH&K}%MH&PFH@I&H@ St
osoby ¢Persenchi Wadconawey,

Zamawiaiaey-Hnnnier beda-takze-obiceiodszkodowaniemna—meeytej-polisy uberpieczeniowef #
#&qukwm—tegﬁ—zeqe—ubezp&euemeﬂaﬂ—ﬁwrm&ae—ﬂmly i-srkodypovwstate wowyril-ezymadub
zamiedbania-Zamawiaigeegetub Personeh-Zamandaigeese.

To-ubespicerenie—bedzie utrzymane - w—pelnei-moeey—i—dzialuniv—prrez—eaby—ezas, kiedy—personel
vezestniesy—w—verkeaywanin—Robot—UberpicezeniepersoneluPodwikenaweymose—byé-zaware
PEECY. QW@QBMWHI&WWMM“%WW
o

Wykonawea zawrze i utrzyma w moey ubezpieczenie od odpowicdzialnosel za roszcrzenia, szkody,
straty 1 wydatki powstale w skutek zranienia, inwalidztwa lub smierci jakiejkolwick osoby:
zatrudnionej preez. Wykonawee. osoby # Personelu Wykonawey, kidre mogg wydarzy¢ sic wskutek
wykonywania Kontrakiu

Ubezpieczenie 1o bedzie utrzymane w pelngj mocy i dzialaniu do czasu ukonczenia Robdt
Ubezpieczenic personelu Podwykonawey moze byé zawarte przes samego Podwykonawce. ale
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesirzcganic niniejszej klawzuli,

19,  Sila wyvisza
19.1 Definicja Sity Wyiszej
W niniejszej klauzuli ,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:
(a) na ktbra Strona nie ma wptywu,

(b) precciw ktorej ta Stroma nic mogla w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ sic przed zawarciem
Kontrakiu,

(¢) ktorej, skoro wystapila. taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb unikngé lub jej przezwyciezyd,
OriE

(d) ktorej nie mozna uznaé za wywolang w znaczacym stopniu preev drugg Strong.

Sila Wyssza moze obejmowaé, ale nie ogranicza sig do wyjatkowych zdarzeh lub okolicznosci
wymienionych nizej:

(i) wojng, wypowiedziane lub niewypowiedziane dziatania wojenne, inwazjg, dzialanic nieprzyjaciot
zewngtrznych,

(ii) bunl, akty terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewrdt cywilny lub wojskowy, wojng domowa,

(iii) zamicszki, rozruchy, niepukoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz Personel Wykonawcy
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lub inni pracownicy Wykonawey i Podwykonawcdw,

amunicje wojskows, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne, z
wylaczeniem lakich, ktére moga by¢ uznane za spowodowane przez uZywanie amunicji, malerialiw
wybuchowych, materialéw radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonaweg, oraz

katastrofy Zywiolowe, jak: trzgsienia ziemi, huragany. tajfuny lub dziatania wulkaniczne, lub inne
podobne w takim zakresie, w jakim spelnione s warunki wymienione powyie] wymienione WYZE] W
ninicjszej klauzuli 19,1 w pkt, (a) do (d)

19.2 Powiadomicnie o Sile Wyiszej

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywiazanic sig z jakiegokolwiek
zobowiazania objetego Kontraktem, o winna ona powiadomié druga Strong o wydarzeniu lub
okolicznogciach stanowigcych Sile Wyiszg, wymicniajae przy tym zobowigzania, 2 ktorych nie moze
lub nie bedzie mogta sie wywiazaé, Powiadomienie winno nastapi¢ w lerminic do 14 dni po dniu,
kiedy Strona dowiedziata sig, lub powinna si¢ dowiedzieé, o istolnym wydarzenin lub
okolicznodciach stanowigeych Site Wyzszg.

Po (akim powiadomieniu Strona bedzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowigzafh na czas tak
diugi, w jakim Sila Wyzsza bedzie stanowita przeszkods,

Niezaleznic od innych postanowien te] klauzuli, pojecie Sily Wyzszej nie begdzie si¢ stosowalo do
zobowiazania Stron do dokonania zaptaty na mocy Kontrakiu na rzecz drugiej Strony.

19.3 Obowigrek zmniejszenia opdZnicnia

Kazda Strona winna zawsze dolozvé wszelkich staran dla zmnigjszenia do minimum opdiénicnia w
wypetnianiu swoich zobowiazan objetych Konlraklem, a powstalego wskutek wystgpienia Sily
Wyzsza],

Strona jest obowigzana powiadomié drugg Strone gdy tylko Sita Wy#zsza przestanie jej dotyczyc.

19.4 Nastepstwa sily wyiszej

Jezeli Sita Wyzsza, o kidrej Wykonawca powiadomil Zamawiajgeego stosownie do Klauzuli 19.2
[Powiadomienie o Sile WyzZszej] uniemozliwi Wykonawcy wywiazanie sie z jego zobowigzaf
objetych Kontrakiem, a drialanie Sily Wyzszej spowoduje opdinienic czy tez spowoduje Koszl, o
Wykonawca bedzie uprawniony # uwzglednieniem klauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawcey]:

(a)do wydhuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Crasu na
konczenie] jezeli ukonczenie jest lub zostanic opdZnione, oraz

(b)zaplaty za taki Koszt w przypadku lub okolicznosciach opisanych w punktach (i) do (iv) Klavzuli
19.1 [Definicja Sily Wyzszej] oraz gdy preypadki opisane w (ii) do (iv) zaistnialy w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomicnia Feeesder Zamawiajacy przy udziale Inzynicra winien postapié

zeodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnicnia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

19.5 Wplyw Sily Wyzszej na Podwykonaweg

Jezeli na mocy jakiegokolwick kontraktu lub umowy odnoszacych sig do Robit ktorykolwiek z
Podwykonawcdw uzyska uprawnienia » tytulu Sily Wyzsze] na warunkach dodatkowych lub
sverszveh niz te, ktdore przewideiano w ninigjszym rozdziale, to takic dodatkowe lub szersze
postanowienia dotyczgee Sily Wy2sze] nie usprawiedliwig Wykonawcey » niewykonania ani nie beda
stanowily usprawiedliwienia na mocy ninigjszego rozdzialu.

19.6 Rozwiazania z wyeebua wyboru, zaplata i zwolnienic ze zobowigzan
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Tezeli Sita Wyssza. o ktére] Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej| uniemozliwi wykonanie calych lub istotnej czgsel Robot w toku
przez ciggty okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie przez laczng sume ponad 140 dni, to kazda
ze Stron moze wypowicdzie¢ Kontrakl drugiej Stronie. W lakim przypadku Kontrakt wygasnie po 7
dniach od wydania noty, a Wykonawca winien postgpowad zgodnie z klauzulg 16.3 [Wslrzymanie
Robét 1 usunigcie Spregtu Wykonawcey].

Po wygasnieciu Kontraktu Inzynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i wyda¢ Swiadectwo
Platnodci, obejmujace:

() kwoty nalezne za wszclkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sa ustalone w Kuonirakcie;

(b)Koszt Urzadzeni i Materialdéw zamowionych dla Robot i dostarczonych wykonawey, lub do
przyjecia dostawy ktérych Wykonawca jest obowigzany. Te Urzqdzenia i Materialy stang Si
wlasnoscia i beda objete ryzykiem Zamawiajacego z chwila zaplacenia za nic Wykomawcy, a
Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajacego:

() wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzania, ktére w tych okolicznosciach racjonalnie ponidst
Wykanawca dla spodzicwanego ukonczenia Robat;
mﬁdﬁﬂ%&@%ﬂﬁhﬂ@kﬁ%&ﬂ&g&w&%&g&mﬁﬁw—%zﬁmﬂ—m

(w}%m%%krﬁu—ﬁé&ﬂmlwﬁméme&ww%mmew&ﬂkﬂ

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

20.

Jezeli wystapi jakiekolwiek wydarzenie lub okolicznodé pozostajqca poza zasiggiem wplywdw Stron,
wlacznie, lecz nie ograniczona do dzialania Sity WyZszej, kidra uniemozliwi Tub uczyni niezgodnym
z prawem dla ktérejkolwick lub obu Stron wypelnienic jej kontraktowych zobowlazan, lub ktdra na
mocy praw rzadzacych Kontraktem zwolni Strony od obowigzku dalszej realizacji Kontraktu, to po
otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia od drugiej Strony o takich wydarzeniach  Iub
okolicznoéciach, niezaleznie od wszelkich innych postanowiei ninigjszego rozdziatu:

(a)Strony beda zwolnione # dalszego wykonywania Kontrakiu bez uszczerbku dla  praw
kidrejkolwiek Strony w odnicsieniu do wezesniejszych naruszen Kontrakiu; oraz

(b)kwoly, nalezne Wykonawey od Zamawiajgcego winny by¢ takie same jakie bylyby nalezne na
pudstawie klauzuli 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnicnic ze zobowigzan], gdyby
Kontrakt zostal wypowiedziany na mocy kKlauzuli 19.6,

Roszezenia, spory i arbitrak

20,1 Roszezenia

1)

z)

3)

W sprawach nicuregulowanych niniejsz4 umowq stosuje si¢ przepisy Ustaw: Kodeks Cywilny oraz
Prawa budowlanc. a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postgpowania Cywilnego.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania ninigjszej Umowy. ktére nie mogg byc roOZstrzy gnigte
polubownie, # zastrzezeniem 20.1 pkt 3. beda rozstreygane przez Sad wlasciwy dla miejsca
wykonania umowy.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania ninicjszej Umowy, Strony zobowigzane sg do
wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego, polegajgcego na rozpalrzeniu
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konkretnego roszezenia drugicj Strony, Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania do
zgloszonego roszezenia w terminie 7 dni od daty olrzymania tego roszezenia na pisntie, gwenlualnie
w innym rozsadnym terminic wskazanym drugicj Stronie w tym lerminie {jednak nie diuzszym niz
60 dni), jezeli bedzie to uzasadnione charakterem i okolicznosciami zgloszonego roszczemia, W
razie odmowy Wykonawey uznania roszezenia Zamawigjaeego, wzglednic nie udziclenia
odpowiedzi na roszezenie w lerminie, Slrona »glaszajaca roszercnie jest uprawninna do wysigpienia
na droge sgdowa.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemezej — klauzula niniejs#a nic ma zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemezej - klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej — klauzula ninicjsza nie ma zastosoywania

20.5 Rozstrzygania polubowne — klauzula ninicjsza nie ma »astosowania

20.6 Arbitraz — klauzula niniejsza nie ma xastosowania

20.7 Niezastosowanic si¢ do Decyzji Komisji Rozjemezej — klauzula niniejsza nie ma zastosowania

20.8 Wygasniecie umowy z Komisja — klauzula ninicjsza nie ma zastosowania

21.  Dzialania kontrolne i sprawdzajgce

Wrykonawea podiega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawninne na mocy ohowigzujgeego Prawa.

Uprawnione instytucie mogg przeprowadzi¢ dowalne kontrole dokumentéw lub kontrole na migjscu, jakie
uznaja one za niczhedne w celu uzyskania informae]i dotyczacych wykonywania Kontrakiu, Wykonawca
zohowiazuje sie niezwlocznie dostarezy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wazelkie dokumenty
dotyerace wykonywania Kontrakiu,

21.1. Wykonawea musi zawsze driataé w sposdb bezstronny i jako solenny doradea zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgeym W jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymaé od skladania
publicznych ofwiadezen na temat wykonywanych Robdl lub Kontraklu bez uprzednic) zgody
Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naklada¢ zobowigzan na LZamawiajacego, bex jego
uprzedniej piscmnej zgody.

21.2. Wykonawea nic moze przyjgc zadnej innej zaplaty zwiazanej # Kontraktem niz te, ktdre zostaly w
nim okreslone. Wykonawea i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadne dziatalnodei, ani
preyjmowaé zadnych korzygei niezgodnyeh z ich zobowiazaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

21.3. 7Zgodnie z Prawem obowigsujacym w Rzeceypospolitej Polskicl, w szezegdlnoscl zgodnie 2
przepisami uslawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany postanowich Kantrakiu w
stosunku do tresei Oferty sa niedozwolone.

22.  Przewidvwane zmiany kontraktu
22.1. Zamawiajacy przewiduje zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty wykonawey. z kidrym
podpisano umowe oraz okresla warunki takie] zmiany:

1} zmiany dokonane wedlug zasad okreslonych w Klauzuli 13 [Zmiany i Korckty] Warunkdw
Kontrakiowych
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zmiana dokonana na podstawie arl. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jescli sa one uzasadnione koniecznoscia zwickszenia berpicczenstwa realizacji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie arl, 20 ust. 1 pkt 4 lil, a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w prjekeie,
zgloszonych preez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana fa spowodowana bedzie okolicznodciami zaistnialymi w rakeie realizacji - rohidt
hudnwlanych, kidrych nie moina bylo wezednie] przewidzied:

smiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposob istolny nd
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a usl. 5 uslawy
Prawo budowlane | dokonane zostana zgadnie z zapisami art. 36a ust. 6 uslawy Prawo budowlane,
spetiajac zapisy arl. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiana wynagrodzenia Wykonawey w przypadku wmiany przez ustawodaweg prEcpisow
dotycracych stawki procentowej naleznego podatku VAT

;miana w przypadku regulacii prawnych wprowadzonych w iycie po Dacic Odniesienia,
wywolujgeych potrzebg jego zmiany;

zmiana vsnaczenia danych Zumawiajacego Vlub Wykonawcey:
zmiana Personelu Wykonawcey lub Zamawiajgeego;

zmiany lerminu realizacji precdmiotu umowy z¢ wzgledu na zmiany termindw w Projekele
Rozbudowa oczyszezalni  dciekéw w  Kodeierzynie w  zakresie  gospodarki osadowe]”
finansowanym na podstawie POIS.02.03.00-00-0086/17-00;

zmiana Czasu na Ukonczenie wedlug zasad okreslonyeh w Klauzuli 8.4 [Przediuzenie czasu na
ukonczenie| Warunkdw Konlrakiowych:

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdinosei, w przypadkach okreslonych w Klaweuliz 2.1
[Prawo dostepu do terenu budowy], 2.5 [Roszezenia Zamawiajacego], 4.7 [Wylyczenic], 4.12
[Nieprzewidywane warunki fizyczne], 4.24 [Wykopaliska], 7.4 [Proby]. 8.9 [Nastgpstwa
zawieszenia], 16.1 [Uprawnicnia Wykonawey do zawleszenia Robdt], 10.2 | Przejecic czgsci
Robdt], 10.3 [Zakiocenie Prob Koncowych], 11.7 [Dostep do Robat], 118 |Badanie przez
Wykonawee przyczyn powstania wad], 17.4 [Nastgpstwa ryzyka Zamawiajycega], 194
[Nastepstwa Sily Wyzszei].

Jednak nie wymagaja sporzgdeenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowied
Kontraklu na podstawie p.pkl. §), 7). 8), oraz zmiany. ktore nie powoduja podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej iflub Czasu na Ukonczenie, chyba ze warunki rcalizacji
Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowig inacze). Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolite] Polskiej, w szezegdlnosel przepisow
ustawy Prawo zamdwien publicznych podlega uniewaznienii.

Zmiana postanowiei Unowy w stosunku do tresei oferty Wykonawey mozliwa jest fakze W
przypadicu zaisinienia jednef = nastgpuigeveh okolicznosed @ na wartnkach okreflonveh ponizej:

22.2, Zmiany technulogiczne spowodowune w szezegdlnodel nasigpujgeymi okolicznodciami:

1) pozyskania na rynku materialow lub urzadzen pozwalajgeych na zmnicjszenie koszidw realizacil

Robét lub kosztow eksploalacii wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgee uzyskanie
lepszej jakosci Robat;
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2) wystapienia odmiennych od przyjgtych w Kontrakeie warunkow gealogicznyeh. archeologicznych
bads wystepujacych nicmozliwyeh do zidenty fikowania preed Datg Odniesienia innych przeszkiod
fizyeznych,  skutkujgeych  niemozliwoécia  zrealizowania  przedmiolu  umowy  prey
dotycherasowych zatozeniach technologicznych:

3) koniecznosci zrealizowania  przedmiolu  umowy przy rastosowaniu  inoveh  rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigrujaceso prawa.
22.3. Zmiany spowodowane nickorzystinymi warunkami atmosferycznymi w szezegolnodci;
1} kleski zywiolowe;

2) warunki atmosferyezne odbiegajace od lypowych, uniemozliwiajgce prowadzenie  robdl
budowlanych, przeprowadzcnic prob | sprawdzen, dokonywanie odbioraw;
22.4. Zmiany, odnoszqee sig do okreslenia Przedmioln Zamowicnia, w szezepolnosel koniecznodc
wykonania robét dodatkowyeh (zaméwien uzupehniajacych lub dodatkowych) wplywajacych
bezposrednio lub posrednio na realizacje robot podstawowych:

3
b
=y

. Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdw administracji i innych podmiotow o kompetencijach
zblizonyeh do organéw administracii w  szezegblnodel  eksploatatordw infrastrukiury  oraz
wlascicieli gruntéw niezbednych pod inwestycig, w szczegdlnosci: przediuzenia, 2 pryczyn
niezaleinych od Wykonawey, ceasu wydania decysji administracyjnych przez wlasciwe organy.
jezeli okres ten bedzie dluzsey niz jeden miesige w stosunku do termindw wynikajgcych z
obowigzujacych prawem terminéw, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju Robal,

22.6. Zmiany w przypadku ograniczenia srodkéw finansowych przez Instylucig Zarzadzajgeg Programem
Operacyjnym , Infrastruktura i Srodowisko”
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ZALACZNIK NR 1 DO WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
wRozbudowa oczyszezalni Seiekdw w
1 Nazwa Projekiu (Robdt) Koscierzynie w zakresie gospodarki
nsadowej”
15122 R —
Micjskie Przedsiebiorstwo Infrastrukiury
LKOS-EKO” Spilka z 0.0,
5 Nazwa, adres pocatowy, telefon i adres ul. 5"”-”]“‘5[“? 304
elektroniczny Zamawiajacego L 83-400 Koscierzyna
tel: 58 686 30 8
fax: 58 686 46 08
e-mail: sekretariat@ikos-cko.pl
3 Mazwa, adres poczlony, telefon 1 adres 1.1.2.3
E elektroniceny Wykonawcy 13
Rejonowy Zarzad Inwestycji Czhuchdw )
Spitka 2 0. 0.
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres LL24 | vl Sreduia 12,
4 T Eti 77-300 Criuchdw
elektromezny Inzymera Kontra 13 Tel. 59 834 2267
Fax. 39 834 3280
https/fweww rzl czluochow . plf
e-mail; sckretariat@rzi-celuchow.pl
1.1.33 | 30.09.2022r.
3 Czas na ukoncrenie
8.2
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| Dokumenty/ terminy

1) Wnicsienie zaberpieczenia nalezylego
wykonania umowy,
2) Kosztorys ofertowy szezegdlowy — na
3 dni przed podpisanicin WNOWY
3} O$wiadezenie Kierownika Budowy o 1.6 Przed podpisaniem Kontraktu
5 sporzgdzeniu planu BIOZ,
4) Oéwiadczenie Kierownika Budowy o
preyjeciu ohowiazkéw Kierownika
Budowy,
5} Aktalne zadwiaderenie o
preynaleznodei Kierownika budowy/
kicrownikdw tobdt branzowych do
wlasciwej izhy samnorzadu
zawodowego
W Dokumentacia powykonawceza, . . .
7 e o I 4.1 Przed rozpoczeciem prab koncowych
instrukcje, rozliceenie robdt i}
8 Ewuota Zabezpicezenia Wykonania 4.2 5% (pig¢ procent) Kwoty Kontrukiowej brutto
9 MNormalne Godwiny Pracy 6.5 G.00-22.00
10 Whioski Materiatowe 7.2 Prred weyciem lub dostawg
- . Urzgdzenia i materialy staja sie wilasnoscia
1 Prawo_ whasnosel do Urzgdsen i 77 Zamawiajacego po nahyciu pracz
Materiatow Wykonawce prawa do zaplaty wartoscl
Urzadzen i Materiatdw.
| [nzynier wyznaczy Wykonawcy Date N
12 Rorpoczecie robol 4.1 Rovpoczecia z wypreedzeniem nic mnigj niz
T-dniowyim,
Program (HRF+lista wymuganych ; e
13 g { : ‘,md“’ ¥ 8.3 do 28 dni od daly podpisania Kontrakiu
pozwolen, lista spregtu i personelu)
14 Wyznaczenie prob koficowych 9.1 21 dni wyprzedzajace powiadomi InZyniera
15 Zapewnienic jakoéﬁi 4.9 21 dni od wysnaczenia daly Rozpoczgeia
16 Tabela clementdw skoncezonyeh 14.1 W ociagu 28-dni po dacic rozpoczgcia |
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Wniosek o preejiciowe Swiadectwo

Po zakofczeniu kaidego kwartatu

17 ; 14.3
: Platnosei kalendarzowego
§ B Pierwszy plan 30 dni po dacie rozpocrecia, |
18 Plan platnogel miesigczny 14.4 FERS F o St
nastepne na koniec kardego kwartatu
g Wstawienic Przejsciowego Swiadectwa s W ciagulfﬁr"dni, nic czescie] niz jeden raz na
Platnagci (PSP) : kewartal
20 Platnosci faktur 147 | W terminic 30 dni i
i 70 % w ciggu 30 dni od wydania Swiadectwa |
2 Wyplata zabezpieczenia nalezytego 40 Przejecia dla Robot
Bayknnaniy:Ron i 30 % w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi i wydania Swiadectwa Wykonania
Wyrnaczenie terminu Odbioru , .
22 T e 14.10 10 dni po zghoszeniu
Koncowego
23 Zakoniczenie Odbioru Konicowego 1410 | W ciagu 14 dni
24 Waluta platnosci 14.15 PLH (zlote polskie)
Wystawienie Koficowego Swiadectwa ; F . |
25 i ERTIE R 14.13 dor 28 dni od preckazania wniosku
Platnosct
B Terminy na przedstawienic dowoddw
ubezpiccee: 16
ga : Przcd podpisanicm Kontraktu i preez okres
(a) dowdd ubezpieczenia 181 wykonywania Umowy
() polisy
Element rohdt ustalony w Tabeli
Elementéw Skonczonych musi byd
Minimalna kwotla Przsjsciowego : rakoficzony, w myl zapisu zatacznika nr
27 3 oot 4.6 : : i :
Swiadectwa Plathoser 2 rozliczenia kontrakidw w projektach
realizowanych 7 udzialem POIIS na lata
2014-2020.
28 Laczna wysokosé kar umownych 8.7 30%
. 36 miesiecy od dnia podpisania Swiadectwa i
29 Okres 7gtaszania Wad gy | ARERRR Y o

Przejecin
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[ 1.13.10, | 36 miesiecy od dnia podpisania Swiadectwa

Kres G 5
a0 Okres Craarandl | 11.12 Przejecia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 2 do Weoru Umowy - KARTA GWARANCY.INA Wazhr/
peczed Grwaranta

Zadanie pn. ,Rozbudowa oczyszezalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Gwarantem bedacym Wykonaweg Umowy nr ... el S e e S R
Uprawnionym z tytulu gwarancji jes

Zamawiajgey: Miejskic Przedsighiorstwo Infrastrukiury JKOS-EKOQ™ Spdtka z oo, z siedziby w
Kogcierzynie, ul. Strzelecka 30A, 83-400 Koscierzyna, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000044459, o numerze NIP 3910004173, o kapitale
zakladowym w wysokosci 28.071.000,00 #otych

Wykonawea /Gwarant/ odwiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancje na Roboty wraz 2
urzgdzeniami, kiore zostaly wykonane zgodnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki serwisu
gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne dziatanic i niezaklécona eksploatacig
obiekiu.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJL I USLUGI SERWISOWEJ

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catosé preedmiotu umowy na wykonanie Robdt ... 4
dnia: s iasiiadanian

2. Gwaranl odpowiada wobee Zamawiajgeego za caly przedmiot umowy, w tym takzc 7a czgsc
realizowanc przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosei i uslugi serwisowej na zrealizowane Roboty oraz zamontowane wrzgdzenia
wynosi 36 miesigey.

4. Termin ten nalezy liczyé od dnia ukoriczenia calodei robot potwicrdzonego w Swiadectwie Precjecia ,
o ktérym mowa w Klavzuli 10.1. Warunkéw Kontraktu oraz w Zataczniku do Oferty.

OBOWIAZKI 1 UPRAWNIENIA STRON

1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonaweg /Gwaranta/ w formic pisemnej w lerminie
7 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajqcy moze zadac ich usunigcla wyznaczajac w lym celu
Wykonawey odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozlwialyby uiyikowanie
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obicklu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszezeniem  grodowiska, wystgpieniem  niepowetowanc szkody dla Zamawiajgcego
Wykonawca obowiazany jest przystapi¢ do usunigeia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin
od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesdniej mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uphywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego lerminu, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecic wad i szkdd spowodowanych przez wady na koset Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajac powstata nalezno$é w pierwszej kolejnosei « kwoty zabezpieczenia nalezylego
wykonania Kontraktu), Niczaleznie od lego Zamawiajgcy moze zada od Wykonawey /Gwaranta/
naprawicnia szkody wyniklej z¢ zwloki w przysiapieniu do usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza si¢ 7za skuteczne z chwila podpisania przes obie strony protokolu edbioru prac
Z usuwania wad.

Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktdre spowodowal usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiekiu w okresie trwania gwarancjl na osobg trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakodcl przechodzg na nabyweg.

INNE. WARUNKI GWARANCI1 1 SERWISU

1,

LIS ]

Nie podlegajg gwarancjii wady powstale na skutek sily wyzszej, sekod wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szezegolnie uzytkowania obickiu w sposob niczgodny z
instrukeja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniklych ze zwloki w zgloszeniu wady
Wykonawcy.

Okres pwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takZe
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddal remontowi lub wymianie
z przycezyn, za ktére nic ponosi odpowiedzialnosei Wykonawea w ramach niniejs«¢] gwarancii.

PRZEGLADY GWARANCYINE [ SERWISOWE

I

o

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sig bgdg co 6 miesigcy w ukresic obowigzywania
ninigjszc] gwarancjl.

Date, godzing i migjsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Gwaranta oraz Inzyniera na pismie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzenicm.

W sklad komisji przegladowe] bedy wchodzily, co najmnicj 2 osoby wysnacZone prics
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przes Gwaranta oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Inzyniera.

JTezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejseu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sic jego przedstawicieli nie bedzic wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skuteeznodei ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

7 kazdepo preegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie Protokat Przeglgdu Gwarancyjnego, w
dwéeh (rzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgeego, Inzyniera i Gwaranla, W przypadku
nicobecniofei przedstawicicla Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestad
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokolu Przegladu.
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6. Przeglady serwisowe bedg odbywad sig zgodnie z wymaganiami producentow okreslonych w kartach
gwarancyjnych urzadzen,
KARY

Za nie usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym na ich usuniccie,
Wykonawea bedzie zobowigzany do zaplaty na reecz Zamawiajacego kar umownych zgodnic 2 pkt 8.7 (g)
Warunkdw Kontrakiowych.

Maleznosé wynikajacy z naliczonych kar Zamawiajacy potraci z pozostalej czgscl kwoty zabespicezenia
nalezvtego wykonania Kontraktu lub moze dochodzié od Gwaranta.

KOMUNIKACTA

1

Lad

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga polwicrdzenia w formie pisemnej. O kazde]
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranla,
a nastgpnic potwierdza zgloszenie telefaksem-badZ e-mailem na wskarzane numery telefonow 1 adresy
c-mail. Kopia potwierdzenia zploszenia przesylana jest rownick faksem—lub e-mailem  do
Zamawiajacego oraz Inzyniera. Za termin zgloszenia wad uznaje sig termin wyslania kopii pisma z
informacja o wadzie faksem-lub e-mailem.

Pisma skicrowanc do Gwaranta nalery wysylac na adres: ..o,
Pisma skierowane do Zamawiajaceso nalezy wysylad na adresi....ooeiiicnninenienees

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowad sig nicawlocznie, nie pdZniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencyi pod ostatnio
znany adres za skulecznic dorgozona.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szezeptlnodel
kodekso cywilnego,

Wszelkie zmiany ninigjszej Karty Gwarancyjne] wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatgeznik nr 2 do Umowy ... ... zdnia:.ioi

ZAMAWIAJACY (Uprawniony = tyludu gwarancji): WYKONAWCA ((hwarant):
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